



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO PJ-036/2022, CELEBRADO
ENTRE O DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE E
A NOVATEC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMIENTOS LTDA., NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, reuniram-se de um lado o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, organizado sob a forma de Autarquia Especial Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.555.286/0001-10, com sede na Avenida São Paulo, nº 3.005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49085-380, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, o Sr. **ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 3.014.972-0 – SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 014.696.515-99, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 218, Mansão Emanuel Fonseca, Apartamento 403, Bairro Jardins, CEP 49.025-040, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, e pelo seu Diretor Técnico, o Sr. **IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº 3.280.462-8 – SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 033.837.205-94, residente e domiciliado na Rua Antonio José dos Santos, nº 06, Condomínio Parque das Fontes, Bloco 8, Apartamento 104, Bairro Jabotiana, CEP 49.095-783, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.336.885/0001-33 com sede na Rua José de Alencar, nº 916, sala 703, Bairro Ilha do Leite, CEP 50.070-475, no Município de Recife, Estado de Pernambuco, neste ato representada por seu Procurador, o Sr. **CARLOS AUGUSTO SOUZA RIBEIRO JÚNIOR**, brasileiro, maior, capaz, casado, portador do RG nº 1.404.945 – SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 017.626.495-78, residente e domiciliado na Rua Leonel Curvelo, nº 887, Bairro Suíssa, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 677/2023-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE**, com base no que dispõe o **artigo 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, e § 1º da Lei nº 8.666/1993**, bem como nas cláusulas a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Fica alterado qualitativamente e quantitativamente o **Contrato PJ-036/2022**, cujo objeto consiste no “**Alargamento da plataforma, urbanização e pavimentação asfáltica da rodovia que interliga a SE-240 à sede do município de Santo Amaro das Brotas, com extensão aproximada de 2,43km, neste Estado**”, sendo-lhe acrescidos **R\$ 222.538,16 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos)**, correspondentes a **5,75%** do seu valor original, passando o seu valor total de **R\$ 4.607.580,33 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos)**



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE

para R\$ 4.830.118,49 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil, cento e dezoito reais e quarenta e nove centavos).

Descrição:


- Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.868.280,88 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos);
- Prazo de Execução Inicial do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias;
- Prazo de Vigência Inicial do Contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias;
- 1º Termo Aditivo: Acréscimo de R\$ 739.299,45 (setecentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondentes a 19,11% do seu valor original, passando o seu valor total de R\$ 3.868.280,88 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos) para R\$ 4.607.580,33 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e três centavos);
- 2º Termo Aditivo: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Em tudo mais, ficam perfeitamente inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do Contrato PJ-036/2022 ora aditado, cujo Termo vai assinado pelas partes integrantes.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2023.

Pelo CONTRATANTE:




ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor-Presidente



IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor Técnico

Pela CONTRATADA:



CARLOS AUGUSTO SOUZA RIBEIRO JÚNIOR
Novatec Construções e Empreendimentos Ltda.