



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

---

## CAPA DO PROCESSO

---

PROCESSO Nº 1618/2023-COMPRAS.GOV-DER/SE  
DE, 21 de dezembro de 2023

---

# TP 5/2024

---

**INTERESSADO:** Diretoria de Tecnologia - DITEC

**ASSUNTO:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado.

---

VOL-II

Propostas de Preço - JOTA BARROS

- R. FAVERI

- RW



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica Ltda -EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro - Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138 7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.




## PROPOSTA DE PREÇOS





Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0s.  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



## CARTA PROPOSTA

**AO DER**

**AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.**

**ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE**

**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.**

A empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.279.410/0001-62, por intermédio do seu Representante Legal abaixo assinado, DECLARA:

Declaramos que nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;

Declaramos que a execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;

Declaramos que a condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;

Declaramos que a mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;

Declaramos nos manter, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

Declaramos que serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

Declaramos que serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;

Declaramos nos manter, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

Declaramos que assumimos integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fil.: 190  
Rubrica: 42

Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
Contato: @jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7356  
www.jbarrosprojetos.com.br

POLHA  
003/102  
JOTA BARROS  
Projetos

mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

Declaramos não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 198.785,81 (Cento e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais, oitenta e um centavos).

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço.

Esclarecemos que o Valor Total da Proposta se refere ao mês do Orçamento Referencial.

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,


PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 – SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 – SSP CE

d  
e  
8



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



## FICHA CADASTRAL

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| FICHA CADASTRAL   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| NOME DA EMPRESA: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - EPP |                                   |
| ENDEREÇO ATUALIZADO: RUA JOÃO BARBOSA, Nº 281, LOJA 07.               |                                   |
| BAIRRO: CENTRO  | CIDADE: MARANGUAPE-CE             |
| CEP: 61.940-025   | FONE: (85) 2138.7366              |
| EMAIL: CONTATO@JBARROSPROJETOS.COM.BR                                 |                                   |
| NATUREZA DA SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                  |                                   |
| REGIME DE TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL                                |                                   |
| CNPJ: 07.279.410/0001-62  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061797200     |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33038042   | CAPITAL SOCIAL: R\$ 530.000,00    |
| DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:   |                                   |
| BANCO: ITAU Nº 341  |                                   |
| Nº DA AGÊNCIA: 3827   | CONTA CORRENTE: 12.696-6          |
| REPRESENTANTE LEGAL:  |                                   |
| NOME: PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS                                    |                                   |
| ENDEREÇO: AVENIDA JOSE BASTOS, Nº 4800.                               |                                   |
| BAIRRO: BELA VISTA  | CIDADE: FORTALEZA-CE              |
| FONE: (85) 2138.7366  | EMAIL: ADM@JBARROSPROJETOS.COM.BR |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.


Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF Nº 863.287.003-34  
RG Nº 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF Nº 744.640.863-49  
CREA Nº 0604336942  
RG Nº 95002568728 - SSP CE



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720,8  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



## RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| GOVERNO DE SERGIPE  |                                 |                          |           | D.E.R. SE |                   |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|   |                                 |                          |           |           |                   |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI |                                 |                          |           |           |                   |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE             |                                 |                          |           |           |                   |
| RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL                             |                                 |                          |           |           |                   |
| DISCRIMINAÇÃO   |                                 |                          |           | VALOR     |                   |
|   |                                 |                          |           | PARCIAL   | TOTAL             |
| <b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>   |                                 |                          |           |           | <b>58.045,88</b>  |
|   | A.1 - Pessoal de Nível Superior |                          | 35.923,12 |           |                   |
|   | A.2 - Pessoal de Nível Técnico  |                          | 9.863,51  |           |                   |
|   | A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar |                          | 12.259,25 |           |                   |
| <b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>   |                                 |                          |           |           | <b>49.526,35</b>  |
|   | Valor dos Encargos Totais (R\$) |                          | 49.526,35 |           |                   |
| <b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |                                 |                          |           |           | <b>7.139,64</b>   |
|   | Taxas                           | 12,30 % do item "A"      | 7.139,64  |           |                   |
| <b>D - DESPESAS GERAIS</b>  |                                 |                          |           |           | <b>32.385,21</b>  |
| D.1 - VIAGENS   |                                 |                          |           | 4.486,03  |                   |
| D.2 - VEÍCULOS  |                                 |                          |           | 11.146,13 |                   |
| D.3 - EQUIPAMENTOS  |                                 |                          |           | 3.563,42  |                   |
| D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   |                                 |                          |           | -         |                   |
| D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO  |                                 |                          |           | 10.066,50 |                   |
| D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS   |                                 |                          |           | 3.123,14  |                   |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>                                       |                                 |                          |           |           | <b>147.097,07</b> |
| <b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>  |                                 |                          |           |           | <b>17.651,65</b>  |
|   | Taxas                           | 12,00 % dos itens "I"    | 17.651,65 |           |                   |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS</b>   |                                 |                          |           |           |                   |
|   | Taxas                           | 20,66 % dos itens "I+II" | 34.037,09 |           | <b>34.037,09</b>  |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b>                                    |                                 |                          |           |           | <b>198.785,81</b> |



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

1952  
PÓLHA  
006/102  
JOTA BARROS  
Projetos

|  |   |               |           |                             |
|--|---|---------------|-----------|-----------------------------|
| Objeto:  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N <sup>a</sup> . Sr <sup>a</sup> . DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N <sup>a</sup> . Sr <sup>a</sup> . DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |               |           | Prazo de Execução: 120 dias |
|  | Referência de Preço:  | Julho de 2023 |           |                             |
| Extensão aproximada (km):  | 9,45  | R\$ / KM      | 21.035,54 |                             |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) |   |               |           |                             |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 - SSP CE

d  
e




Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

## A - EQUIPE TÉCNICA




AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

|   |                    |
|---|--------------------|
|  GOVERNO DE SERGIPE  |                    |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |                    |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |                    |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                    |
| A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO  |                    |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  | Mês de referência: |
| Prazo de Execução: 120 dias   | Julho de 2023      |
| I - CUSTOS DIRETOS (A)  |                    |

Handwritten initials and marks.

Handwritten signature or mark.






| Atividades                                 | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                | a               | b               | c              | d        | e       | f=a*b*c*d*e    | g=f/220         | h1                | h2             | i=g*(h1)          | i2=g*(h2)               |
| Coordenação                                | Engenheiro coordenador        | P8061  | A              | 1               | 1               | 10%            | 8        | 120     | 96             | 0,436           | 15.900,29         | 11.102,47      | 6.938,31          | 4.844,71                |
|  | Secretária                    | P8135  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8        | 120     | 96             | 0,436           | 2.260,41          | 2.277,30       | 986,36            | 993,73                  |
|  | Chefe de escritório           | P8038  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8        | 120     | 96             | 0,436           | 3.129,48          | 2.839,60       | 1.365,59          | 1.239,10                |
|  | Técnico em geoprocessamento   | P8155  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8        | 120     | 96             | 0,436           | 2.405,61          | 2.371,25       | 1.049,72          | 1.034,73                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8        | 120     | 96             | 0,436           | 1.813,28          | 1.988,00       | 791,25            | 867,49                  |
| Administração de Campo                     | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 90      | 144            | 0,655           | 10.833,82         | 7.824,40       | 7.091,22          | 5.121,42                |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 90      | 144            | 0,655           | 1.412,00          | 1.728,37       | 924,22            | 1.131,30                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 90      | 144            | 0,655           | 1.813,28          | 1.988,00       | 1.186,87          | 1.301,24                |
| Estudos Topográficos: Cadastro, seções     | Topógrafo                     | P8163  | B              | 2               | 1               | 100%           | 8        | 8       | 128            | 0,582           | 2.126,73          | 2.190,81       | 1.237,37          | 1.274,65                |
|  | Auxiliar de topografia        | P8028  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8        | 8       | 128            | 0,582           | 1.412,00          | 1.728,37       | 821,53            | 1.005,60                |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8        | 8       | 128            | 0,582           | 1.412,00          | 1.728,37       | 821,53            | 1.005,60                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 8       | 64             | 0,291           | 1.813,28          | 1.988,00       | 527,50            | 578,33                  |
| Elaboração de Plantas                      | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 10.416,65         | 7.554,49       | 378,79            | 274,71                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 2.895,04          | 2.687,91       | 105,27            | 97,74                   |
| Estudos da Capacidade e de Tráfego/Análise | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 1       | 1,6            | 0,007           | 10.416,65         | 7.554,49       | 75,76             | 54,94                   |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 2               | 100%           | 8        | 7       | 224            | 1,018           | 1.412,00          | 1.728,37       | 1.437,67          | 1.759,80                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 7       | 56             | 0,255           | 1.813,28          | 1.988,00       | 461,56            | 506,04                  |

② = ②

COMISSÃO PERMANENTE  
 Rubrica: [assinatura]  
 DERIVADA



|  |                               |       |   |   |   |      |   |   |     |       |           |          |        |          |
|--|-------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|-----|-------|-----------|----------|--------|----------|
| Estudos de Segurança de Trânsito   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 10%  | 8 | 2 | 1,6 | 0,007 | 10.833,82 | 7.824,40 | 78,79  | 56,90    |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 50%  | 8 | 2 | 8   | 0,036 | 10.416,65 | 7.554,49 | 378,79 | 274,71   |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 2 | 50%  | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.895,04  | 2.687,91 | 210,55 | 195,48   |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 50%  | 8 | 2 | 8   | 0,036 | 1.813,28  | 1.988,00 | 65,94  | 72,29    |
| Estudos Geológicos   | Geólogo pleno                 | P8081 | A | 1 | 1 | 50%  | 8 | 2 | 8   | 0,036 | 10.660,23 | 7.712,09 | 387,64 | 280,44   |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 10.416,65 | 7.554,49 | 757,57 | 549,42   |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.895,04  | 2.687,91 | 210,55 | 195,48   |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 50%  | 8 | 2 | 8   | 0,036 | 1.813,28  | 1.988,00 | 65,94  | 72,29    |
| Estudos Hidrológicos e Inspeção de OAC   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 10.833,82 | 7.824,40 | 157,58 | 113,81   |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 75%  | 8 | 2 | 12  | 0,055 | 10.416,65 | 7.554,49 | 568,18 | 412,06   |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.895,04  | 2.687,91 | 210,55 | 195,48   |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 1.813,28  | 1.988,00 | 65,94  | 72,29    |
| Estudos Geotécnicos: Sondagens do Subleito                                       | Laboratorista                 | P8098 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 9 | 72  | 0,327 | 2.003,22  | 2.110,90 | 655,60 | 690,84   |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027 | C | 1 | 2 | 100% | 8 | 9 | 144 | 0,655 | 1.502,41  | 1.786,87 | 983,40 | 1.169,59 |
|  | Auxiliar                      | P8025 | C | 1 | 2 | 100% | 8 | 9 | 144 | 0,655 | 1.412,00  | 1.728,37 | 924,22 | 1.131,30 |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 9 | 72  | 0,327 | 1.813,28  | 1.988,00 | 593,44 | 650,62   |
| Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Empréstimos e Jazidas) | Laboratorista                 | P8098 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.003,22  | 2.110,90 | 145,69 | 153,52   |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027 | C | 1 | 2 | 100% | 8 | 2 | 32  | 0,145 | 1.502,41  | 1.786,87 | 218,53 | 259,91   |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 1.813,28  | 1.988,00 | 131,87 | 144,58   |

20

MISSÃO PERMANENTE  
 Rubrica: 1502  
 2/10/20



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
 CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
 Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
 contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
 www.jbarrosprojetos.com.br

|  |                               |       |   |   |   |      |   |   |     |       |           |           |          |          |
|--|-------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|-----|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| Estudos geológicos/Geotécnicos:<br>Laboratório (Ensaios) | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 6 | 9,6 | 0,044 | 10.416,65 | 7.554,49  | 454,54   | 329,65   |
|  | Laboratorista                 | P8098 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 6 | 48  | 0,218 | 2.003,22  | 2.110,90  | 437,07   | 460,56   |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 6 | 48  | 0,218 | 1.502,41  | 1.786,87  | 327,80   | 389,86   |
|  | Auxiliar                      | P8025 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 6 | 48  | 0,218 | 1.412,00  | 1.728,37  | 308,07   | 377,10   |
| Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais            | Coordenador ambiental         | P8044 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 15.753,82 | 11.007,70 | 229,15   | 160,11   |
|  | Geólogo pleno                 | P8081 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 10.660,23 | 7.712,09  | 387,64   | 280,44   |
|  | Engenheiro ambiental pleno    | P8058 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 10.460,16 | 7.582,64  | 380,37   | 275,73   |
|  | Biólogo pleno                 | P8033 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 3.930,66  | 3.357,97  | 285,87   | 244,22   |
|  | Engenheiro florestal pleno    | P8069 | A | 1 | 1 | 50%  | 8 | 1 | 4   | 0,018 | 10.701,08 | 7.738,52  | 194,57   | 140,70   |
|  | Técnico ambiental             | P8143 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.525,21  | 2.448,63  | 183,65   | 178,08   |
| Avaliação Estrutural do Pavimento                        | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 1.813,28  | 1.988,00  | 65,94    | 72,29    |
|  | Engenheiro consultor especial | P8060 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 6 | 9,6 | 0,044 | 19.080,35 | 13.160,00 | 832,60   | 574,25   |
|  | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 6 | 48  | 0,218 | 10.833,82 | 7.824,40  | 2.363,74 | 1.707,14 |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 6 | 48  | 0,218 | 2.895,04  | 2.687,91  | 631,64   | 586,45   |
| Projeto Geométrico                                       | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 5 | 40  | 0,182 | 1.813,28  | 1.988,00  | 329,69   | 361,45   |
|  | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 10.833,82 | 7.824,40  | 393,96   | 284,52   |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 10.416,65 | 7.554,49  | 1.136,36 | 824,13   |
| Projeto de Interseções, Retornos e Acessos               | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 2.895,04  | 2.687,91  | 315,82   | 293,23   |
|  | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 1 | 1,6 | 0,007 | 10.833,82 | 7.824,40  | 78,79    | 56,90    |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 10.416,65 | 7.554,49  | 1.136,36 | 824,13   |

2/2

82413  
 PERMISSÃO  
 DERIS  
 15/11/2010



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ACESSORIA



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

|   |                               |       |   |   |   |      |   |   |     |       |           |           |          |        |
|---|-------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|-----|-------|-----------|-----------|----------|--------|
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 2.895,04  | 2.687,91  | 315,82   | 293,23 |
| Projeto de Terraplenagem                      | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 10.833,82 | 7.824,40  | 787,91   | 569,05 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.895,04  | 2.687,91  | 210,55   | 195,48 |
| Projeto de OAC- Drenagem                      | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 10.833,82 | 7.824,40  | 157,58   | 113,81 |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 10.416,65 | 7.554,49  | 757,57   | 549,42 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 2.895,04  | 2.687,91  | 315,82   | 293,23 |
| Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 40%  | 8 | 2 | 6,4 | 0,029 | 10.833,82 | 7.824,40  | 315,17   | 227,62 |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 10.416,65 | 7.554,49  | 1.136,36 | 824,13 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 2.895,04  | 2.687,91  | 315,82   | 293,23 |
| Obras Complementares                          | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 10.833,82 | 7.824,40  | 1.181,87 | 853,57 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 4 | 32  | 0,145 | 2.895,04  | 2.687,91  | 421,10   | 390,97 |
| Projeto de Sinalização e Segurança            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 40%  | 8 | 2 | 6,4 | 0,029 | 10.833,82 | 7.824,40  | 315,17   | 227,62 |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24  | 0,109 | 10.416,65 | 7.554,49  | 1.136,36 | 824,13 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 4 | 32  | 0,145 | 2.895,04  | 2.687,91  | 421,10   | 390,97 |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8   | 0,036 | 1.813,28  | 1.988,00  | 65,94    | 72,29  |
| Projeto de Paisagismo                         | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 10.833,82 | 7.824,40  | 157,58   | 113,81 |
|   | Arquiteto pleno               | P8014 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 10.794,23 | 7.798,79  | 157,01   | 113,44 |
|   | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 2.895,04  | 2.687,91  | 210,55   | 195,48 |
| Projeto de Componente Ambiental               | Coordenador ambiental         | P8044 | A | 1 | 1 | 20%  | 8 | 2 | 3,2 | 0,015 | 15.753,82 | 11.007,70 | 229,15   | 160,11 |
|   | Geólogo pleno                 | P8081 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16  | 0,073 | 10.660,23 | 7.712,09  | 775,29   | 560,88 |

Q 2





Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
 CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
 Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
 contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
 www.jbarrosprojetos.com.br

|  |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       |                                      |                  |                      |        |
|--|-------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|----|-------|--------------------------------------|------------------|----------------------|--------|
|  | Engenheiro ambiental pleno    | P8058 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16 | 0,073 | 10.460,16                            | 7.582,64         | 760,74               | 551,46 |
|  | Engenheiro florestal pleno    | P8069 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16 | 0,073 | 10.701,08                            | 7.738,52         | 778,26               | 562,80 |
|  | Biólogo pleno                 | P8033 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16 | 0,073 | 3.930,66                             | 3.357,97         | 285,87               | 244,22 |
|  | Técnico ambiental             | P8143 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24 | 0,109 | 2.525,21                             | 2.448,63         | 275,48               | 267,12 |
| Projeto do Canteiro de Obras               | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8  | 0,036 | 10.833,82                            | 7.824,40         | 393,96               | 284,52 |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 2 | 16 | 0,073 | 2.895,04                             | 2.687,91         | 210,55               | 195,48 |
| Projeto de Resíduos Sólidos                | Engenheiro ambiental pleno    | P8058 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8  | 0,036 | 10.460,16                            | 7.582,64         | 380,37               | 275,73 |
|  | Técnico ambiental             | P8143 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 1 | 8  | 0,036 | 2.525,21                             | 2.448,63         | 91,83                | 89,04  |
| Orçamento/Especificações/Plano de Execução | Engenheiro de projetos pleno  | P8066 | A | 1 | 1 | 50%  | 8 | 2 | 8  | 0,036 | 10.833,82                            | 7.824,40         | 393,96               | 284,52 |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065 | A | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24 | 0,109 | 10.416,65                            | 7.554,49         | 1.136,36             | 824,13 |
|  | Técnico de obras              | P8147 | B | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24 | 0,109 | 2.895,04                             | 2.687,91         | 315,82               | 293,23 |
|  | Auxiliar                      | P8025 | C | 1 | 1 | 100% | 8 | 3 | 24 | 0,109 | 1.412,00                             | 1.728,37         | 154,04               | 188,55 |
| Equipe A - Nível Superior                  |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       | Total da Equipe Nível Superior       | 35.923,12        | 25.850,01            |        |
| Equipe B - Nível Técnico                   |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       | Total da Equipe Nível Técnico        | 9.863,51         | 9.492,80             |        |
| Equipe C - Nível Administrativo            |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       | Total da Equipe Nível Administrativo | 12.259,25        | 14.183,54            |        |
|  |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       |                                      | R\$              |                      |        |
| <b>TOTAIS (A)</b>                          |                               |       |   |   |   |      |   |   |    |       |                                      | <b>58.045,88</b> | <b>R\$ 49.526,35</b> |        |

@ 0/ 8

CUMISSÃO PERM.  
 Rubrica: 169 02/20  
 DEPARTAMENTO



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,


PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF Nº 863.287.003-34  
RG Nº 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF Nº 744.640.863-49  
CREA Nº 0604336942  
RG Nº 95002568728 - SSP CE





Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720a  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7388  
www.jbarrosprojetos.com.br



## B - VEICULOS

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| GOVERNO DE SERGIPE  |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
|---|---|--------|------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| <b>B - VEÍCULOS</b>   |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  |   |        |      |                              |                                |          |                                  | Mês de referência:                 |                      |
|   |   |        |      |                              |                                |          |                                  | julho de 2023                      |                      |
| Prazo de Execução: 120 dias   |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS</b>   |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    |                      |
| Atividades  | Tipo  | Código | Qtd. | Qtd. Horas / mês - Operativa | Qtd. Horas / mês - Improdutiva | Nº Meses | Custo horário operativo (R\$/Un) | Custo horário improdutivo (R\$/Un) | TOTAL (R\$)          |
| Coordenação   | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,1  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 30,49                            | 6,006748                           | 1.084,79             |
| Administração de Campo  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,4  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 30,49                            | 6,006748                           | 4.339,16             |
| Topografia  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 30,49                            | 6,006748                           | 903,99               |
| Geotecnia   | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | E8891  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 74,45                            | 26,561524                          | 2.669,25             |
| Estudo de Tráfego   | Van furgão - 93 kW (com motorista)                | E8887  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,233    | 68,79                            | 40,088312                          | 2.148,93             |
| <b>TOTAL (B)</b>  |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    | <b>R\$ 11.146,13</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.


Atenciosamente,

*dois*



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



**PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS**  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 - SSP CE

**CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS**  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 - SSP CE

d  
8  
⊗







Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 204  
Rubrica: [assinatura]

|                         |                              |       |   |          |   |      |      |        |                     |
|-------------------------|------------------------------|-------|---|----------|---|------|------|--------|---------------------|
| Projeto de Drenagem-OAC | Engenheiro de projetos pleno | P8066 | 0 | 1.221,77 | 0 | 0,00 | 4,00 | 185,68 | 742,72              |
| <b>TOTAL (C)</b>        |                              |       |   |          |   |      |      |        | <b>R\$ 4.486,03</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,



**PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS**  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 – SSP CE

**CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS**  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 – SSP CE

d @

8



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

PERMANENTE  
Fls.: 205  
Rubrica: [assinatura]  
DERIVE  
POLHA  
018/102  
JOTA BARROS  
Projetos

### D - EQUIPAMENTOS

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

|   |                                    | GOVERNO DE SERGIPE |       |       |         |                            |              |
|---|------------------------------------|--------------------|-------|-------|---------|----------------------------|--------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (OIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| D - EQUIPAMENTOS  |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  |                                    |                    |       |       |         | Mês de referência:         |              |
|   |                                    |                    |       |       |         | Julho de 2023              |              |
| Prazo de Execução: 120 dias   |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| I - CUSTOS DIRETOS  |                                    |                    |       |       |         |                            |              |
| Atividades  | Categoria                          | Código             | Quant | Meses | Unidade | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)  |
| Topografia  | Topografia_Equipamentos            | B8958              | 1,00  | 0,33  | mês     | 2.936,64                   | R\$ 978,88   |
| Geotecnia   | Laboratório de solos_instalações   | B8957              | 1,00  | 0,33  | mês     | 3.932,32                   | R\$ 1.310,77 |
|   | Laboratório de asfalto_instalações | B8955              | 1,00  | 0,27  | mês     | 4.776,61                   | R\$ 1.273,76 |
| TOTAL (D)   |                                    |                    |       |       |         |                            | R\$ 3.563,42 |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.


Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF Nº 863.287.003-34  
RG Nº 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF Nº 744.640.863-49  
CREA Nº 0604336942  
RG Nº 95002568728 - SSP CE



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



## E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| GOVERNO DE SERGIPE  |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
|---|--|--------|-------|-------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|
|   |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), CDM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO  |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  | Mês de referência:<br>Julho de 2023              |        |       |       |               |                |                            |                      |
| Prazo de Execução: 120 dias   |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| I - CUSTOS DIRETOS  |  |        |       |       |               |                |                            |                      |
| Atividades  | Categoria  | Código | Quant | Meses | Área/Ocupante | Ocupante/Mês   | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)          |
| Coordenação/Administração de Campo  | Comercial (2,60% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis   | B8951  | 0,50  | 4,00  | 55,975        | m² x mês       | 43,91                      | R\$ 4.916,10         |
|   | Escritório-mobiliário/computador                 | B8953  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 466,60                     | R\$ 3.359,55         |
|   | Escritório_custos diversos                       | B8959  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 123,40                     | R\$ 888,50           |
| Topografia  | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 14,77         | m² x mês       | 28,72                      | R\$ 424,13           |
|   | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 5             | Ocupante x Mês | 196,84                     | R\$ 98,42            |
| Geotecnia   | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 11,17         | m² x mês       | 28,72                      | R\$ 320,75           |
|   | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 3             | Ocupante x Mês | 196,84                     | R\$ 59,05            |
| <b>TOTAL (E)</b>  |  |        |       |       |               |                |                            | <b>R\$ 10.066,50</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 – SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 – SSP CE

d

8




Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
 CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
 Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
 contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
 www.jbarrosprojetos.com.br

ISSUO PERMANENTE DE LICITACAO  
 Fls.: 208  
 Rubrica: 02  
 021/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos

## F - SERVIÇOS GRÁFICOS

AO DER  
 AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
 ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

|  <b>SERGIPE</b><br>GOVERNO DO ESTADO   |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
|---|---|------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| GOVERNO DE SERGIPE  |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| F - SERVIÇOS GRÁFICOS   |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  |   |                  |              |                           |                       |                       | Mês de referência: |               |
|   |   |                  |              |                           |                       |                       | Julho de 2023      |               |
| Prazo de Execução: 120 dias   |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| I - CUSTOS DIRETOS  |   |                  |              |                           |                       |                       |                    |               |
| Tipo de Relatório   | Título  | Impressão (Tipo) | Cópia (Tipo) | Quant. (folhas) Impressão | Quant. (folhas) Cópia | Valor Impressão (R\$) | Valor Cópia (R\$)  | Total (R\$)   |
|   |   |                  |              | a                         | b                     | c                     | d                  | e=(a*c)+(b*d) |
| Preliminar  | Vol. 1 - Relatório Preliminar   | A4               | A4           | 80,00                     | 160,00                | 1,86                  | 0,19               | 178,25        |
| RP-02 (Projeto Básico)  | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00                     | 160,00                | 1,86                  | 0,19               | 103,98        |
|   | Vol. 2 - Projeto Básico para Execução   | A3               | A3           | 60,00                     | 240,00                | 1,86                  | 0,19               | 155,97        |
|   | Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico  | A4               | A4           | 60,00                     | 240,00                | 1,86                  | 0,19               | 155,97        |
|   | Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA  | A4               | A4           | 30,00                     | 150,00                | 1,86                  | 0,19               | 83,56         |
|   | Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico  | A4               | A4           | 50,00                     | 200,00                | 1,86                  | 0,19               | 129,98        |
| Minuta do Projeto Executivo   | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00                     | 80,00                 | 1,86                  | 0,19               | 89,13         |
|   | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3               | A3           | 70,00                     | 140,00                | 1,86                  | 0,19               | 155,97        |
|   | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4               | A4           | 70,00                     | 140,00                | 1,86                  | 0,19               | 155,97        |
|   | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA   | A4               | A4           | 50,00                     | 100,00                | 1,86                  | 0,19               | 111,41        |
|   | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4               | A4           | 60,00                     | 120,00                | 1,86                  | 0,19               | 133,69        |
| Minuta do Projeto Executivo   | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4               | A4           | 40,00                     | 80,00                 | 1,86                  | 0,19               | 89,13         |



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 209  
Rubrica:

|                   |   |    |    |       |        |      |      |                     |
|-------------------|---|----|----|-------|--------|------|------|---------------------|
|                   | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4 | A4 | 40,00 | 80,00  | 1,86 | 0,19 | 89,13               |
|                   | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4 | A4 | 50,00 | 100,00 | 1,86 | 0,19 | 111,41              |
|                   | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4 | A4 | 40,00 | 80,00  | 1,86 | 0,19 | 89,13               |
| Projeto Executivo | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4 | A4 | 40,00 | 200,00 | 1,86 | 0,19 | 111,41              |
|                   | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3 | A3 | 70,00 | 350,00 | 1,86 | 0,19 | 194,96              |
|                   | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4 | A4 | 70,00 | 350,00 | 1,86 | 0,19 | 194,96              |
|                   | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA   | A4 | A4 | 50,00 | 300,00 | 1,86 | 0,19 | 148,54              |
|                   | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4 | A4 | 60,00 | 300,00 | 1,86 | 0,19 | 167,11              |
|                   | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4 | A4 | 40,00 | 200,00 | 1,86 | 0,19 | 111,41              |
|                   | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4 | A4 | 40,00 | 200,00 | 1,86 | 0,19 | 111,41              |
|                   | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4 | A4 | 50,00 | 250,00 | 1,86 | 0,19 | 139,26              |
|                   | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4 | A4 | 40,00 | 200,00 | 1,86 | 0,19 | 111,41              |
| <b>Total (F)</b>  |   |    |    |       |        |      |      | <b>R\$ 3.123,14</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 - SSP CE



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
 CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
 Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
 contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
 www.jbarrosprojetos.com.br

PERM...  
 Fls.: 210  
 Rubrica: [assinatura]

## PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DE DESPESAS FISCAIS

AO DER  
 AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE  
 ARAÚJO.  
 ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

020/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

|   |  |                    |       |      |       |
|---|--|--------------------|-------|------|-------|
|   |  | GOVERNO DE SERGIPE |       |      |       |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI |  |                    |       |      |       |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE             |  |                    |       |      |       |
| Objeto:   | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIAMARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                    |       |      |       |
| PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DE DESPESAS FISCAIS                    |  |                    |       |      |       |
| DISCRIMINAÇÃO   |  |                    | VALOR |      |       |
|   |  |                    | %PV   | %CV  |       |
| TRIBUTOS  |  |                    |       | 1,65 | 2,39  |
| PIS   |  |                    |       | 7,60 | 11,02 |
| COFINS  |  |                    |       | 5,00 | 7,25  |
| ISS   |  |                    |       |      | 20,66 |
| TOTAL   |  |                    |       |      |       |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
 Gerente Administrativo - Procurador  
 CPF Nº 863.287.003-34  
 RG Nº 99010266134 - SSP CE

d  
 @

*[Assinatura]*  
 CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
 Administrador / Responsável Técnico  
 CPF Nº 744.640.863-49  
 CREA Nº 0604336942  
 RG Nº 95002568728 - SSP CE

*[Assinatura]*






Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-05  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

FOLHA  
024/100  
JOTA BARROS  
Projetos

## ENCARGOS SOCIAIS

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| GOVERNO DE SERGIPE  |   |              |
|---|---|--------------|
|  |   |              |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI         |   |              |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE                     |   |              |
| Objeto:   | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |              |
| PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS                                   |   |              |
| 1 - ENCARGOS SOCIAIS  |   |              |
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   | MENSALISTA % |
| GRUPO A   |   |              |
| A1  | INSS  | 20,00%       |
| A2  | SESI  | 0,00%        |
| A3  | SENAI   | 0,00%        |
| A4  | INCRA   | 0,00%        |
| A5  | SEBRAE  | 0,00%        |
| A6  | Salário Educação  | 0,00%        |
| A7  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho   | 3,00%        |
| A8  | FGTS  | 8,00%        |
| A9  | SECONCI   | 0,00%        |
| A   | Total   | 31,00%       |
| GRUPO B   |   |              |
| B1  | Repouso Semanal Remunerado  | Não Incide   |
| B2  | Feridos   | Não Incide   |
| B3  | Auxílio - Enfermidade   | 0,64%        |
| B4  | 13º Salário   | 8,33%        |
| B5  | Licença Paternidade   | 0,04%        |
| B6  | Faltas Justificadas   | 0,56%        |
| B7  | Dias de Chuvas  | Não Incide   |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho  | 0,08%        |
| B9  | Férias Gozadas  | 10,18%       |
| B10   | Salário Maternidade   | 0,03%        |
| B   | Total   | 19,86%       |
| GRUPO C   |   |              |
| C1  | Aviso Prévio Indenizado   | 4,17%        |
| C2  | Aviso Prévio Trabalhado   | 0,10%        |
| C3  | Férias Indenizadas  | 0,71%        |



REGISTRO PERMANENTE DE LICITACAO  
Fls.: 212  
Rubrica: 62  
15 DE

Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

POLHA  
025/102  
JOTA BARROS  
Projetos

|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| C4                     | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 1,99%         |
| C5                     | Indenização Adicional  | 0,35%         |
| C                      | <b>Total</b>   | <b>7,32%</b>  |
| <b>GRUPO D</b>         |  |               |
| D1                     | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 6,16%         |
| D2                     | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,36%         |
| D                      | <b>Total</b>   | <b>6,52%</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b> |  | <b>64,70%</b> |

| 2 - ENCARGOS COMPLEMENTARES |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| ITEM                        | DESCRIÇÃO         | VALOR (R\$)   |
| 1                           | ALIMENTAÇÃO       | 378,18        |
| 2                           | TRANSPORTE        | 198,00        |
| 3                           | EXAME OCUPACIONAL | 3,78          |
| <b>TOTAL</b>                |                   | <b>579,96</b> |

| 3 - ENCARGOS ADICIONAIS |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| ITEM                    | DESCRIÇÃO          | VALOR (R\$)   |
| 1                       | CESTA BÁSICA       | 200,00        |
| 2                       | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 25,00         |
| 3                       | SEGURO DE VIDA     | 9,83          |
| <b>TOTAL</b>            |                    | <b>234,83</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.


Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 - SSP CE





Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-06  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br



## PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS


AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE


REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.P

|   |                       |   |      |   |              |
|---|-----------------------|---|------|---|--------------|
|  <b>SERGIPE</b><br>GOVERNO DO ESTADO |                       | GOVERNO DE SERGIPE  |      |  |              |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |                       |   |      |   |              |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |                       |   |      |   |              |
| Objeto:   |                       | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |      |   |              |
| PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS   |                       |   |      |   |              |
| DISCRIMINAÇÃO   |                       | VALOR   |      |   |              |
|   |                       | %PV   |      | %CV   |              |
| <b>DESPESAS INDIRETAS</b>   |                       |   |      |   |              |
| AC  | Administração Central |   | 6,90 |   | 10           |
| DF  | Despesas Financeiras  |   | 0,99 |   | 1,44         |
| RI  | Riscos                |   | 0,50 |   | 0,72         |
| GAR   | Garantias Contratuais |   | 0,10 |   | 0,14         |
| <b>TOTAL</b>  |                       |   |      |   | <b>12,30</b> |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,


  
PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF Nº 863.287.003-34  
RG Nº 99010266134 - SSP CE

  
CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF Nº 744.640.863-49  
CREA Nº 0604336942  
RG Nº 95002568728 - SSP CE



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-00  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7369  
www.jbarrosprojetos.com.br



PERMANENTE  
Fil.: 204  
Rubrica: [assinatura]



## PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

AO DER  
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.  
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

|   |   |                    |  |   |       |
|---|---|--------------------|--|---|-------|
|  |   | GOVERNO DE SERGIPE |  |  |       |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI         |   |                    |  |   |       |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE                     |   |                    |  |   |       |
| Objeto:   | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                    |  |   |       |
| PLANILHA ANALÍTICA DAS COMPOSIÇÕES DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA                      |   |                    |  |   |       |
| DISCRIMINAÇÃO   |   |                    |  | VALOR   |       |
|   |   |                    |  | %PV   | %CV   |
| BENEFÍCIOS  |   |                    |  | 8,28  | 12    |
| LUC   |   |                    |  |   | 12,00 |
| TOTAL   |   |                    |  |   |       |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.


Atenciosamente,

PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF Nº 863.287.003-34  
RG Nº 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF Nº 744.640.863-49  
CREA Nº 0604336942  
RG Nº 95002568728 - SSP CE



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
 CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720-0  
 Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
 contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
 www.jbarrosprojetos.com.br



## CRONOGRAMA

**AO DER**  
**AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR - BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.**  
**ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE**

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024.

| <b>SERGIPE</b><br>GOVERNO DO ESTADO   |                          |                          |                | GOVERNO DE SERGIPE |        |        |                    | <br>D.E.R. SE |  |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------------------|---------------|--|
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |                          |                          |                |                    |        |        |                    |               |  |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |                          |                          |                |                    |        |        | Mês de referência: |               |  |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                          |                          |                |                    |        |        | Julho de 2023      |               |  |
| <b>CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO</b>   |                          |                          |                |                    |        |        |                    |               |  |
| ETAPAS  | Valor do Produto (Reais) | Prazo de Execução (dias) | Percentual (%) | DIAS               |        |        |                    | TOTAL         |  |
|   |                          |                          |                | 30                 | 60     | 90     | 120                |               |  |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)   | R\$ 49.696,45            | 30                       | 25,00%         | 25,00%             |        |        |                    | R\$ 49.696,45 |  |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO)   | R\$ 59.635,74            | 60                       | 30,00%         |                    | 30,00% |        |                    | R\$ 59.635,74 |  |
| RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL  | R\$ 59.635,74            | 90                       | 30,00%         |                    |        | 30,00% |                    | R\$ 59.635,74 |  |
| RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)   | R\$ 29.817,87            | 120                      | 15,00%         |                    |        |        | 15,00%             | R\$ 29.817,87 |  |
| Percentual Parcial (%)  |                          |                          |                | 25,00%             | 30,00% | 30,00% | 15,00%             | 100%          |  |
| Percentual Acumulado (%)  |                          |                          | 100,00%        | 25,00%             | 55,00% | 85,00% | 100,00%            | 100%          |  |



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 - Insc. Estadual: 06.179.720/0001  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 - Bairro Centro - Maranguape - Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br - 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br

RECEBIMOS  
206  
51  
DERICC

|                       |                |  |  |               |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Valor Parcial (R\$)   | R\$ 198.785,81 |  |  | R\$ 49.696,45 | R\$ 59.635,74  | R\$ 59.635,74  | R\$ 29.817,87  | R\$ 198.785,81 |
| Valor Acumulado (R\$) | R\$ 198.785,81 |  |  | R\$ 49.696,45 | R\$ 109.332,19 | R\$ 168.967,94 | R\$ 198.785,81 | R\$ 198.785,81 |

Maranguape-CE, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,



PAULO EDUARDO QUEIROZ BARROS  
Gerente Administrativo - Procurador  
CPF N° 863.287.003-34  
RG N° 99010266134 - SSP CE

CLAUDIO JOSE QUEIROZ BARROS  
Administrador / Responsável Técnico  
CPF N° 744.640.863-49  
CREA N° 0604336942  
RG N° 95002568728 - SSP CE

d

8

e



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Fls.: 217  
Rubrica: [assinatura]  
DEPREC

Declaração Original

Período de Apuração: 01/02/2024 a 29/02/2024

POLHA  
030/102  
JOTA BARROS  
Projetos

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202402001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 298.393,77      | 0,00            | 298.393,77 |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 684.894,47      | 0,00            | 684.894,47 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 512.966,08      | 0,00            | 512.966,08 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 298.393,77      | 0,00            | 298.393,77 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Límite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

d s e

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

[assinatura]

COMISSÃO PERMANENTE  
 Fis.: 218  
 Rubrica: CC  
 DERIVADO

**POLHA**  
 03/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

**2.6) Resumo da Declaração**

|   |                                       |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Receita Bruta Recebida (regime caixa) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
| 298.393,77                                  | 684.894,47                            | 50.139,66                             |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 584.080,79

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 9.450,36 | 6.906,03 | 8.964,21 | 1.940,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 45.434,41 |

Parcela 1: R\$ 584.080,79

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 100.813,68

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 1.631,15 | 1.192,00 | 1.547,24 | 334,86    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,25 |

Parcela 1: R\$ 100.813,68

**Totais do Estabelecimento**  
 Valor Informado: 684.894,47

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)**

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Total do Débito Exigível (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

d 3

**2.8) Total Geral da Empresa**


**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)**

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|
|      |      |        |           |           |      |     |     |       |

C





MISSÃO PERM.  
Fls.: 219  
Rubrica:  
E. LUIZ  
O. M.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |           |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 11.081,51                      | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/03/2024 08:32:27  
Número do Recibo: 01.07.24073.0028151-8  
Autenticação: 07306.27124.94909.10108



d  
e  
f

C  
D

## 1) Informações do Contribuinte

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASESORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa                                      | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 07279410202402001

Período de Apuração (PA): 02/2024

## 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 298.393,77      | 0,00            | 298.393,77 |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 684.894,47      | 0,00            | 684.894,47 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 512.966,08      | 0,00            | 512.966,08 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 298.393,77      | 0,00            | 298.393,77 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 01/2024                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

|         |
|---------|
| Nenhuma |
|---------|

## 2.4) Fator r

|                         |
|-------------------------|
| Fator r = Não se aplica |
|-------------------------|

## 2.5) Valores Fixos

|               |
|---------------|
| Não se aplica |
|---------------|

## 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

d s e

INSCRIÇÃO PERMANENTE  
 Fls: 23  
 Rubrica: 4000000000

**POLHA**  
 034/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

Valor do Débito por Tributo para a Atividade de Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 584.080,79

| IRPJ                      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 9.450,36                  | 6.906,03 | 8.964,21 | 1.940,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 45.434,41 |
| Parcela 1: R\$ 584.080,79 |          |          |           |           |      |      |           |           |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 100.813,68

| IRPJ                      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 1.631,15                  | 1.192,00 | 1.547,24 | 334,86    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,25 |
| Parcela 1: R\$ 100.813,68 |          |          |           |           |      |      |      |          |

**Informações por Estabelecimento**  
 Valor informado: 684.894,47

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)**

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Total do Débito Exigível (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**4) Total Geral da Empresa**

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

**Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)**

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Total do Débito Exigível (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.081,51 | 8.098,03 | 10.511,45 | 2.274,91  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.173,76 | 50.139,66 |

*J g*

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

*X*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fil.: 222  
 Rubrica: 66

POLHA  
 035/102  
 JOTA BARROS  
 Projeto

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202402001

|                           |           |       |                                   |        |  |           |           |
|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| Número: 07202407350814970 |           |       | Data de Vencimento:<br>20/03/2024 |        | Data limite para acolhimento: 20/03/2024 |           |           |
| IRPJ                      | 11.081,51 | CSLL  | 8.098,03                          | COFINS | 10.511,45                                | PIS/PASEP | 2.274,91  |
| INSS/CPF                  | 0,00      | ICMS  | 0,00                              | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 18.173,76 |
| Principal                 | 50.139,66 | Multa | 0,00                              | Juros  | 0,00                                     | Total     | 50.139,66 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 11.081,51 | União                      |
| CSLL    | 8.098,03  | União                      |
| COFINS  | 10.511,45 | União                      |
| PIS     | 2.274,91  | União                      |
| ISS     | 18.173,76 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 20/03/2024        | 001/4025                     | 50.139,66  |

d  
 8  
 @

c  
 X



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

COMISSÃO PE  
Fis.: 223  
Rubrica: 02  
DERISE  
JUNTAO

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

FOLHA  
036/102  
JOTA BARROS  
Projetos

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
N° da Declaração: 07279410202401001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 853.310,98      | 0,00            | 853.310,98 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

*Handwritten signature*

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Número da Declaração: 07279410202401001  
Autenticação: 07016.27947.94682.10498

Número do Recibo: 01.07.24036.0073391-8  
Página 1

*Handwritten marks*

Fis: 224  
 Rubrica: *cc*  
 OBRIGADO PELO  
 Queda

**FOLHA**  
 031/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

|  |  |  |
|--|--|--|
| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
| 0,00   | 853.310,98                               | 72.081,03                                |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

|   |           |           |           |          |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem<br>retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do<br>estabelecimento<br>Receita Bruta Informada: R\$ 853.310,98 |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.992,85   | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |
| Parcela 1: R\$ 853.310,98   |           |           |           |          |      |      |           |           |

|  |           |           |           |          |      |      |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|
| Totais do Estabelecimento                        |           |           |           |          |      |      |           |           |
| Valor Informado: 853.310,98                      |           |           |           |          |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.992,85  | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.992,85  | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

|   |           |           |           |          |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.992,85   | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |           |           |           |          |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.992,85   | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

*d* *o* *3*

**3. Informações da Recepção da Declaração**


Número da Declaração: 07279410202401001  
 Autenticação: 07016.27947.94682.10498

Número do Recibo: 01.07.24036.0073391-8  
 Página 2

*C* ~~*X*~~

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/02/2024 09:26:47  
Número do Recibo: 01.07.24036.0073391-8  
Autenticação: 07016.27947.94682.10498

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 225  
Rubrica: ue  
DERISE



d s  
e

C

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

**2) Informações da Apuração 07279410202401001**

Período de Apuração (PA): 01/2024

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 853.310,98      | 0,00            | 853.310,98 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       | 12/2023 | 0,00 |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |



ISSÃO PER  
Fis: 207  
Rubrica: 040/102  
DCC

**FOLHA**  
040/102  
**JOTA BARROS**  
Projetos

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
Receita Bruta Informada: R\$ 853.310,98

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.992,85 | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

Parcela 1: R\$ 853.310,98

**Informações por Estabelecimento**  
Valor Informado: 853.310,98

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.992,85 | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.992,85 | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.992,85 | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.992,85 | 10.956,32 | 14.221,59 | 3.077,86  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 28.832,41 | 72.081,03 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202401001**

|                           |           |       |                                |        |  |           |           |
|---------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| Número: 07202403623486340 |           |       | Data de Vencimento: 20/02/2024 |        | Data limite para acolhimento: 20/02/2024 |           |           |
| IRPJ                      | 14.992,85 | CSLL  | 10.956,32                      | COFINS | 14.221,59                                | PIS/PASEP | 3.077,86  |
| INSS/ CPP                 | 0,00      | ICMS  | 0,00                           | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 28.832,41 |
| Principal                 | 72.081,03 | Multa | 0,00                           | Juros  | 0,00                                     | Total     | 72.081,03 |

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 14.992,85 | União                      |
| CSLL    | 10.956,32 | União                      |
| COFINS  | 14.221,59 | União                      |
| PIS     | 3.077,86  | União                      |
| ISS     | 28.832,41 | FORTALEZA-CE               |

**6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração**

*C P*

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago Fis. Rubrica: |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 16/02/2024        | 001/4025                     | 72.081,05                |

PERMANENTE  
228  
67  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**FOLHA**  
041/102  
**JOTA BARROS**  
Projeto

d

8

2

C P

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

FOLHA  
042/102  
JOTA BARROS  
Projetos**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202312001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional****2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 849.220,00      | 0,00            | 849.220,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Límite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

|         |            |         |            |         |            |         |      |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       |         |      |

**2.2.2) Mercado Externo**

|         |      |         |      |         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 | 03/2023 | 0,00 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023 | 0,00 | 06/2023 | 0,00 | 07/2023 | 0,00 | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023 | 0,00 | 10/2023 | 0,00 | 11/2023 | 0,00 |         |      |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

CP

COMISSÃO PERMANENTE  
Fls.: 230  
Rubrica: W.C.

POLHA  
043/1402  
JOIA BARROS  
Projetos

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
|--|--|--|
| 0,00   | 849.220,00                               | 70.172,79                                |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
Receita Bruta Informada: R\$ 802.972,70

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.108,40 | 10.309,98 | 13.382,63 | 2.896,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 67.828,84 |

Parcela 1: R\$ 802.972,70

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
Receita Bruta Informada: R\$ 46.247,30

| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 812,57 | 593,80 | 770,77 | 166,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,95 |

Parcela 1: R\$ 46.247,30

Totais do Estabelecimento  
Valor Informado: 849.220,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.920,97 | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.920,97 | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

*d* *e*

2.8) Total Geral da Empresa

|   |
|---|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |
|---|

*C* *P*

REGISTRO DE RECEITAS  
 Fis.: 231  
 Rubrica: 62  
 DERISE

| IRPJ      | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 14.920,97 | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.920,97                      | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/01/2024 08:42:45

Número do Recibo: 01.07.24016.0038283-3

Autenticação: 07383.27748.94741.10560



d

e s

c f

## 1) Informações do Contribuinte

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 07279410202312001

Período de Apuração (PA): 12/2023

## 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 849.220,00      | 0,00            | 849.220,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       | 11/2023 | 0,00       |         |      |

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

|         |
|---------|
| Nenhuma |
|---------|

## 2.4) Fator r

|                         |
|-------------------------|
| Fator r = Não se aplica |
|-------------------------|

## 2.5) Valores Fixos

|               |
|---------------|
| Não se aplica |
|---------------|

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

233  
 Rubrica: *[assinatura]*  
 DER/CE  
 POLHA  
 046/102  
 JOTA BARNOS  
 Projeto

|   |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento<br>Receita Bruta Informada: R\$ 802.972,70 |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.108,40   | 10.309,98 | 13.382,63 | 2.896,29  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 67.828,84 |
| Parcela 1: R\$ 802.972,70   |           |           |           |           |      |      |           |           |

|  |        |        |           |           |      |      |      |          |
|--|--------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS<br>Receita Bruta Informada: R\$ 46.247,30 |        |        |           |           |      |      |      |          |
| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
| 812,57   | 593,80 | 770,77 | 166,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,95 |
| Parcela 1: R\$ 46.247,30   |        |        |           |           |      |      |      |          |

|  |           |           |           |           |      |      |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| <b>Informações por Estabelecimento</b>           |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Valor Informado: 849.220,00                      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.920,97  | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.920,97  | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

4) Total Geral da Empresa

|   |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.920,97   | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 14.920,97   | 10.903,78 | 14.153,40 | 3.063,10  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27.131,54 | 70.172,79 |

*[assinatura]*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Nº: 234  
 Rubrica: 62  
 DER. 157

**FOLHA**  
 047/100  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202312001

|                           |           |       |                                   |        |  |           |           |
|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| Número: 07202401620727790 |           |       | Data de Vencimento:<br>22/01/2024 |        | Data limite para acolhimento: 22/01/2024 |           |           |
| IRPJ                      | 14.920,97 | CSLL  | 10.903,78                         | COFINS | 14.153,40                                | PIS/PASEP | 3.063,10  |
| INSS/CP                   | 0,00      | ICMS  | 0,00                              | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 27.131,54 |
| Principal                 | 70.172,79 | Multa | 0,00                              | Juros  | 0,00                                     | Total     | 70.172,79 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 14.920,97 | União                      |
| CSLL    | 10.903,78 | União                      |
| COFINS  | 14.153,40 | União                      |
| PIS     | 3.063,10  | União                      |
| ISS     | 27.131,54 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 16/01/2024        | 001/4025                     | 70.172,79  |

d @ 8

CP





Programa Gerador do Documento de Arrecadação de Impostos do Simples Nacional - Declaratório

INSCRIÇÃO PERMANENTE DE CANCELAMENTO  
Fis.: 235  
Rubrica: 12



Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2023 a 30/11/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202311001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 903.362,33      | 0,00            | 903.362,33 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       |         |            |         |      |


2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

C P



2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Receita Bruta Recebida (regime caixa) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,00  | 903.362,33                            | 76.308,97                             |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 903.362,33   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Parcela 1: R\$ 903.362,33   |           |           |           |           |      |      |           |           |


| Totais do Estabelecimento                        |           |           |           |           |      |      |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor Informado: 903.362,33                      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27  | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27  | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |

*de*

2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |

*CP*



**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 06/12/2023 08:00:39  
Número do Recibo: 01.07.23340.0014877-5  
Autenticação: 07225.27197.94208.10650

d  
e  
j

C P

## 1) Informações do Contribuinte

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 07279410202311001

Período de Apuração (PA): 11/2023

## 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 903.362,33      | 0,00            | 903.362,33 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       | 10/2023 | 0,00       |         |            |         |      |

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

|         |
|---------|
| Nenhuma |
|---------|

## 2.4) Fator r

|                         |
|-------------------------|
| Fator r = Não se aplica |
|-------------------------|

## 2.5) Valores Fixos

|               |
|---------------|
| Não se aplica |
|---------------|

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       | UF: CE                                    |
| Município: FORTALEZA                           | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 |   |

239  
 Rubrica: 62  
 DERICE  
 JOTA BARROS  
 Projetos  
 POLHA  
 05/11/23

|   |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 903.362,33   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Parcela 1: R\$ 903.362,33   |           |           |           |           |      |      |           |           |

|  |           |           |           |           |      |      |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| <b>Informações por Estabelecimento</b>           |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Valor Informado: 903.362,33                      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27  | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27  | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |

4) Total Geral da Empresa

|   |           |           |           |           |      |      |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |           |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL      | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 15.872,27   | 11.598,96 | 15.055,76 | 3.258,39  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 30.523,59 | 76.308,97 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202311001

|   |           |       |                                |        |           |  |           |  |
|---|-----------|-------|--------------------------------|--------|-----------|--|-----------|--|
| Número: 07202334064038484                               |           |       | Data de Vencimento: 20/12/2023 |        |           | Data limite para acolhimento: 20/12/2023 |           |  |
| IRPJ  | 15.872,27 | CSLL  | 11.598,96                      | COFINS | 15.055,76 | PIS/PASEP                                | 3.258,39  |  |
| INSS/ CPP   | 0,00      | ICMS  | 0,00                           | IPI    | 0,00      | ISS                                      | 30.523,59 |  |
| Principal   | 76.308,97 | Multa | 0,00                           | Juros  | 0,00      | Total                                    | 76.308,97 |  |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado |           |       |                                |        |           |  |           |  |
| Tributo   |           |       | Valor                          |        |           | Ente Federativo de Destino               |           |  |

CP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls.: 290  
Rubrica: VC  
DEFICIT

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| IRPJ   | 15.872,27                    | União        |
| CSLL   | 11.598,96                    | União        |
| COFINS   | 15.055,76                    | União        |
| PIS  | 3.258,39                     | União        |
| ISS  | 30.523,59                    | FORTALEZA-CE |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |                              |              |
| Data de Pagamento  | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago   |
| 18/12/2023   | 001/4025                     | 76.308,97    |



d

Ⓢ

8

CA



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

COMISSÃO PER  
Fls.: 241  
Rubrica: 66  
JULIANÇA

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202310001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 754.398,62      | 0,00            | 754.398,62 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

Handwritten marks: 'd', 'e', and '8'.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fil.: 242  
 Rubrica: 02  
 DER/CE

**POLHA**  
 055/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
| 0,00   | 754.398,62                               | 60.872,29                                |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem  
 retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do  
 estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 669.950,90

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 11.771,18 | 8.602,01 | 11.165,64 | 2.416,49  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 56.592,20 |

Parcela 1: R\$ 669.950,90

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com  
 retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 84.447,72

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 1.483,76 | 1.084,29 | 1.407,44 | 304,60    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,09 |

Parcela 1: R\$ 84.447,72

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 754.398,62

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 13.254,94 | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 13.254,94 | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

|   |
|---|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |
|---|

*Handwritten signature/initials*



SEÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fls.: 243  
 Rubrica: 243  
 Total: 60.872,29  
 DF 01/02

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|
| 13.254,94 | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

**Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)**

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

**Total do Débito Exigível (R\$)**

| IRPJ      | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/CPF | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|
| 13.254,94 | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/11/2023 10:40:56

Número do Recibo: 01.07.23307.0088412-9

Autenticação: 07288.27671.94858.10221



*CP*

Fis.: 244  
Rubrica: 600**FOLHA**  
057/102  
JOTA BARROS  
ProjetosGerado em 21/12/2023 08:20:56  
Apurado em 03/11/2023 10:39:17  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

**2) Informações da Apuração 07279410202310001**

Período de Apuração (PA): 10/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 754.398,62      | 0,00            | 754.398,62 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 09/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**


Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       | UF: CE                                    |
| Município: FORTALEZA                           | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 |   |



|   |          |           |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |           |           |           |      |      |           |           |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |          |           |           |           |      |      |           |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 669.950,90   |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 11.771,18   | 8.602,01 | 11.165,64 | 2.416,49  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 56.592,20 |
| Parcela 1: R\$ 669.950,90   |          |           |           |           |      |      |           |           |

|   |          |          |           |           |      |      |      |          |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |      |          |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS |          |          |           |           |      |      |      |          |
| Receita Bruta Informada: R\$ 84.447,72  |          |          |           |           |      |      |      |          |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
| 1.483,76  | 1.084,29 | 1.407,44 | 304,60    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,09 |
| Parcela 1: R\$ 84.447,72  |          |          |           |           |      |      |      |          |

|  |          |           |           |           |      |      |           |           |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| <b>Informações por Estabelecimento</b>           |          |           |           |           |      |      |           |           |
| Valor Informado: 754.398,62                      |          |           |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 13.254,94  | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 13.254,94  | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

*d e s*

4) Total Geral da Empresa

|   |          |           |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 13.254,94   | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |          |           |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS    | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 13.254,94   | 9.686,30 | 12.573,08 | 2.721,09  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22.636,88 | 60.872,29 |

*c s*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 DEP. LIC. Nº 001/2023  
 Fls.: 246  
 Rubrica: 62

**FOLHA**  
 059/1102  
**JOTA BARRIOS**  
 Projetos

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202310001

|                           |           |                                   |          |  |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Número: 07202330746322311 |           | Data de Vencimento:<br>20/11/2023 |          | Data limite para acolhimento: 20/11/2023 |           |           |           |
| IRPJ                      | 13.254,94 | CSLL                              | 9.686,30 | COFINS                                   | 12.573,08 | PIS/PASEP | 2.721,09  |
| INSS/ CPP                 | 0,00      | ICMS                              | 0,00     | IPI                                      | 0,00      | ISS       | 22.636,88 |
| Principal                 | 60.872,29 | Multa                             | 0,00     | Juros                                    | 0,00      | Total     | 60.872,29 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 13.254,94 | União                      |
| CSLL    | 9.686,30  | União                      |
| COFINS  | 12.573,08 | União                      |
| PIS     | 2.721,09  | União                      |
| ISS     | 22.636,88 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 14/11/2023        | 001/4025                     | 60.872,29  |

d 8  
 @

CP



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

INSCRIÇÃO PERMANENTE  
Fil.: 247  
Rubrica: 42

FOLHA  
060/102  
JOTA BARROS  
Projetos

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202309001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 578.944,40      | 0,00            | 578.944,40 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

*d*  
*e*  
*c* *P*



## 2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
|--|--|--|
| 0,00   | 578.944,40                               | 46.198,11                                |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|   |  |
|---|--|
| <b>CNPJ Estabelecimento:</b> 07.279.410/0001-62       |  |
| <b>Município:</b> FORTALEZA                           | <b>UF:</b> CE                                    |
| <b>Sublimite de Receita Anual (R\$):</b> 3.600.000,00 | <b>Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS:</b> Não |

| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |          |          |           |           |      |      |           |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 498.842,30   |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 8.764,76  | 6.405,02 | 8.313,88 | 1.799,30  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 42.138,27 |
| Parcela 1: R\$ 498.842,30   |          |          |           |           |      |      |           |           |

| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |      |          |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS |          |          |           |           |      |      |      |          |
| Receita Bruta Informada: R\$ 80.102,10  |          |          |           |           |      |      |      |          |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
| 1.407,41  | 1.028,49 | 1.335,01 | 288,93    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059,84 |
| Parcela 1: R\$ 80.102,10  |          |          |           |           |      |      |      |          |

| Totais do Estabelecimento                        |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor Informado: 578.944,40                      |          |          |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 10.172,17  | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 10.172,17  | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

## 2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 10.172,17   | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

C P

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fis.: 249  
 Rubrica: 42

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      | DERISE |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|--------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total  |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 10.172,17                      | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/10/2023 08:28:43  
 Número do Recibo: 01.07.23289.0040594-0  
 Autenticação: 07330.27615.94110.10157



d  
 8  
 e

c

CÓDIGO DE REGISTRO FISCAL: 250  
RUBRICA: 063/102  
DERIVADO063/102  
JOTA BARROS  
ProjetosGerado em 21/12/2023 08:20:50  
Apurado em 16/10/2023 08:26:56  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

## 1) Informações do Contribuinte

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 07279410202309001

Período de Apuração (PA): 09/2023

## 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 578.944,40      | 0,00            | 578.944,40 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       | 08/2023 | 0,00 |

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

|         |
|---------|
| Nenhuma |
|---------|

## 2.4) Fator r

|                         |
|-------------------------|
| Fator r = Não se aplica |
|-------------------------|

## 2.5) Valores Fixos

|               |
|---------------|
| Não se aplica |
|---------------|

## 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |
|--|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62 |
|--|

CP



Município: FORTALEZA

UF: CE

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

SAO PERMANENTE  
25/02  
Rubrica:  
DERIAC

FOLHA  
06/102  
JOTA BARROS  
Projeto

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 498.842,30

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 8.764,76 | 6.405,02 | 8.313,88 | 1.799,30  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 42.138,27 |

Parcela 1: R\$ 498.842,30

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 80.102,10

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 1.407,41 | 1.028,49 | 1.335,01 | 288,93    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059,84 |

Parcela 1: R\$ 80.102,10

#### Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 578.944,40

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 10.172,17 | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 10.172,17 | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 10.172,17 | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 10.172,17 | 7.433,51 | 9.648,89 | 2.088,23  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16.855,31 | 46.198,11 |

#### 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

CT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 DERISE  
 Rubrica: 252  
 Fis: 065/102

**FOLHA**  
 065/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202309001

|                           |           |                                   |          |  |          |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--|----------|-----------|-----------|
| Número: 07202328984106282 |           | Data de Vencimento:<br>20/10/2023 |          | Data limite para acolhimento: 20/10/2023 |          |           |           |
| IRPJ                      | 10.172,17 | CSLL                              | 7.433,51 | COFINS                                   | 9.648,89 | PIS/PASEP | 2.088,23  |
| INSS/CPF                  | 0,00      | ICMS                              | 0,00     | IPI                                      | 0,00     | ISS       | 16.855,31 |
| Principal                 | 46.198,11 | Multa                             | 0,00     | Juros                                    | 0,00     | Total     | 46.198,11 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 10.172,17 | União                      |
| CSLL    | 7.433,51  | União                      |
| COFINS  | 9.648,89  | União                      |
| PIS     | 2.088,23  | União                      |
| ISS     | 16.855,31 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 17/10/2023        | 001/4025                     | 46.198,11  |

d

8

Q

CP



Programa Gerador do Documento de Apreciação do Simples Nacional - Declaratório

CONTRIBUIÇÃO PER  
Fis.: 253  
Rubrica: 42  
LICITAÇÃO

FOLHA  
066/102  
JOTA BARROS  
Projetos

Declaração Original

Período de Apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202308001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 452.117,61      | 0,00            | 452.117,61 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

CP



## 2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
|--|--|--|
| 0,00   | 452.117,61                               | 30.931,73                                |

## 2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|   |   |
|---|---|
| <b>CNPJ Estabelecimento:</b> 07.279.410/0001-62 |   |
| Município: FORTALEZA                            | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00  | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 237.265,27   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 4.168,80  | 3.046,43 | 3.954,35 | 855,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 20.042,31 |
| Parcela 1: R\$ 237.265,27   |          |          |           |           |      |      |          |           |

| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |      |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS |          |          |           |           |      |      |      |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 214.852,34   |          |          |           |           |      |      |      |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
| 3.775,00  | 2.758,65 | 3.580,81 | 774,96    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,42 |
| Parcela 1: R\$ 214.852,34   |          |          |           |           |      |      |      |           |

| Totais do Estabelecimento                        |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Valor Informado: 452.117,61                      |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 7.943,80   | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 7.943,80   | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

## 2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 7.943,80  | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

*Handwritten initials: C P*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fls.: 255  
 Rubrica: *[assinatura]*  
 DERISE

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 7.943,80                       | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 05/09/2023 09:16:57  
 Número do Recibo: 01.07.23248.0466173-3  
 Autenticação: 07085.27364.94901.10458

**FOLHA**  
*068/102*  
**JOTA BARROS**  
**Projeto**

*d*

*[assinatura]*

*e f*

256  
 02  
 069/108  
 JOTA BARROS  
 Projetos



Extrato do Simples Nacional

Gerado em 21/12/2023 08:20:48  
 Apurado em 05/09/2023 09:14:57  
 Apuração Original  
 PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  |
|                              | Optante pelo Simples Nacional: Sim                               |

2) Informações da Apuração 07279410202308001

período de Apuração (PA): 08/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 452.117,61      | 0,00            | 452.117,61 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       | 07/2023 | 0,00       |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

|  |
|--|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62 |
|--|

CA

Município: FORTALEZA UF: CE  
 Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

ISSÃO PERM. 257  
 Rubrica: 02  
 F. LICITACAO  
 030/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos  
 DERISE

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 237.265,27

| IRPJ                      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 4.168,80                  | 3.046,43 | 3.954,35 | 855,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 20.042,31 |
| Parcela 1: R\$ 237.265,27 |          |          |           |           |      |      |          |           |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS  
 Receita Bruta Informada: R\$ 214.852,34

| IRPJ                      | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 3.775,00                  | 2.758,65 | 3.580,81 | 774,96    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.889,42 |
| Parcela 1: R\$ 214.852,34 |          |          |           |           |      |      |      |           |

**Informações por Estabelecimento**  
 Valor Informado: 452.117,61

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 7.943,80 | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 7.943,80 | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 7.943,80 | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 7.943,80 | 5.805,08 | 7.535,16 | 1.630,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8.016,92 | 30.931,73 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

*CP*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 DERISE  
 Fis.: 258  
 Rubrica: 02

**FOLHA**  
 071/102  
**JOTA BARROS**  
**Projetos**

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202308001

|                           |           |       |                                   |        |  |           |           |
|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|--------|--|-----------|-----------|
| Número: 07202324807264788 |           |       | Data de Vencimento:<br>20/09/2023 |        | Data limite para acolhimento: 20/09/2023 |           |           |
| IRPJ                      | 7.943,80  | CSLL  | 5.805,08                          | COFINS | 7.535,16                                 | PIS/PASEP | 1.630,77  |
| INSS/CPP                  | 0,00      | ICMS  | 0,00                              | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 8.016,92  |
| Principal                 | 30.931,73 | Multa | 0,00                              | Juros  | 0,00                                     | Total     | 30.931,73 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor    | Ente Federativo de Destino |
|---------|----------|----------------------------|
| IRPJ    | 7.943,80 | União                      |
| CSLL    | 5.805,08 | União                      |
| COFINS  | 7.535,16 | União                      |
| PIS     | 1.630,77 | União                      |
| ISS     | 8.016,92 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 08/09/2023        | 001/4025                     | 30.931,73  |

d @

3

CP





Programa Gerador do Documento de Apuração  
do Simples Nacional - Declaratório

COMISSÃO PERM.  
Licitação  
Fls.: 259  
Rubrica: 02

FOLHA  
072/102  
JOTA BARROS  
Projetos

Declaração Original

Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

### 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202307001

#### 1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

### 2. Apuração do Simples Nacional

#### 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 359.071,87      | 0,00            | 359.071,87 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Límite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

#### 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       |         |            |         |      |

#### 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

#### 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

#### 2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 07279410202307001  
Autenticação: 07385.27469.94012.10377

Número do Recibo: 01.07.23228.0236306-2  
Página 1

cl



2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Receita Bruta Recebida (regime caixa) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,00  | 359.071,87                            | 30.331,58                             |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
Receita Bruta Informada: R\$ 359.071,87

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

Parcela 1: R\$ 359.071,87

Totais do Estabelecimento  
Valor Informado: 359.071,87

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.308,97  | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.308,97                       | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

2.8) Total Geral da Empresa

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.308,97  | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.308,97                       | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

C P

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 261  
Rubrica: 62



**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/08/2023 13:41:15  
Número do Recibo: 01.07.23228.0236306-2  
Autenticação: 07385.27469.94012.10377

d

Q

8

CP

## 1) Informações do Contribuinte

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 07279410202307001

Período de Apuração (PA): 07/2023

## 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 359.071,87      | 0,00            | 359.071,87 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

## 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       | 06/2023 | 0,00       |         |            |         |      |

## 2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

## 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

## 2.5) Valores Fixos

Não se aplica

## 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62

CP

|  |   |
|--|---|
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                      |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS Gerado |

Resumo  
 Rubrica: 263  
 12  
 ICIACAO



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 359.071,87

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

Parcela 1: R\$ 359.071,87

**Informações por Estabelecimento**  
 Valor Informado: 359.071,87

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.308,97 | 4.610,40 | 5.984,42 | 1.295,16  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12.132,63 | 30.331,58 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202307001

|                           |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Número: 07202322852113525 | Data de Vencimento: 21/08/2023 | Data limite para acolhimento: 21/08/2023 |
| IRPJ 6.308,97             | CSLL 4.610,40                  | COFINS 5.984,42                          |
| INSS/ CPP 0,00            | ICMS 0,00                      | IPI 0,00                                 |
| Principal 30.331,58       | Multa 0,00                     | Juros 0,00                               |
| Total                     |                                | 30.331,58                                |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor    | Ente Federativo de Destino |
|---------|----------|----------------------------|
| IRPJ    | 6.308,97 | União                      |
| CSLL    | 4.610,40 | União                      |

C P

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls.: 264  
Rubrica: 62  
DERISE

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| COFINS   | 5.984,42                     | União        |
| PIS  | 1.295,16                     | União        |
| ISS  | 12.132,63                    | FORTALEZA-CE |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |                              |              |
| Data de Pagamento  | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago   |
| 18/08/2023   | 341/778                      | 30.331,58    |

FOLHA  
077/102  
JOTA BARROS  
Projeto

d

3


⊙

CP



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

COMISSÃO PER  
Fis.: 265  
Rubrica: 620  
LICITAÇÃO  
DERISE



Declaração Original

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202306001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 207.748,41      | 0,00            | 207.748,41 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Límite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica


2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Número da Declaração: 07279410202306001  
Autenticação: 07239.27536.94516.10016

Número do Recibo: 01.07.23193.0284959-4  
Página 1

*[Handwritten signature]*



2.6) Resumo da Declaração

| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Receita Bruta Recebida (regime caixa) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,00  | 207.748,41                            | 17.548,95                             |

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

|   |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 207.748,41   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Parcela 1: R\$ 207.748,41   |          |          |           |           |      |      |          |           |

|  |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Totais do Estabelecimento                        |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Valor Informado: 207.748,41                      |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18   | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18   | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |

d

2.8) Total Geral da Empresa

|   |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |

CP



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 267  
Rubrica: ur  
DERISE

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/07/2023 14:31:51

Número do Recibo: 01.07.23193.0284959-4

Autenticação: 07239.27536.94516.10016



d

8

@

c p

1) Informações do Contribuinte

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  |
|                              | Optante pelo Simples Nacional: Sim                               |

2) Informações da Apuração 07279410202306001

Período de Apuração (PA): 06/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 207.748,41      | 0,00            | 207.748,41 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |      |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00 |
| 05/2023                | 0,00       |         |            |         |            |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62

C R

|  |   |
|--|---|
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimate de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

269  
 Rubrica:  
 DERISE

**FOLHA**  
 082/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

|   |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 207.748,41   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Parcela 1: R\$ 207.748,41   |          |          |           |           |      |      |          |           |

|  |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| <b>Informações por Estabelecimento</b>           |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Valor Informado: 207.748,41                      |          |          |           |           |      |      |          |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18   | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                   |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18   | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |

4) Total Geral da Empresa

|   |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |          |          |           |           |      |      |          |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.650,18  | 2.667,44 | 3.462,41 | 749,34    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7.019,58 | 17.548,95 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202306001

|                           |           |       |                                |        |          |  |           |  |
|---------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------|----------|--|-----------|--|
| Número: 07202319311024456 |           |       | Data de Vencimento: 20/07/2023 |        |          | Data limite para acolhimento: 20/07/2023 |           |  |
| IRPJ                      | 3.650,18  | CSLL  | 2.667,44                       | COFINS | 3.462,41 | PIS/PASEP                                | 749,34    |  |
| INSS/ CPP                 | 0,00      | ICMS  | 0,00                           | IPI    | 0,00     | ISS                                      | 7.019,58  |  |
| Principal                 | 17.548,95 | Multa | 0,00                           | Juros  | 0,00     | Total                                    | 17.548,95 |  |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

|         |          |                            |
|---------|----------|----------------------------|
| Tributo | Valor    | Ente Federativo de Destino |
| IRPJ    | 3.650,18 | União                      |
| CSLL    | 2.667,44 | União                      |

Fis.: 270  
Rubrica:  
CITACAO

|  |                              |              |
|--|------------------------------|--------------|
| COFINS   | 3.462,41                     | União        |
| PIS  | 749,34                       | União        |
| ISS  | 7.019,58                     | FORTALEZA-CE |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |                              |              |
| Data de Pagamento  | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago   |
| 20/07/2023   | 341/778                      | 17.548,95    |



d


3

@

C P



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório



Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202305003

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 424.088,58      | 0,00            | 424.088,58 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

|         |            |         |            |         |            |         |      |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 0,00 |

2.2.2) Mercado Externo

|         |      |         |      |         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 | 03/2023 | 0,00 | 04/2023 | 0,00 |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r


Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Handwritten marks: 'd', '8', and a signature.

COMISSÃO PER  
 Licitação  
 DER/ISE  
 Fil.:  
 Rubrica:



**2.6) Resumo da Declaração**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
| 0,00   | 424.088,58                               | 35.823,68                                |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

|   |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):<br>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem<br>retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do<br>estabelecimento<br>Receita Bruta Informada: R\$ 424.088,58 |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 7.451,33  | 5.445,20 | 7.068,01 | 1.529,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14.329,47 | 35.823,68 |
| Parcela 1: R\$ 424.088,58   |          |          |           |           |      |      |           |           |

|  |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Totais do Estabelecimento<br>Valor Informado: 424.088,58 |          |          |           |           |      |      |           |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)          |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 7.451,33   | 5.445,20 | 7.068,01 | 1.529,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14.329,47 | 35.823,68 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)         |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                           |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ   | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 7.451,33   | 5.445,20 | 7.068,01 | 1.529,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14.329,47 | 35.823,68 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

|   |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 7.451,33  | 5.445,20 | 7.068,01 | 1.529,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14.329,47 | 35.823,68 |
| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)      |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Total do Débito Exigível (R\$)                        |          |          |           |           |      |      |           |           |
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 7.451,33  | 5.445,20 | 7.068,01 | 1.529,67  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14.329,47 | 35.823,68 |

*d*  
*8*  
*⊗*  
*c l*

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 12/07/2023 14:30:52  
Número do Recibo: 01.07.23193.0284012-0  
Autenticação: 07185.27521.94274.10816

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 273  
Rubrica:



d

8

@

c p

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |  |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |  |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |  |

**2) Informações da Apuração 07279410202305001**

Período de Apuração (PA): 05/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total        |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 424.088,58      | 0,00            | 424.088,58   |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 424.088,58      | 0,00            | 424.088,58   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 1.103.391,76    | 0,00            | 1.103.391,76 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 1.527.480,34    | 0,00            | 1.527.480,34 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |              |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |            |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00       |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00       |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00       |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 | 04/2023 | 394.804,67 |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |            |
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00       |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00       |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00       |
| 01/2023                | 0,00       | 02/2023 | 0,00       | 03/2023 | 0,00       | 04/2023 | 0,00       |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

|         |
|---------|
| Nenhuma |
|---------|

**2.4) Fator r**

|                         |
|-------------------------|
| Fator r = Não se aplica |
|-------------------------|

**2.5) Valores Fixos**

|               |
|---------------|
| Não se aplica |
|---------------|

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |



ISSAO PERM... LICITACAO  
 Fils: 275  
 Rubrica: 42  
 053/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 424.088,58

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 7.846,77 | 8.463,93 | 8.331,68 | 1.807,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17.633,18 | 44.082,96 |

Parcela 1: R\$ 424.088,58

**Informações por Estabelecimento**  
 Valor Informado: 424.088,58

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 7.846,77 | 8.463,93 | 8.331,68 | 1.807,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17.633,18 | 44.082,96 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 7.846,77 | 8.463,93 | 8.331,68 | 1.807,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17.633,18 | 44.082,96 |

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 7.846,77 | 8.463,93 | 8.331,68 | 1.807,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17.633,18 | 44.082,96 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 7.846,77 | 8.463,93 | 8.331,68 | 1.807,40  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17.633,18 | 44.082,96 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202305001**

|                           |           |       |                                |        |          |  |           |  |
|---------------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------|----------|--|-----------|--|
| Número: 07202317036254976 |           |       | Data de Vencimento: 20/06/2023 |        |          | Data limite para acolhimento: 20/06/2023 |           |  |
| IRPJ                      | 7.846,77  | CSLL  | 8.463,93                       | COFINS | 8.331,68 | PIS/PASEP                                | 1.807,40  |  |
| INSS/ CPP                 | 0,00      | ICMS  | 0,00                           | IPI    | 0,00     | ISS                                      | 17.633,18 |  |
| Principal                 | 44.082,96 | Multa | 0,00                           | Juros  | 0,00     | Total                                    | 44.082,96 |  |

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 7.846,77  | União                      |
| CSLL    | 8.463,93  | União                      |
| COFINS  | 8.331,68  | União                      |
| PIS     | 1.807,40  | União                      |
| ISS     | 17.633,18 | FORTALEZA-CE               |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração  
Não foi reconhecido pagamento até a presente data

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DEBISE  
Fis.: 276  
Rubrica: [assinatura]

**POLHA**  
084/102  
**JOTA BARROS**  
Projetos

d

8

[assinatura]

c f



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

REGISTRO EM  
SIS/PROJ  
Fis.: 277  
Rubrica: 60

FOLHA  
090/102  
JOTA BARROS  
PROJETOS

Declaração Original

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202304001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total        |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 394.804,67      | 0,00            | 394.804,67   |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 394.804,67      | 0,00            | 394.804,67   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 1.103.391,76    | 0,00            | 1.103.391,76 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |              |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

|         |            |         |            |         |            |         |      |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00       | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00       | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00       | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 | 03/2023 | 227.584,96 |         |      |

2.2.2) Mercado Externo

|         |      |         |      |         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 | 03/2023 | 0,00 |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

cl

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fis.: 278  
 Rubrica: 0200

**POLHA**  
 094/102  
**JOTA BARROS**  
 Projetos

**2.6) Resumo da Declaração**

|   |                                       |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Receita Bruta Recebida (regime caixa) | Valor Total do Débito Declarado (R\$) |
| 394.804,67                                  | 394.804,67                            | 33.350,01                             |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):  
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento  
 Receita Bruta Informada: R\$ 394.804,67

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

Parcela 1: R\$ 394.804,67

Totais do Estabelecimento  
 Valor Informado: 394.804,67

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.936,80  | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.936,80                       | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.936,80  | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
| 6.936,80                       | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**


Data e horário da transmissão da Declaração: 11/05/2023 10:05:17

Número da Declaração: 07279410202304001  
 Autenticação: 07365.27839.94086.10477

Número do Recibo: 01.07.23131.0095067-8  
 Página 2

*d*  
*8*  
*Q*  
*cl*

Número do Recibo: 01.07.23131.0095067-8  
Autenticação: 07365.27839.94086.10477



d

8  
e

Número da Declaração: 07279410202304001  
Autenticação: 07365.27839.94086.10477

Número do Recibo: 01.07.23131.0095067-8  
Página 3

c

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: sim |

**2) Informações da Apuração 07279410202304001**

Período de Apuração (PA): 04/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total        |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 394.804,67      | 0,00            | 394.804,67   |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 394.804,67      | 0,00            | 394.804,67   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 1.103.391,76    | 0,00            | 1.103.391,76 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |              |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

| 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 195.621,01 |
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 285.381,12 |
|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 227.584,96 |

**2.2.2) Mercado Externo**

| 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Fls: 288  
Rubrica: uc

**POLHA**  
099/102  
JOTA BARROS  
Projetos

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 394.804,67

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

Parcela 1: R\$ 394.804,67

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 394.804,67

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS       | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 6.936,80 | 5.069,20 | 6.579,96 | 1.424,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 13.340,00 | 33.350,01 |

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202304001**

|                           |                                |  |          |        |          |           |           |
|---------------------------|--------------------------------|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| Número: 07202313145128650 | Data de Vencimento: 22/05/2023 | Data limite para acolhimento: 22/05/2023 |          |        |          |           |           |
| IRPJ                      | 6.936,80                       | CSLL                                     | 5.069,20 | COFINS | 6.579,96 | PIS/PASEP | 1.424,05  |
| INSS/ CPP                 | 0,00                           | ICMS                                     | 0,00     | IPI    | 0,00     | ISS       | 13.340,00 |
| Principal                 | 33.350,01                      | Multa                                    | 0,00     | Juros  | 0,00     | Total     | 33.350,01 |

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

| Tributo | Valor     | Ente Federativo de Destino |
|---------|-----------|----------------------------|
| IRPJ    | 6.936,80  | União                      |
| CSLL    | 5.069,20  | União                      |
| COFINS  | 6.579,96  | União                      |
| PIS     | 1.424,05  | União                      |
| ISS     | 13.340,00 | PORTALEZA-CE               |

CP

282  
Licitação  
Fis.:  
Rubrica: 42  
DERISE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração  
Não foi reconhecido pagamento até a presente data



d

8

e

c f





Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

MISSÃO PERM...  
Fil.: 283  
Rubrica: 02

FOLHA  
096/1102  
JOTA BARROS  
PROJETOS

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 07.279.410/0001-62  
Nome empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 16/03/2005  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 07279410202303001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 227.584,96      | 0,00            | 227.584,96 |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 227.584,96      | 0,00            | 227.584,96 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 481.002,13      | 0,00            | 481.002,13 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |      |         |      |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 |         |      |         |      |

| 2.2.2) Mercado Externo |      |         |      |         |      |         |      |
|------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 01/2022                | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022                | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022                | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023                | 0,00 | 02/2023 | 0,00 |         |      |         |      |

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

C P

**2.6) Resumo da Declaração**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Receita Bruta Auferida<br>(regime competência) | Receita Bruta Recebida<br>(regime caixa) | Valor Total do Débito<br>Declarado (R\$) |
| 227.584,96                                     | 227.584,96                               | 17.337,17                                |

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

|  |  |   |
|--|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |  |   |
| Município: FORTALEZA                           |  | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 |  | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 227.584,96

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

Parcela 1: R\$ 227.584,96

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 227.584,96

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.606,13  | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.606,13                       | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

**2.8) Total Geral da Empresa**

| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.606,13  | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

| Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) |      |        |           |           |      |      |      |       |
|--|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| IRPJ   | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
| 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| Total do Débito Exigível (R\$) |          |          |           |           |      |      |          |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| IRPJ                           | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
| 3.606,13                       | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/04/2023 10:21:03

Número da Declaração: 07279410202303001  
 Autenticação: 07209.27693.94139.10934

Número do Recibo: 01.07.23108.0148417-2  
 Página 2

*CP*

Número do Recibo: 01.07.23108.0148417-2  
Autenticação: 07209.27693.94139.10934



Número da Declaração: 07279410202303001  
Autenticação: 07209.27693.94139.10934

Número do Recibo: 01.07.23108.0148417-2  
Página 3

CP

Gerado em 11/05/2023 10:02:50  
 Apurado em 18/04/2023 10:19:41  
 Apuração Original  
 PGDAS-D 2018 Versão 2.2.17

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |  |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 07.279.410      | Nome Empresarial: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA |                                    |  |
| Data de Abertura: 16/03/2005 | Regime de Apuração: Caixa  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |  |

**2) Informações da Apuração 07279410202303001**

Período de Apuração (PA): 03/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total      |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 227.584,96      | 0,00            | 227.584,96 |
| Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa  | 227.584,96      | 0,00            | 227.584,96 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 481.002,13      | 0,00            | 481.002,13 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 708.587,09      | 0,00            | 708.587,09 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| Limite de receita bruta proporcionalizado  | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |            |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

**2.2.1) Mercado Interno**

|         |            |         |            |         |      |         |      |
|---------|------------|---------|------------|---------|------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00       | 02/2022 | 0,00       | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00       | 06/2022 | 0,00       | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00       | 10/2022 | 0,00       | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 195.621,01 | 02/2023 | 285.381,12 |         |      |         |      |

**2.2.2) Mercado Externo**

|         |      |         |      |         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 01/2022 | 0,00 | 02/2022 | 0,00 | 03/2022 | 0,00 | 04/2022 | 0,00 |
| 05/2022 | 0,00 | 06/2022 | 0,00 | 07/2022 | 0,00 | 08/2022 | 0,00 |
| 09/2022 | 0,00 | 10/2022 | 0,00 | 11/2022 | 0,00 | 12/2022 | 0,00 |
| 01/2023 | 0,00 | 02/2023 | 0,00 |         |      |         |      |

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

|  |   |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 07.279.410/0001-62       |   |
| Município: FORTALEZA                           | UF: CE                                    |
| Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

ISSAÇÃO PER  
 Fil: 287  
 Rubrica: 42  
 LICITAÇÃO  
 100/102  
 JOTA BARROS  
 Projetos

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção, substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 227.584,96

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

Parcela 1: R\$ 227.584,96

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 227.584,96

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total |
|------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

Total do Débito Exigível (R\$)

| IRPJ     | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total     |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 3.606,13 | 2.635,25 | 3.420,62 | 740,30    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.934,87 | 17.337,17 |

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07279410202303001

|                           |           |                                |          |  |          |           |           |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------|--|----------|-----------|-----------|
| Número: 07202310895426793 |           | Data de Vencimento: 20/04/2023 |          | Data limite para acolhimento: 20/04/2023 |          |           |           |
| IRPJ                      | 3.606,13  | CSLL                           | 2.635,25 | COFINS                                   | 3.420,62 | PIS/PASEP | 740,30    |
| INSS/ CPP                 | 0,00      | ICMS                           | 0,00     | IPI                                      | 0,00     | ISS       | 6.934,87  |
| Principal                 | 17.337,17 | Multa                          | 0,00     | Juros                                    | 0,00     | Total     | 17.337,17 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor    | Ente Federativo de Destino |
|---------|----------|----------------------------|
| IRPJ    | 3.606,13 | União                      |
| CSLL    | 2.635,25 | União                      |
| COFINS  | 3.420,62 | União                      |
| PIS     | 740,30   | União                      |
| ISS     | 6.934,87 | FORTALEZA-CE               |

*(Handwritten initials)*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 288  
Rubrica: *UC*  
DERISE

| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |                              |            |
|--|------------------------------|------------|
| Data de Pagamento  | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
| 19/04/2023   | 001/4025                     | 17.337,17  |

**FOLHA**  
101 / 102  
**JOTA BARROS**  
Projetos

*d*

*8*

*Q*

*C B*



Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica LTDA - EPP.  
CNPJ: 07.279.410/0001-62 – Insc. Estadual: 06.179.720/00  
Rua João Barbosa, 281, Loja 07 – Bairro Centro – Maranguape – Ceará  
contato@jbarrosprojetos.com.br/adm@jbarrosprojetos.com.br – 85 2138.7366  
www.jbarrosprojetos.com.br


PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
289  
02  
DERISE



**FIM**

8

CP



COMISSÃO PER  
Fls.: 290  
Rubrica: 02

Ao  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024

## PROPOSTA COMERCIAL

**OBJETO:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado

Proposta Comercial no valor global de: **R\$197.846,05** (cento e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;



Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)

d  
8  
Ⓢ  
Ⓢ






## DECLARAMOS

- I. Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- II. A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- III. A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- IV. A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
- V. Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- VI. Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)




- envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- VII. Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- VIII. Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- IX. Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- X. Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)






administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.





Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)

| R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA<br>CNPJ: 48.716.987/0001-71                   |  |                           |                                    |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|
|  |  | <b>GOVERNO DE SERGIPE</b> |                                    |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI         |  |                           |                                    |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE                     |  |                           |                                    |
| RESUMO ORÇAMENTÁRIO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL                                  |  |                           |                                    |
| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR  |                           |                                    |
|   | PARCIAL  | TOTAL                     |                                    |
| <b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>   |  |                           | <b>52.971,29</b>                   |
| A.1 - Pessoal de Nível Superior   | 32.889,59  |                           |                                    |
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico  | 9.030,57   |                           |                                    |
| A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar   | 11.051,12  |                           |                                    |
| <b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>   |  |                           | <b>56.035,14</b>                   |
| Valor dos Encargos Totais (R\$)   | 56.835,14  |                           |                                    |
| <b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |                           | <b>6.515,47</b>                    |
| Taxas   | 12,30% do item "A"   | 6.515,47                  |                                    |
| <b>D - DESPESAS GERAIS</b>  |  |                           | <b>38.879,80</b>                   |
| D.1 - VIAGENS   |  | 4.832,00                  |                                    |
| D.2 - VEÍCULOS  |  | 10.204,88                 |                                    |
| D.3 - EQUIPAMENTOS  |  | 3.262,50                  |                                    |
| D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS   |  | -                         |                                    |
| D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO  |  | 9.216,42                  |                                    |
| D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS   |  | 3.364,00                  |                                    |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>   |  |                           | <b>146.401,67</b>                  |
| <b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>  |  |                           | <b>17.588,28</b>                   |
| Taxas   | 12,00% dos itens "I"   | 17.588,28                 |                                    |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS</b>   |  |                           |                                    |
| Taxas   | 20,66% dos itens "I+II"  | 33.876,18                 | <b>33.876,18</b>                   |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO (I + II + III)</b>  |  |                           | <b>197.866,13</b>                  |
| <b>Objeto:</b>  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ OIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE 11/BR-181 (CIDADE DE N.º 5.º, DO SOGDRRO), COM EXTENSÃO DE 9,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA CIDELEIRA (MARCOS FREIRE 11/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º 5.º, DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                           | <b>Prazo de Execução: 120 dias</b> |
| <b>Referência de Preço:</b>   | Julho de 2023  |                           |                                    |
| <b>Extensão aproximada (km):</b>  | 9,45   | <b>R\$ / KM</b>           | <b>20.936,09</b>                   |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)      |  |                           |                                    |



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Mês de referência:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO VIEIRA DE SÁ DIAS BRANCO (DIA MARCOS FREIRE BUBR-10) (CIDADE DE N. S. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLEITURA (MARCOS FREIRE BUBR-10) (CIDADE DE N. S. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,96 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,41 KM, NO MUNICÍPIO DE N. S. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

Junho de 2023



CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

| ETAPAS                                    | Valor do Produto (Reais) | Prazo de Execução (dias) | Porcentual (%) | DIAS          |                |                |                | TOTAL          |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                          |                          |                | 30            | 60             | 90             | 120            |                |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR) | R\$ 49.461,51            | 30                       | 25,00%         |               |                |                |                | R\$ 49.461,51  |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO) | R\$ 59.353,82            | 60                       | 30,00%         |               |                |                |                | R\$ 59.353,82  |
| RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL    | R\$ 59.353,82            | 90                       | 30,00%         |               |                |                |                | R\$ 59.353,82  |
| RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)       | R\$ 29.676,91            | 120                      | 15,00%         |               |                |                |                | R\$ 29.676,91  |
| Percentual Parcial (%)                    |                          |                          |                | 25,00%        | 30,00%         | 30,00%         | 15,00%         | 100%           |
| Percentual Acumulado (%)                  |                          |                          | 100,00%        | 25,00%        | 55,00%         | 85,00%         | 100,00%        | 100%           |
| Valor Parcial (R\$)                       | R\$ 197.846,05           |                          |                | R\$ 49.461,51 | R\$ 59.853,92  | R\$ 59.353,82  | R\$ 29.676,91  | R\$ 197.846,05 |
| Valor Acumulado (R\$)                     | R\$ 197.846,05           |                          |                | R\$ 49.461,51 | R\$ 108.815,33 | R\$ 168.169,16 | R\$ 197.846,05 | R\$ 197.846,05 |



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: www.rfavericonstrutora.com.br Email: contato@rfavericonstrutora.com.br

8



| DADOS DA EMPRESA  |   |
|---|---|
| <b>Razão Social:</b> R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA                  |   |
| <b>Endereço completo:</b> RUA ADIA JOSÉ, Nº 5-52 – BAIRRO: JARDIM TAMBORÉ |   |
| <b>Telefone/Fax:</b> (11) 98936-2001                                      | <b>E-mail:</b><br>contato@rfavericonstrutora.com.br |
| <b>CNPJ:</b> 386.716.987/0001-71  |   |

| SÓCIOS E ADMINISTRADORES       |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome:</b> RICARDO DE FAVERI | <b>Qualificação:</b> DIRETOR |

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL         |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Nome:</b> RICARDO DE FAVERI       | <b>Cargo:</b> ADMINISTRADOR                         |
| <b>CPF:</b> 386.024.508-26           | <b>RG:</b> 48.531.312-1                             |
| <b>Telefone/Fax:</b> (11) 98936-2001 | <b>E-mail:</b><br>contato@rfavericonstrutora.com.br |



| DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE           |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Nome do Contador:</b> EDUARDO PAMPANI                   | <b>CRC:</b><br>1SP228508/O-9       |   |
| <b>Razão Social:</b> PAMPANI<br>ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | <b>CNPJ:</b><br>06.256.307/0001-34 | <b>CRC do responsável:</b><br>1SP228508/O-9 |

| DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO |                        |                                |
|---|------------------------|--------------------------------|
| <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL             | <b>Agência:</b> 1594-6 | <b>Conta Corrente:</b> 31502-8 |



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)





**Benefícios e Despesas Indiretas - BDI**

| Despesas Indiretas     |                       | % PV         | % CD         | Totais       |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| AC                     | Administração Central | 6,90         | 10,00        | 12,30        |
| DF                     | Despesas Financeiras  | 0,99         | 1,44         |              |
| RI                     | Riscos                | 0,50         | 0,72         |              |
| GAR                    | Garantias Contratuais | 0,10         | 0,14         |              |
| <b>Benefícios</b>      |                       |              |              |              |
| LUC                    | Lucro Operacional     | 8,28         | 12,00        | 12,00        |
| <b>Tributos</b>        |                       |              |              |              |
| PIS                    | PIS                   | 1,65         | 2,39         | 20,66        |
| COFINS                 | COFINS                | 7,60         | 11,02        |              |
| ISS                    | ISSQN*                | 5,00         | 7,25         |              |
| <b>Total - BDI (%)</b> |                       | <b>31,02</b> | <b>44,96</b> | <b>44,96</b> |

BDI - agosto 2023

**BAURU, 01 DE ABRIL DE 2024**

R FAVERI LICITAÇÕES  
 ENGENHARIA  
 LTDA:487169870001  
 71


Assinado de forma digital por  
 R FAVERI LICITAÇÕES  
 ENGENHARIA  
 LTDA:48716987000171  
 Dados: 2024.04.02 09:51:15  
 -03'00'

**R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ 48.716.987/0001-71**



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
 Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)





## FICHA CADASTRAL

| FICHA CADASTRAL   |  |
|---|--|
| <b>Nome da Empresa:</b> R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA |  |
| <b>Endereço Atualizado:</b> RUA ADIA JOSÉ, Nº 5-52          |  |
| <b>Bairro:</b> RESIDENCIAL TAMBORÉ                          | <b>Cidade:</b> BAURU-SP                          |
| <b>CEP:</b> 17.058.520                                      | <b>Fone:</b> (11) 99230-9659                     |
| <b>E-mail:</b> contato@rfavericonstrutora.com.br            |  |
| <b>Natureza da Sociedade:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA |  |
| <b>Regime de tributação:</b> LUCRO PRESUMIDO                |  |
| <b>CNPJ/MF:</b> 48.716.987/0001-71                          | <b>Inscrição Estadual:</b> 135.058.051.112       |
| <b>Inscrição Municipal:</b> 626573                          | <b>Capital Social:</b> 1.500.000                 |
| <b>DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:</b>                          |  |
| <b>Banco:</b> 001   | <b>Nome da Agência:</b> BANCO DO BRASIL          |
| <b>Nº da Agência:</b> 1594-6                                | <b>Conta Corrente:</b> 3102-8                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                 |  |
| <b>Nome:</b> RICARDO DE FAVERI                              |  |
| <b>Endereço:</b> RUA ADIA JOSÉ, Nº 5-52                     |  |
| <b>Bairro:</b> RESIDENCIAL TAMBORÉ                          | <b>Cidade:</b> BAURU-SP                          |
| <b>Fone:</b> (11) 98936-2001                                | <b>E-mail:</b> ricardo@rfavericonstrutora.com.br |

R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA:48716987000171  
Assinado de forma digital por R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA:48716987000171  
Dados: 2024.04.02 09:51:37 -03'00'



Endereço: Adia José, 552 – Residencial Tamboré – BAURU/SP - Fone: (11) 99250-7536  
Web site: [www.rfavericonstrutora.com.br](http://www.rfavericonstrutora.com.br) Email: [contato@rfavericonstrutora.com.br](mailto:contato@rfavericonstrutora.com.br)



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fls.: 299  
 Rubrica: uc  
 DERISE



**R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 48.716.987/0001-71**



**SERGIPE**  
 GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL**

| DISCRIMINAÇÃO                          | VALOR     |                   |
|--|-----------|-------------------|
|  | PARCIAL   | TOTAL             |
| <b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>              |           | <b>52.971,28</b>  |
| A.1 - Pessoal de Nível Superior        | 32.889,59 |                   |
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico         | 9.030,57  |                   |
| A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar        | 11.051,12 |                   |
| <b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>            |           | <b>56.035,14</b>  |
| Valor dos Encargos Totais (R\$)        | 56.035,14 |                   |
| <b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>      |           | <b>6.515,47</b>   |
| Taxas 12,30 % do item "A"              | 6.515,47  |                   |
| <b>D - DESPESAS GERAIS</b>             |           | <b>30.879,80</b>  |
| D.1 - VIAGENS                          | 4.832,00  |                   |
| D.2 - VEÍCULOS                         | 10.204,88 |                   |
| D.3 - EQUIPAMENTOS                     | 3.262,50  |                   |
| D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS          | -         |                   |
| D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO         | 9.216,42  |                   |
| D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS                | 3.364,00  |                   |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>    |           | <b>146.401,67</b> |
| <b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>     |           | <b>17.568,20</b>  |
| Taxas 12,00 % dos itens "I"            | 17.568,20 |                   |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS</b>          |           |                   |
| Taxas 20,66 % dos itens "I+II"         | 33.876,18 | <b>33.876,18</b>  |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b> |           | <b>197.846,05</b> |

R FAVERI LICITAÇÕES Assinado de forma digital por R  
 ENGENHARIA FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA  
 LTDA:48716987000171  
 LTDA:48716987000171  
 1 -03'00' 2024.04.02 09:51:27

8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 302  
Rubrica: *VR*  
DER/SE



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE - DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2024**

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S



Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE - DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE  
Fls.: 303  
Rubrica: [assinatura]

## PROPOSTA DE PREÇOS

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2024**

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSUL  
PAG  
RUBRICA  
[assinatura]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERICE  
Fls.: 304  
Rubrica: UC

## ÍNDICE

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSULTORES  
RUBRICA  
RUBRICA


## INDICE



|   |    |
|---|----|
| ÍNDICE .....  | 2  |
| APRESENTAÇÃO .....  | 4  |
| CARTA PROPOSTA.....   | 6  |
| FICHA CADASTRAL .....   | 9  |
| PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....   | 11 |
| RESUMO DO ORÇAMENTO .....   | 12 |
| PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....  | 13 |
| PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS .....  | 14 |
| PLANILHA DO CRONOGRAMA DA EQUIPE TÉCNICA .....  | 15 |
| PLANILHA DOS CUSTOS DOS VEICULOS.....   | 20 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM VIAGENS .....   | 21 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS.....   | 22 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO.....   | 23 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS .....   | 24 |
| PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS ..... | 25 |
| ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS.....  | 26 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS .....  | 27 |
| REMUNERAÇÃO DA EMPRESA .....  | 28 |
| DESPESAS FISCAIS.....   | 29 |
| B.D.I. ....   | 30 |
| PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS.....  | 31 |
| CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO .....  | 33 |
| DOCUMENTAÇÃO SPED .....   | 39 |
| FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.....  | 52 |
| TERMO DE ENCERRAMENTO .....   | 54 |

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 306  
Rubrica: UC

## APRESENTAÇÃO

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSU  
PÁG  
Rúbric

Fortaleza, 03 de abril de 2024



AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024

Prezados Senhores,

A RW – Engenheiros Consultores S/S com sede em Fortaleza-CE a Av. Santos Dumont, 1343, sala 103, Aldeota, CEP: 60.150-160 telefone/fax: (85) 3226.5103, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 04.072.015/0001-16, representada por seu sócio-gerente o engenheiro civil **José Napoleão Santos de Oliveira**, identidade profissional CREA/CE 5633/D, inscrita no CPF (MF) nº 118.050.803-34, vem respeitosamente apresentar os documentos para a Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05/2024, cujo objeto é a **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nª. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nª. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

Atenciosamente,

  
 RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
**José Napoleão Santos de Oliveira**

Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34  
 Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
 CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
 rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 308  
Rubrica: *UC*

## CARTA PROPOSTA

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 308  
Rubrica: *UC*



## CARTA PROPOSTA



AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE


Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024

Pela presente submetemos à apreciação do DER a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe:

- a) O valor para a execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024, é de **R\$ 177.834,78 (cento e setenta e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)**, esclarecendo que este valor se refere ao Orçamento Referencial do mês de julho de 2023;
- b) O Prazo de Execução não deverá exceder a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- c) O Prazo de Validade da Proposta dos serviços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- d) A RW - Engenheiros Consultores S/S declara expressamente que:
  - d.1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.
  - d.2) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
  - d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
  - d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
  - d.5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



REGISTRO DE RUBRICAS  
Fis.: 310  
02

d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;

d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do **DER/SE**, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao **DER/SE** ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **DER/SE**, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o **DER/SE** reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.10) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Fortaleza, 03 de abril de 2024

d



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

**José Napoleão Santos de Oliveira**

Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34

Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

@

8

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE  
Fls.: 311  
Rubrica: *GC*

## FICHA CADASTRAL

---


**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



CONSUL  
PAG  
*W*  
Rúbric

## FICHA CADASTRAL



### FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Endereço Atualizado: Avenida Santos Dumont, nº 1343 – Sala 103

Bairro: Aldeota      Cidade: Fortaleza

CEP: 60.150-160      TEL/FAX/E-MAIL: (85) 3226-5103 – [rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br)

Natureza da Sociedade: Sociedade Simples

Regime de Tributação: Lucro Presumido

CNPJ/MF: 04.072.015/0001-16      Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 162389-3      Capital Social: R\$ 990.000,00

### DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: Bradesco S. A

Nome da Agência: Aldeota

Nº da Agência: 682-3

Tipo/Conta: Conta Corrente nº 582-7

### REPRESENTANTE LEGAL


Nome: José Napoleão Santos de Oliveira

Endereço: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202

Bairro: Cidade dos Funcionários      Cidade: Fortaleza


CEP: 60821-562

TEL/E-MAIL: (85) 98198-6992 – [jns.oliveira@uol.com.br](mailto:jns.oliveira@uol.com.br)

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISSE  
Fis.: 313  
Rubrica: 02

## PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

ENCONS  
REPAG  
Rúbric



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE  
Rubrica: 314

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

| DISCRIMINAÇÃO                          | VALOR     |                   |
|--|-----------|-------------------|
|  | PARCIAL   | TOTAL             |
| <b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>              |           | <b>55.369,76</b>  |
| A.1 - Pessoal de Nível Superior        | 31.744,25 |                   |
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico         | 10.624,22 |                   |
| A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar        | 13.001,29 |                   |
| <b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>            |           | <b>47.983,44</b>  |
| Valor dos Encargos Totais (R\$)        | 47.983,44 |                   |
| <b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>      |           | <b>6.810,48</b>   |
| Taxas                                  | 12,30%    | do item "A"       |
|  | 6.810,48  |                   |
| <b>D - DESPESAS GERAIS</b>             |           | <b>34.882,82</b>  |
| D.1 - VIAGENS                          | 4.832,00  |                   |
| D.2 - VEÍCULOS                         | 12.005,74 |                   |
| D.3 - EQUIPAMENTOS                     | 3.838,23  |                   |
| D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS          | -         |                   |
| D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO         | 10.842,85 |                   |
| D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS                | 3.364,00  |                   |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>    |           | <b>145.046,49</b> |
| <b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>     |           | <b>17.405,58</b>  |
| Taxas                                  | 12,00%    | dos itens "I"     |
|  | 17.405,58 |                   |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS</b>          |           |                   |
| Taxas                                  | 9,47%     | dos itens "I+II"  |
|  | 15.382,71 | <b>15.382,71</b>  |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b> |           | <b>177.834,78</b> |

Objeto:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

Prazo de Execução: 120 dias

Referência de Preço:

Julho de 2023

Extensão aproximada (km):

9,45

R\$ / KM

18.818,49

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

RW CONSULT  
RUBRICA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Mês de referência:


ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Sª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Sª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

Julho de 2023

**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO**

| ETAPAS                                    | Valor do Produto (Reais) | Prazo de Execução (dias) | Percentual (%) | DIAS          |               |                |                |  | TOTAL          |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
|   |                          |                          |                | 30            | 60            | 90             | 120            |  |                |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR) | R\$ 44.458,69            | 30                       | 25,00%         | 25,00%        |               |                |                |  | R\$ 44.458,69  |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO) | R\$ 53.350,43            | 60                       | 30,00%         |               | 30,00%        |                |                |  | R\$ 53.350,43  |
| RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL    | R\$ 53.350,43            | 90                       | 30,00%         |               |               | 30,00%         |                |  | R\$ 53.350,43  |
| RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)       | R\$ 26.675,22            | 120                      | 15,00%         |               |               |                | 15,00%         |  | R\$ 26.675,22  |
|   |                          |                          |                |               |               |                |                |  |                |
|   |                          |                          |                |               |               |                |                |  |                |
| Percentual Parcial (%)                    |                          |                          |                | 25,00%        | 30,00%        | 30,00%         | 15,00%         |  | 100%           |
| Percentual Acumulado (%)                  |                          |                          | 100,00%        | 25,00%        | 55,00%        | 85,00%         | 100,00%        |  | 100%           |
| Valor Parcial (R\$)                       | R\$ 177.834,78           |                          |                | R\$ 44.458,69 | R\$ 53.350,43 | R\$ 53.350,43  | R\$ 26.675,22  |  | R\$ 177.834,78 |
| Valor Acumulado (R\$)                     | R\$ 177.834,78           |                          |                | R\$ 44.458,69 | R\$ 97.809,13 | R\$ 151.159,56 | R\$ 177.834,78 |  | R\$ 177.834,78 |

8 y

RW ENGENHEIROS CONSULTORES/S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 316  
Rubrica: 02



## PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Sª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Sª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                 | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
|  |                               |        |                | a               | b               | c              | d         | e       | f=a*b*c*d*e    | g=f/220         | h1                | h2             | i=g*(h1)          | i2=g*(h2)               |
| Coordenação                                | Engenheiro coordenador        | P8061  | A              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 11.033,45         | 9.561,59       | 4.814,60          | 4.172,33                |
|  | Secretária                    | P8135  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 2.434,74          | 2.109,95       | 1.062,43          | 920,70                  |
|  | Chefe de escritório           | P8038  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 3.370,83          | 2.921,16       | 1.470,91          | 1.274,69                |
|  | Técnico em geoprocessamento   | P8155  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 2.591,14          | 2.245,48       | 1.130,68          | 979,85                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 1.953,12          | 1.692,57       | 852,27            | 738,58                  |
| Administração de Campo                     | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 11.033,45         | 9.561,59       | 7.221,89          | 6.258,49                |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 1.467,63          | 1.271,85       | 960,63            | 832,48                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 1.953,12          | 1.692,57       | 1.278,41          | 1.107,87                |
| Estudos Topográficos: Cadastro, seções     | Topógrafo                     | P8163  | B              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 2.290,75          | 1.985,16       | 1.332,80          | 1.155,00                |
|  | Auxiliar de topografia        | P8028  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 1.467,63          | 1.271,85       | 853,89            | 739,98                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 1.467,63          | 1.271,85       | 853,89            | 739,98                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 64             | 0,291           | 1.953,12          | 1.692,57       | 568,18            | 492,39                  |
| Elaboração de Plantas                      | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 7.788,30          | 6.749,34       | 283,21            | 245,43                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 3.118,31          | 2.702,33       | 113,39            | 98,27                   |
| Estudos da Capacidade e de Tráfego/Análise | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 1       | 1,6            | 0,007           | 7.788,30          | 6.749,34       | 56,64             | 49,09                   |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 2               | 100%           | 8         | 7       | 224            | 1,018           | 1.467,63          | 1.271,85       | 1.494,31          | 1.294,97                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 7       | 56             | 0,255           | 1.953,12          | 1.692,57       | 497,16            | 430,84                  |
| Estudos de Segurança de Trânsito           | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 2       | 1,6            | 0,007           | 11.033,45         | 9.561,59       | 80,24             | 69,54                   |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 7.788,30          | 6.749,34       | 283,21            | 245,43                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 2               | 50%            | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |

8

SÃO PERMANENTES  
RUBRICA  
RUBRICA



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODD.VIA DA INDUSTRIA MANOEL DD PRADO FRANCO, TRECHD: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)YBR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)YAVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades   | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Estudos Geológicos   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 11.482,37         | 9.950,62       | 417,54            | 361,84                  |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 7.788,30          | 6.749,34       | 566,42            | 490,86                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Estudos Hidrológicos e Inspeção de OAC   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 75%            | 8         | 2       | 12             | 0,055           | 7.788,30          | 6.749,34       | 424,82            | 368,15                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Estudos Geotécnicos: Sondagens do Subleito                                       | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 9       | 72             | 0,327           | 2.157,71          | 1.869,87       | 706,16            | 611,96                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 9       | 144            | 0,655           | 1.618,28          | 1.402,40       | 1.059,24          | 917,94                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 9       | 144            | 0,655           | 1.467,63          | 1.271,85       | 960,63            | 832,48                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 9       | 72             | 0,327           | 1.953,12          | 1.692,57       | 639,20            | 553,93                  |
| Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Empréstimos e lazidas) | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 2.157,71          | 1.869,87       | 156,92            | 135,99                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 2       | 32             | 0,145           | 1.618,28          | 1.402,40       | 235,39            | 203,99                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 1.953,12          | 1.692,57       | 142,05            | 123,10                  |
| Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaio)                             | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 6       | 9,6            | 0,044           | 7.788,30          | 6.749,34       | 339,85            | 294,52                  |
|  | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 2.157,71          | 1.869,87       | 470,77            | 407,97                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 1.618,28          | 1.402,40       | 353,08            | 305,98                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 1.467,63          | 1.271,85       | 320,21            | 277,49                  |

2009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rubrica: 318  
D.E.R. SE





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDUSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II) BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II) AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                    | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|---|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|   | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais | Coordenador ambiental         | P8044  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 16.968,79         | 14.705,15      | 246,82            | 213,89                  |
|   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.482,37         | 9.950,62       | 417,54            | 361,84                  |
|   | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59       | 401,22            | 347,69                  |
|   | Biólogo pleno                 | P8033  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 4.233,80          | 3.669,01       | 307,91            | 266,84                  |
|   | Engenheiro florestal pleno    | P8069  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 1       | 4              | 0,018           | 11.033,45         | 9.561,59       | 200,61            | 173,85                  |
|   | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 2.719,96          | 2.357,12       | 197,82            | 171,43                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Avaliação Estrutural do Pavimento             | Engenheiro consultor especial | P8060  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 6       | 9,6            | 0,044           | 11.033,45         | 9.561,59       | 481,46            | 417,23                  |
|   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 11.033,45         | 9.561,59       | 2.407,30          | 2.086,16                |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 3.118,31          | 2.702,33       | 680,36            | 589,60                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 5       | 40             | 0,182           | 1.953,12          | 1.692,57       | 355,11            | 307,74                  |
| Projeto Geométrico                            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59       | 401,22            | 347,69                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Interseções, Retornos e Acessos    | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 1       | 1,6            | 0,007           | 11.033,45         | 9.561,59       | 80,24             | 69,54                   |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Terraplenagem                      | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |

Handwritten marks and signatures.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                    | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|---|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|   | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Projeto de OAC-Drenagem                       | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 7.788,30          | 6.749,34       | 566,42            | 490,86                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 40%            | 8        | 2       | 6,4            | 0,029           | 11.033,45         | 9.561,59       | 320,97            | 278,16                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Obras Complementares                          | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 11.033,45         | 9.561,59       | 1.203,65          | 1.043,08                |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 4       | 32             | 0,145           | 3.118,31          | 2.702,33       | 453,57            | 393,07                  |
| Projeto de Sinalização e Segurança            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 40%            | 8        | 2       | 6,4            | 0,029           | 11.033,45         | 9.561,59       | 320,97            | 278,16                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 4       | 32             | 0,145           | 3.118,31          | 2.702,33       | 453,57            | 393,07                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Projeto de Paisagismo                         | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|   | Arquiteto pleno               | P8014  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.626,70         | 10.075,70      | 169,12            | 146,56                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
| Projeto de Componente Ambiental               | Coordenador ambiental         | P8044  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8        | 2       | 3,2            | 0,015           | 16.968,79         | 14.705,15      | 246,82            | 213,89                  |
|   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 11.482,37         | 9.950,62       | 835,08            | 723,68                  |
|   | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Engenheiro florestal pleno    | P8069  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Biólogo pleno                 | P8033  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 4.233,80          | 3.669,01       | 307,91            | 266,84                  |
|   | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 2.719,96          | 2.357,12       | 296,72            | 257,14                  |

6

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                 | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$)       | Custo Total (R\$)                    | Total de Encargos (R\$) |           |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                      |                                      |                         | a         |
| Projeto do Canteiro de Obras               | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59             | 401,22                               | 347,69                  |           |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33             | 226,79                               | 198,53                  |           |
| Projeto de Resíduos Sólidos                | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59             | 401,22                               | 347,69                  |           |
|  | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 2.719,96          | 2.357,12             | 98,91                                | 85,71                   |           |
| Orçamento/Especificações/Plano de Execução | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59             | 401,22                               | 347,69                  |           |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34             | 849,63                               | 736,29                  |           |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33             | 340,18                               | 294,80                  |           |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 1.467,63          | 1.271,85             | 160,11                               | 138,75                  |           |
| Equipe A - Nível Superior                  |                               |        |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                      | Total da Equipe Nível Superior       | 31.744,25               | 27.509,57 |
| Equipe B - Nível Técnico                   |                               |        |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                      | Total da Equipe Nível Técnico        | 10.624,22               | 9.206,93  |
| Equipe C - Nível Administrativo            |                               |        |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                      | Total da Equipe Nível Administrativo | 13.001,29               | 11.266,94 |
| <b>TOTAIS (A)</b>                          |                               |        |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   | <b>R\$ 55.369,76</b> | <b>R\$ 47.983,44</b>                 |                         |           |

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS  
 Rubrica: 3216  
 RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

**B - VEÍCULOS**

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

**I - CUSTOS DIRETOS**

| Atividades             | Tipo  | Código | Qtd. | Qtd. Horas / mês - Operativa | Qtd. Horas / mês - Improdutiva | Nº Meses | Custo horário operativo (R\$/Un) | Custo horário improdutivo (R\$/Un) | TOTAL (R\$)          |
|------------------------|---|--------|------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Coordenação            | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,1  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 32,84                            | 6,47                               | 1.168,45             |
| Administração de Campo | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,4  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 32,84                            | 6,47                               | 4.673,81             |
| Topografia             | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 32,84                            | 6,47                               | 973,71               |
| Geotecnia              | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | E8891  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 80,19                            | 28,61                              | 2.875,11             |
| Estudo de Tráfego      | Van furgão - 93 kW (com motorista)                | E8887  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,233    | 74,09                            | 43,18                              | 2.314,66             |
| <b>TOTAL (B)</b>       |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    | <b>R\$ 12.006,74</b> |

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*José Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

SEÇÃO PERMANENTE  
Fis. 32  
DEPARTAMENTO

RW CONSULTORES  
R.P. PÁG.  
Rúbrica

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades                         | Tipo                         | Código | Aérea (Ida e Volta) |            | Terrestre (Ida e Volta) |            | Dias  |            | TOTAL (R\$)           |
|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|
|                                    |                              |        | Quant               | Valor(R\$) | Quant                   | Valor(R\$) | Quant | Valor(R\$) |                       |
|                                    |                              |        | a                   | b          | c                       | d          | e     | f          | $g=(a*b)+(c*d)+(e*f)$ |
| Coordenação                        | Engenheiro coordenador       | P8061  | 1                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 1.516,00              |
| Estudos Geológicos e Geotécnicos   | Geólogo pleno                | P8081  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 60,000     | 1,00  | 200        | 200,00                |
| Estudos Ambientais                 | Coordenador ambiental        | P8044  | 1                   | 1.316,00   | 0                       | 60,000     | 1,00  | 200        | 1.516,00              |
|                                    | Engenheiro agrônomo pleno    | P8055  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 200,00                |
|                                    | Biólogo pleno                | P8033  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 200,00                |
| Projeto Geométrico e Terraplenagem | Engenheiro de projetos pleno | P8066  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 2,00  | 200        | 400,00                |
| Projeto de Drenagem-OAC            | Engenheiro de projetos pleno | P8066  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 4,00  | 200        | 800,00                |
| <b>TOTAL (C)</b>                   |                              |        |                     |            |                         |            |       |            | <b>R\$ 4.832,00</b>   |

Q 8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades       | Categoria                          | Código | Quant | Meses | Unidade | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)         |
|------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------------------------|---------------------|
| Topografia       | Topografia_Equipamentos            | B8958  | 1,00  | 0,33  | mês     | 3.163,12                   | R\$ 1.054,37        |
| Geotecnia        | Laboratório de solos_instalações   | B8957  | 1,00  | 0,33  | mês     | 4.235,59                   | R\$ 1.411,86        |
|                  | Laboratório de asfalto_instalações | B8955  | 1,00  | 0,27  | mês     | 5.144,99                   | R\$ 1.372,00        |
| <b>TOTAL (D)</b> |                                    |        |       |       |         |                            | <b>R\$ 3.838,23</b> |


@

9

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*João Napolitano Santos de Oliveira*  
João Napolitano Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Julho de 2023


Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades                         | Categoria  | Código | Quant | Meses | Área/Ocupante | Ocupante/Mês   | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)          |
|------------------------------------|--|--------|-------|-------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Coordenação/Administração de Campo | Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) imóveis    | B8951  | 0,50  | 4,00  | 55,975        | m² x mês       | 47,30                      | R\$ 5.295,24         |
|                                    | Escritório-mobiliário/computador                 | B8953  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 502,59                     | R\$ 3.618,65         |
|                                    | Escritório_custos diversos                       | B8959  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 132,92                     | R\$ 957,02           |
| Topografia                         | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 14,77         | m² x mês       | 30,93                      | R\$ 456,84           |
|                                    | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 5             | Ocupante x Mês | 212,02                     | R\$ 106,01           |
| Geotecnia                          | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 11,17         | m² x mês       | 30,93                      | R\$ 345,49           |
|                                    | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 3             | Ocupante x Mês | 212,02                     | R\$ 63,61            |
| <b>TOTAL (E)</b>                   |  |        |       |       |               |                |                            | <b>R\$ 10.842,85</b> |

04  
∞

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. S.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. S.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Tipo de Relatório           | Título  | Impressão (Tipo) | Cópia (Tipo) | Quant. (folhas) | Quant. (folhas) | Valor           | Valor       | Total (R\$)         |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                             |   |                  |              | Impressão       | Cópia           | Impressão (R\$) | Cópia (R\$) |                     |
|                             |   |                  |              | a               | b               | c               | d           | e=(a*c)+(b*d)       |
| Preliminar                  | Vol. 1 - Relatório Preliminar   | A4               | A4           | 80,00           | 160,00          | 2,00            | 0,20        | 192,00              |
| RP-02 (Projeto Básico)      | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 160,00          | 2,00            | 0,20        | 112,00              |
|                             | Vol. 2 - Projeto Básico para Execução   | A3               | A3           | 60,00           | 240,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico  | A4               | A4           | 60,00           | 240,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA  | A4               | A4           | 30,00           | 150,00          | 2,00            | 0,20        | 90,00               |
|                             | Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico  | A4               | A4           | 50,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 140,00              |
| Minuta do Projeto Executivo | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3               | A3           | 70,00           | 140,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4               | A4           | 70,00           | 140,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA   | A4               | A4           | 50,00           | 100,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4               | A4           | 60,00           | 120,00          | 2,00            | 0,20        | 144,00              |
| Minuta do Projeto Executivo | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4               | A4           | 50,00           | 100,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
| Projeto Executivo           | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3               | A3           | 70,00           | 350,00          | 2,00            | 0,20        | 210,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4               | A4           | 70,00           | 350,00          | 2,00            | 0,20        | 210,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA   | A4               | A4           | 50,00           | 300,00          | 2,00            | 0,20        | 160,00              |
|                             | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4               | A4           | 60,00           | 300,00          | 2,00            | 0,20        | 180,00              |
|                             | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4               | A4           | 50,00           | 250,00          | 2,00            | 0,20        | 150,00              |
|                             | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
| <b>Total (F)</b>            |   |                  |              |                 |                 |                 |             | <b>R\$ 3.364,00</b> |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/ISE  
Fls.: 327  
Rubrica: *UE*

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS  
CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE  
CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS E CONVENÇÃO COLETIVA DE  
TRABALHO**

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secel.com.br](mailto:rwconsultores@secel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

CONSU  
PAG  
Rubrica



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE


**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS**

Referência de Preço: Julho de 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

|                | Encargos Sociais         |  | Resolução nº 11, 21 de Agosto de 2020 |
|----------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
|                |                          |  |                                       |
| <b>GRUPO A</b> | <b>A1</b>                | INSS                                   | 20,00                                 |
|                | <b>A2</b>                | SESC                                   | 1,50                                  |
|                | <b>A3</b>                | INCRA                                  | 0,20                                  |
|                | <b>A4</b>                | SENAC/SEBRAE                           | 1,00                                  |
|                | <b>A5</b>                | Salário educação                       | 2,50                                  |
|                | <b>A6</b>                | Seguro contra Acidentes no Trabalho    | 1,00                                  |
|                | <b>A7</b>                | FGTS                                   | 8,00                                  |
|                | <b>A8</b>                |  |                                       |
|                | <b>Sub-Total Grupo A</b> |  | <b>34,20</b>                          |
| <b>GRUPO B</b> | <b>B1</b>                | Férias                                 | 11,11                                 |
|                | <b>B2</b>                | Aviso Prévio Trabalhado (90%)          | 0,15                                  |
|                | <b>B3</b>                | Auxílio Enfermidade                    | 0,05                                  |
|                | <b>B4</b>                | Gratificação Natalina (13º Salário)    | 8,33                                  |
|                | <b>B5</b>                | Aviso Prévio Indenizado                | 0,00                                  |
|                | <b>B6</b>                | Licença Paternidade                    | 0,05                                  |
|                | <b>B7</b>                | Ausência Abonadas                      | 0,25                                  |
|                | <b>B8</b>                | Acidentes no Trabalho                  | 0,09                                  |
|                | <b>Sub-Total Grupo B</b> |  | <b>20,03</b>                          |
| <b>GRUPO C</b> | <b>C1</b>                | Depósito por Rescisão sem Justa Causa  | 3,52                                  |
|                | <b>C2</b>                | Aviso Prévio Trabalhado                | 0,08                                  |
|                | <b>C3</b>                | Férias Indenizadas                     | 0,00                                  |
|                | <b>C4</b>                | Aviso Prévio indenizado (10%)          | 3,22                                  |
|                | <b>C5</b>                | indenização Adicional                  | 0,28                                  |
|                | <b>Sub-total Grupo C</b> |  | <b>7,10</b>                           |
| <b>GRUPO D</b> | <b>D1</b>                | Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) | 6,85                                  |
|                | <b>D2</b>                | Reincidência do FGTS sobre 13º Salário | 0,67                                  |
|                | <b>D3</b>                | Reincidência FGTS sobre Aviso Prévio   | 0,01                                  |
|                | <b>Sub-Total Grupo D</b> |  | <b>7,53</b>                           |
| <b>GRUPO E</b> | <b>E1</b>                | Encargos Complementares Obrigatórios   | 17,80                                 |
|                |                          | <b>Sub-total Grupo E</b>               | <b>17,80</b>                          |
|                | <b>TOTAL</b>             |  | <b>86,66</b>                          |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. SR.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. SR.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR (R\$)     | PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| <b>1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade</b>  |                 |                                       |
| 1.1 - Treinamento de recursos humanos   | 193,79          | 0,35%                                 |
| 1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos   | 143,96          | 0,26%                                 |
| 1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe  | 177,18          | 0,32%                                 |
| 1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros   | 177,90          | 0,32%                                 |
| 1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)   | 155,04          | 0,28%                                 |
| 1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais   | 186,37          | 0,34%                                 |
| 1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade  | 243,63          | 0,44%                                 |
| Outras (especificar)  |                 |                                       |
| <b>2 - Outras despesas administrativas</b>  |                 |                                       |
| 2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir | 2.419,66        | 4,37%                                 |
| 2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização   | 282,39          | 0,51%                                 |
| 2.3 - honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.  | 232,55          | 0,42%                                 |
| 2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas   | 182,72          | 0,33%                                 |
| 2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato  | 310,07          | 0,56%                                 |
| 2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.   | 282,39          | 0,51%                                 |
| 2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção   | 321,14          | 0,58%                                 |
| 2.8 - Instrumentos e equipamentos   | 343,29          | 0,62%                                 |
| 2.9 - Operação e manutenção de veículos   | 254,70          | 0,46%                                 |
| 2.10 - Gastos legais, bancários e seguros   | 326,68          | 0,59%                                 |
| 2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão   | 239,25          | 0,43%                                 |
| 2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.   | 337,76          | 0,61%                                 |
| Outros (especificar)  |                 |                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.810,48</b> | <b>12,30%</b>                         |

RW ENGENHEIROS, CONSULTORES S/S

*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERM. 330  
 Rubrica: 02



**SERGIPE**  
 GOVERNO DO ESTADDO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>D<br/>E<br/>T<br/>A<br/>L<br/>H<br/>A<br/>M<br/>E<br/>N<br/>T<br/>O</b>   | <b>1 - OPORTUNIDADE DE CAPITAL :</b>  |            |
|  | 1.1 - TAXA DE RETORNO ANUAL (% aa)  | 4,00%      |
|  | 1.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)  | 120        |
|  | 1.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)   | 1,33%      |
|  | 1.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (R\$) | 145.046,49 |
|  | 1.5 - VALOR DA OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R\$)                                      | 1.933,95   |
|  | <b>2 - CORREÇÃO MONETÁRIA :</b>   |            |
|  | 2.1 - TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO (% aa)                                 | 4,00%      |
|  | 2.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)  | 120        |
|  | 2.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)   | 1,33%      |
|  | 2.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)          | 145.046,49 |
|  | 2.5 - VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)   | 1.933,95   |
|  | <b>3 - LUCRO</b>  |            |
|  | 3.1 - PERCENTUAL DE LUCRO (%)   |            |
|  | 3.2 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O LUCRO (R\$)                       | 9,33%      |
| 3.3 - VALOR DO LUCRO (R\$)   | 145.046,49  |            |
| 4 - OUTROS<br>(especificar)  | 13.537,67   |            |
| <b>TOTAIS</b>  |   |            |
| 5 - PERCENTUAL TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (%)                        | 12,00%  |            |
| 6 - TOTAL DE VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$) | 145.046,49  |            |
| 7 - VALOR DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$)                                 | 17.405,58   |            |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

d

Q

8





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fig.: 33/1  
Rúbrica: [assinatura]  
Oxytina

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:**

|                         |                        |              |  |
|-------------------------|------------------------|--------------|--|
| 1 - ISS (%)             | Município de Fortaleza | 5,00%        |  |
| 2 - COFINS (%)          |                        | 3,00%        |  |
| 3 - PIS (%)             |                        | 0,65%        |  |
| <b>TOTAL ITEM A (%)</b> |                        | <b>9,47%</b> | <b>DF = {[1 / (1 - Df)] - 1} x 100</b> |


**B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 - PESSOAL (R\$)                  | 55.369,76         |
| 2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)         | 47.983,44         |
| 3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$) | 6.810,48          |
| 4 - VIAGENS (R\$)                  | 4.832,00          |
| 5 - VEÍCULOS (R\$)                 | 12.005,74         |
| 6 - EQUIPAMENTOS (R\$)             | 3.838,23          |
| 7 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R\$)  | -                 |
| 8 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R\$) | 10.842,85         |
| 9 - SERVIÇOS GRÁFICOS (R\$)        | 3.364,00          |
| 10 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)  | 17.405,58         |
| <b>TOTAL ITEM B (R\$)</b>          | <b>162.452,07</b> |

**C - VALOR DAS DESPESAS FISCAIS (R\$) 15.382,71**

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
[assinatura]  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

[assinatura]





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

332  
Rubrica

**DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

| COMPONENTE |   |   | % CD              |
|------------|---|---|-------------------|
| <b>A</b>   |   | <b>DESPESAS INDIRETAS</b>                             | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | Administração Central                                 | 6,12%             |
|            | 2 | Seguros + Garantias                                   | 0,11%             |
|            | 3 | Riscos  | 0,60%             |
|            | 4 | Despesas Financeiras                                  | 1,09%             |
|            |   |   | <b>7,92%</b>      |
| <b>B</b>   |   | <b>TRIBUTOS</b>                                       | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | COFINS – Contribuição Financiamento Seguridade Social | 3,83%             |
|            | 2 | PIS – Programa de Integração Social                   | 0,82%             |
|            | 3 | ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza      | 5,12%             |
|            | 4 | Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta       | 0,00%             |
|            |   | <b>SUBTOTAL "B"</b>                                   | <b>9,77%</b>      |
| <b>C</b>   |   | <b>BONIFICAÇÃO</b>                                    | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | Lucro   | 5,90%             |
|            | 2 |   |                   |
|            |   |   | <b>5,90%</b>      |
|            |   | <b>BDI</b>  | <b>23,59%</b>     |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

d  
e  
8





Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

**NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)**

- 1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria
- 2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos
- 3 Resolução 11/20 - Mão de Obra
- 4 Instrução Normativa nº 62/2021




Nº 333  
 Rubrica  
 333  
 60

Mês de referência:

Julho de 2023

| Código | Engenharia Consultiva | Categoria                                      | Valor Salário R\$ | Valor Encargos R\$ |
|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|
| P8001  |                       | Advogado júnior                                | 4.281,78          | 3.710,59           |
| P8002  |                       | Advogado pleno                                 | 5.709,05          | 4.947,46           |
| P8003  |                       | Advogado sênior                                | 10.130,91         | 8.779,45           |
| P8007  |                       | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | 4.013,75          | 3.478,32           |
| P8008  |                       | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno  | 5.130,15          | 4.445,79           |
| P8009  |                       | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | 9.196,66          | 7.969,83           |
| P8013  |                       | Arquiteto júnior                               | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8014  |                       | Arquiteto pleno                                | 11.626,70         | 10.075,70          |
| P8015  |                       | Arquiteto sênior                               | 14.229,73         | 12.331,48          |
| P8019  |                       | Assistente social júnior                       | 3.020,78          | 2.617,81           |
| P8020  |                       | Assistente social pleno                        | 4.027,71          | 3.490,41           |
| P8021  |                       | Assistente social sênior                       | 6.830,21          | 5.919,06           |
| P8025  |                       | Auxiliar                                       | 1.467,63          | 1.271,85           |
| P8026  |                       | Auxiliar administrativo                        | 1.772,08          | 1.535,68           |
| P8027  |                       | Auxiliar de laboratório                        | 1.618,28          | 1.402,40           |
| P8028  |                       | Auxiliar de topografia                         | 1.467,63          | 1.271,85           |
| P8032  |                       | Biólogo júnior                                 | 3.175,35          | 2.751,76           |
| P8033  |                       | Biólogo pleno                                  | 4.233,80          | 3.669,01           |
| P8034  |                       | Biólogo sênior                                 | 7.434,92          | 6.443,10           |
| P8038  |                       | Chefe de escritório                            | 3.370,83          | 2.921,16           |
| P8040  |                       | Contador júnior                                | 4.031,96          | 3.494,10           |
| P8041  |                       | Contador pleno                                 | 5.375,95          | 4.658,80           |
| P8042  |                       | Contador sênior                                | 10.196,46         | 8.836,25           |
| P8044  |                       | Coordenador ambiental                          | 16.968,79         | 14.705,15          |
| P8045  |                       | Economista júnior                              | 4.633,61          | 4.015,49           |
| P8046  |                       | Economista pleno                               | 6.178,14          | 5.353,98           |
| P8047  |                       | Economista sênior                              | 10.535,44         | 9.130,01           |
| P8051  |                       | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior          | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8052  |                       | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno           | 11.491,01         | 9.958,11           |
| P8053  |                       | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior          | 12.631,91         | 10.946,81          |
| P8054  |                       | Engenheiro agrônomo júnior                     | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8055  |                       | Engenheiro agrônomo pleno                      | 11.530,62         | 9.992,44           |
| P8056  |                       | Engenheiro agrônomo sênior                     | 13.314,45         | 11.538,30          |
| P8057  |                       | Engenheiro ambiental júnior                    | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8058  |                       | Engenheiro ambiental pleno                     | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8059  |                       | Engenheiro ambiental sênior                    | 13.578,83         | 11.767,41          |
| P8060  |                       | Engenheiro consultor especial                  | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8061  |                       | Engenheiro coordenador                         | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8062  |                       | Engenheiro de pesca júnior                     | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8063  |                       | Engenheiro de pesca pleno                      | 11.526,37         | 9.988,75           |
| P8064  |                       | Engenheiro de pesca sênior                     | 13.764,58         | 11.928,39          |
| P8065  |                       | Engenheiro de projetos júnior                  | 7.788,30          | 6.749,34           |
| P8066  |                       | Engenheiro de projetos pleno                   | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8067  |                       | Engenheiro de projetos sênior                  | 14.809,88         | 12.834,24          |
| P8068  |                       | Engenheiro florestal júnior                    | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8069  |                       | Engenheiro florestal pleno                     | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8070  |                       | Engenheiro florestal sênior                    | 13.764,58         | 11.928,39          |
| P8080  |                       | Geólogo júnior                                 | 10.004,50         | 8.669,90           |
| P8081  |                       | Geólogo pleno                                  | 11.482,37         | 9.950,62           |
| P8082  |                       | Geólogo sênior                                 | 13.792,18         | 11.952,30          |
| P8086  |                       | Historiador/Sociólogo júnior                   | 3.434,55          | 2.976,38           |
| P8087  |                       | Historiador/Sociólogo pleno                    | 4.579,40          | 3.968,51           |
| P8088  |                       | Historiador/Sociólogo sênior                   | 7.561,40          | 6.552,71           |
| P8092  |                       | Jornalista júnior                              | 2.779,77          | 2.408,95           |

do  
 @





|  |   |                      |                                    |
|--|---|----------------------|------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>   | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srº. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srº. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                      | <b>Prazo de Execução: 120 dias</b> |
|  | <b>Referência de Preço:</b>   | <b>Julho de 2023</b> |                                    |
| <b>Extensão aproximada (km):</b>   | <b>9,45</b>   | <b>R\$ / KM</b>      | <b>20.936,09</b>                   |
| Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) |   |                      |                                    |

**BAURU, 01 DE ABRIL DE 2024**

R FAVERI LICITAÇÕES  
ENGENHARIA  
LTDA:48716987000171

Assinado de forma digital por R FAVERI  
LICITAÇÕES ENGENHARIA  
LTDA:48716987000171  
Dados: 2024.04.02 09:51:49 -03'00'

**R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 48.716.987/0001-71**

*d*

*Ⓞ*

8

*Ⓞ*



| SERGIPE<br>GOVERNO DO ESTADO  |                          | GOVERNO DE SERGIPE       |                |               |                | dp<br>S.A.         |                |                       |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI   |                          |                          |                |               |                |                    |                |                       |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE   |                          |                          |                |               |                | Mês de referência: |                |                       |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. S.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. S.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO. |                          |                          |                |               |                | Julho de 2023      |                |                       |
| CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO  |                          |                          |                |               |                |                    |                |                       |
| ETAPAS  | Valor do Produto (Reais) | Prazo de Execução (dias) | Percentual (%) | DIAS          |                |                    |                | TOTAL                 |
|   |                          |                          |                | 30            | 60             | 90                 | 120            |                       |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)   | R\$ 49.461,51            | 30                       | 25,00%         | 25,00%        |                |                    |                | R\$ 49.461,51         |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO)   | R\$ 59.353,82            | 60                       | 30,00%         |               | 30,00%         |                    |                | R\$ 59.353,82         |
| RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL  | R\$ 59.353,82            | 90                       | 30,00%         |               |                | 30,00%             |                | R\$ 59.353,82         |
| RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)   | R\$ 29.676,91            | 120                      | 15,00%         |               |                |                    | 15,00%         | R\$ 29.676,91         |
|   |                          |                          |                |               |                |                    |                |                       |
| Percentual Parcial (%)  |                          |                          |                | 25,00%        | 30,00%         | 30,00%             | 15,00%         | 100%                  |
| Percentual Acumulado (%)  |                          |                          | 100,00%        | 25,00%        | 55,00%         | 85,00%             | 100,00%        | 100%                  |
| Valor Parcial (R\$)   | R\$ 197.846,05           |                          |                | R\$ 49.461,51 | R\$ 59.353,82  | R\$ 59.353,82      | R\$ 29.676,91  | <b>R\$ 197.846,05</b> |
| Valor Acumulado (R\$)   | R\$ 197.846,05           |                          |                | R\$ 49.461,51 | R\$ 108.815,33 | R\$ 168.169,14     | R\$ 197.846,05 | <b>R\$ 197.846,05</b> |

R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA  
 Assinado de forma digital por R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA  
 LTDA:48716987000171 Dados: 2024.04.02 09:51:58 -03'00'

BAURU, 01 DE ABRIL DE 2024

R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 48.716.987/0001-71



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 302  
Rubrica: *VR*  
DER/SE



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE - DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2024**

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S



Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE - DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE  
Fls.: 303  
Rubrica: [assinatura]

## PROPOSTA DE PREÇOS

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 03 DE ABRIL DE 2024**

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSUL  
PAG  
Rúbrica  
[assinatura]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERICE  
Fls.: 304  
Rubrica: UC

## ÍNDICE

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSULTORES  
RUBRICA  
RUBRICA


## INDICE



|   |    |
|---|----|
| ÍNDICE .....  | 2  |
| APRESENTAÇÃO .....  | 4  |
| CARTA PROPOSTA.....   | 6  |
| FICHA CADASTRAL .....   | 9  |
| PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....   | 11 |
| RESUMO DO ORÇAMENTO .....   | 12 |
| PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....  | 13 |
| PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS .....  | 14 |
| PLANILHA DO CRONOGRAMA DA EQUIPE TÉCNICA .....  | 15 |
| PLANILHA DOS CUSTOS DOS VEICULOS.....   | 20 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM VIAGENS .....   | 21 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS.....   | 22 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO.....   | 23 |
| PLANILHA DOS CUSTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS .....   | 24 |
| PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS ..... | 25 |
| ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS.....  | 26 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS .....  | 27 |
| REMUNERAÇÃO DA EMPRESA .....  | 28 |
| DESPESAS FISCAIS.....   | 29 |
| B.D.I. ....   | 30 |
| PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS.....  | 31 |
| CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO .....  | 33 |
| DOCUMENTAÇÃO SPED .....   | 39 |
| FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.....  | 52 |
| TERMO DE ENCERRAMENTO .....   | 54 |

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 306  
Rubrica: UC

## APRESENTAÇÃO

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSU  
PÁG  
Rúbric





Fortaleza, 03 de abril de 2024

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024

Prezados Senhores,

A RW – Engenheiros Consultores S/S com sede em Fortaleza-CE a Av. Santos Dumont, 1343, sala 103, Aldeota, CEP: 60.150-160 telefone/fax: (85) 3226.5103, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 04.072.015/0001-16, representada por seu sócio-gerente o engenheiro civil **José Napoleão Santos de Oliveira**, identidade profissional CREA/CE 5633/D, inscrita no CPF (MF) nº 118.050.803-34, vem respeitosamente apresentar os documentos para a Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05/2024, cujo objeto é a **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nª. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nª. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

Atenciosamente,

  
 RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
**José Napoleão Santos de Oliveira**

Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34  
 Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
 CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
 rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 308  
Rubrica: *UC*  
DERISE

## CARTA PROPOSTA

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

CONSI  
PAG  
Rubric

## CARTA PROPOSTA



AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024

Pela presente submetemos à apreciação do DER a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe:

- a) O valor para a execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024, é de **R\$ 177.834,78 (cento e setenta e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)**, esclarecendo que este valor se refere ao Orçamento Referencial do mês de julho de 2023;
- b) O Prazo de Execução não deverá exceder a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- c) O Prazo de Validade da Proposta dos serviços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- d) A RW - Engenheiros Consultores S/S declara expressamente que:
  - d.1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.
  - d.2) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
  - d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
  - d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
  - d.5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



CAO PERM. Fis.: 310 02  
Rubrica: 310 02  
DER/SE

d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;

d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do **DER/SE**, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao **DER/SE** ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **DER/SE**, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o **DER/SE** reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.10) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Fortaleza, 03 de abril de 2024



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

**José Napoleão Santos de Oliveira**

Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34

Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 311  
Rubrica: *GW*

## FICHA CADASTRAL

---


**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



CONSUL  
PAG  
*GW*  
Rúbrica

## FICHA CADASTRAL



### FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Endereço Atualizado: Avenida Santos Dumont, nº 1343 – Sala 103

Bairro: Aldeota      Cidade: Fortaleza

CEP: 60.150-160      TEL/FAX/E-MAIL: (85) 3226-5103 – [rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br)

Natureza da Sociedade: Sociedade Simples

Regime de Tributação: Lucro Presumido

CNPJ/MF: 04.072.015/0001-16      Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 162389-3      Capital Social: R\$ 990.000,00

### DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: Bradesco S. A

Nome da Agência: Aldeota

Nº da Agência: 682-3

Tipo/Conta: Conta Corrente nº 582-7

### REPRESENTANTE LEGAL


Nome: José Napoleão Santos de Oliveira

Endereço: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202

Bairro: Cidade dos Funcionários      Cidade: Fortaleza

CEP: 60821-562

TEL/E-MAIL: (85) 98198-6992 – [jns.oliveira@uol.com.br](mailto:jns.oliveira@uol.com.br)

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERIVE  
Fis.: 313  
Rubrica: 02

## PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

ENCONS  
REPAG  
Rúbric



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE  
Rubrica: 314  
314

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

| DISCRIMINAÇÃO                          | VALOR     |                   |
|--|-----------|-------------------|
|  | PARCIAL   | TOTAL             |
| <b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>              |           | <b>55.369,76</b>  |
| A.1 - Pessoal de Nível Superior        | 31.744,25 |                   |
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico         | 10.624,22 |                   |
| A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar        | 13.001,29 |                   |
| <b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>            |           | <b>47.983,44</b>  |
| Valor dos Encargos Totais (R\$)        | 47.983,44 |                   |
| <b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>      |           | <b>6.810,48</b>   |
| Taxas                                  | 12,30%    | do item "A"       |
|  | 6.810,48  |                   |
| <b>D - DESPESAS GERAIS</b>             |           | <b>34.882,82</b>  |
| D.1 - VIAGENS                          | 4.832,00  |                   |
| D.2 - VEÍCULOS                         | 12.005,74 |                   |
| D.3 - EQUIPAMENTOS                     | 3.838,23  |                   |
| D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS          | -         |                   |
| D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO         | 10.842,85 |                   |
| D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS                | 3.364,00  |                   |
| <b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>    |           | <b>145.046,49</b> |
| <b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>     |           | <b>17.405,58</b>  |
| Taxas                                  | 12,00%    | dos itens "I"     |
|  | 17.405,58 |                   |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS</b>          |           |                   |
| Taxas                                  | 9,47%     | dos itens "I+II"  |
|  | 15.382,71 |                   |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b> |           | <b>177.834,78</b> |

Objeto:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

Prazo de Execução: 120 dias

el @ 8

Referência de Preço:

Julho de 2023

Extensão aproximada (km):

9,45

R\$ / KM

18.818,49

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

RW CONSULT  
RUBRICA



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Mês de referência:


ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Sª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Sª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.



Julho de 2023

**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO**

| ETAPAS                                    | Valor do Produto (Reais) | Prazo de Execução (dias) | Percentual (%) | DIAS          |               |                |                |  | TOTAL          |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
|   |                          |                          |                | 30            | 60            | 90             | 120            |  |                |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR) | R\$ 44.458,69            | 30                       | 25,00%         | 25,00%        |               |                |                |  | R\$ 44.458,69  |
| RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO) | R\$ 53.350,43            | 60                       | 30,00%         |               | 30,00%        |                |                |  | R\$ 53.350,43  |
| RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL    | R\$ 53.350,43            | 90                       | 30,00%         |               |               | 30,00%         |                |  | R\$ 53.350,43  |
| RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)       | R\$ 26.675,22            | 120                      | 15,00%         |               |               |                | 15,00%         |  | R\$ 26.675,22  |
|   |                          |                          |                |               |               |                |                |  |                |
|   |                          |                          |                |               |               |                |                |  |                |
| Percentual Parcial (%)                    |                          |                          |                | 25,00%        | 30,00%        | 30,00%         | 15,00%         |  | 100%           |
| Percentual Acumulado (%)                  |                          |                          | 100,00%        | 25,00%        | 55,00%        | 85,00%         | 100,00%        |  | 100%           |
| Valor Parcial (R\$)                       | R\$ 177.834,78           |                          |                | R\$ 44.458,69 | R\$ 53.350,43 | R\$ 53.350,43  | R\$ 26.675,22  |  | R\$ 177.834,78 |
| Valor Acumulado (R\$)                     | R\$ 177.834,78           |                          |                | R\$ 44.458,69 | R\$ 97.809,13 | R\$ 151.159,56 | R\$ 177.834,78 |  | R\$ 177.834,78 |

8 y

RW ENGENHEIROS CONSULTORES/S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rubrica:   
 Rubrica: 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DERISE  
Fls.: 316  
Rubrica: 02



## PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Sª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Sª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                 | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Coordenação                                | Engenheiro coordenador        | P8061  | A              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 11.033,45         | 9.561,59       | 4.814,60          | 4.172,33                |
|  | Secretária                    | P8135  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 2.434,74          | 2.109,95       | 1.062,43          | 920,70                  |
|  | Chefe de escritório           | P8038  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 3.370,83          | 2.921,16       | 1.470,91          | 1.274,69                |
|  | Técnico em geoprocessamento   | P8155  | B              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 2.591,14          | 2.245,48       | 1.130,68          | 979,85                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 120     | 96             | 0,436           | 1.953,12          | 1.692,57       | 852,27            | 738,58                  |
| Administração de Campo                     | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 11.033,45         | 9.561,59       | 7.221,89          | 6.258,49                |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 1.467,63          | 1.271,85       | 960,63            | 832,48                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 90      | 144            | 0,655           | 1.953,12          | 1.692,57       | 1.278,41          | 1.107,87                |
| Estudos Topográficos: Cadastro, seções     | Topógrafo                     | P8163  | B              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 2.290,75          | 1.985,16       | 1.332,80          | 1.155,00                |
|  | Auxiliar de topografia        | P8028  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 1.467,63          | 1.271,85       | 853,89            | 739,98                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 128            | 0,582           | 1.467,63          | 1.271,85       | 853,89            | 739,98                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 8       | 64             | 0,291           | 1.953,12          | 1.692,57       | 568,18            | 492,39                  |
| Elaboração de Plantas                      | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 7.788,30          | 6.749,34       | 283,21            | 245,43                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 3.118,31          | 2.702,33       | 113,39            | 98,27                   |
| Estudos da Capacidade e de Tráfego/Análise | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 1       | 1,6            | 0,007           | 7.788,30          | 6.749,34       | 56,64             | 49,09                   |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 2               | 2               | 100%           | 8         | 7       | 224            | 1,018           | 1.467,63          | 1.271,85       | 1.494,31          | 1.294,97                |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 7       | 56             | 0,255           | 1.953,12          | 1.692,57       | 497,16            | 430,84                  |
| Estudos de Segurança de Tráfego            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 10%            | 8         | 2       | 1,6            | 0,007           | 11.033,45         | 9.561,59       | 80,24             | 69,54                   |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 7.788,30          | 6.749,34       | 283,21            | 245,43                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 2               | 50%            | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |

8



SÃO PERMANENTES

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODDÍVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades   | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Estudos Geológicos   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 11.482,37         | 9.950,62       | 417,54            | 361,84                  |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 7.788,30          | 6.749,34       | 566,42            | 490,86                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 2       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Estudos Hidrológicos e Inspeção de OAC   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 75%            | 8         | 2       | 12             | 0,055           | 7.788,30          | 6.749,34       | 424,82            | 368,15                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Estudos Geotécnicos: Sondagens do Subleito                                       | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 9       | 72             | 0,327           | 2.157,71          | 1.869,87       | 706,16            | 611,96                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 9       | 144            | 0,655           | 1.618,28          | 1.402,40       | 1.059,24          | 917,94                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 9       | 144            | 0,655           | 1.467,63          | 1.271,85       | 960,63            | 832,48                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 9       | 72             | 0,327           | 1.953,12          | 1.692,57       | 639,20            | 553,93                  |
| Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Empréstimos e lazidas) | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 2.157,71          | 1.869,87       | 156,92            | 135,99                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 2               | 100%           | 8         | 2       | 32             | 0,145           | 1.618,28          | 1.402,40       | 235,39            | 203,99                  |
|  | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 1.953,12          | 1.692,57       | 142,05            | 123,10                  |
| Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaio)                             | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 6       | 9,6            | 0,044           | 7.788,30          | 6.749,34       | 339,85            | 294,52                  |
|  | Laboratorista                 | P8098  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 2.157,71          | 1.869,87       | 470,77            | 407,97                  |
|  | Auxiliar de laboratório       | P8027  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 1.618,28          | 1.402,40       | 353,08            | 305,98                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 1.467,63          | 1.271,85       | 320,21            | 277,49                  |

2009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rubrica: 318  
 DPURBI

RW CONSULTORES  
 RPA  
 Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDUSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II) BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II) AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                    | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|---|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|   | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais | Coordenador ambiental         | P8044  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 16.968,79         | 14.705,15      | 246,82            | 213,89                  |
|   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.482,37         | 9.950,62       | 417,54            | 361,84                  |
|   | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59       | 401,22            | 347,69                  |
|   | Biólogo pleno                 | P8033  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 4.233,80          | 3.669,01       | 307,91            | 266,84                  |
|   | Engenheiro florestal pleno    | P8069  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8         | 1       | 4              | 0,018           | 11.033,45         | 9.561,59       | 200,61            | 173,85                  |
|   | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 2.719,96          | 2.357,12       | 197,82            | 171,43                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Avaliação Estrutural do Pavimento             | Engenheiro consultor especial | P8060  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 6       | 9,6            | 0,044           | 11.033,45         | 9.561,59       | 481,46            | 417,23                  |
|   | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 11.033,45         | 9.561,59       | 2.407,30          | 2.086,16                |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 6       | 48             | 0,218           | 3.118,31          | 2.702,33       | 680,36            | 589,60                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 5       | 40             | 0,182           | 1.953,12          | 1.692,57       | 355,11            | 307,74                  |
| Projeto Geométrico                            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59       | 401,22            | 347,69                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Interseções, Retornos e Acessos    | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 1       | 1,6            | 0,007           | 11.033,45         | 9.561,59       | 80,24             | 69,54                   |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Terraplenagem                      | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |

Handwritten marks: a circle with a dot, a checkmark, and the number 6.

Stamp: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERGIPE. Rubrica: 319. Stamp: RWI CONSULTORES. R. PAG. Rubrica.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                    | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/ Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$) | Custo Total (R\$) | Total de Encargos (R\$) |
|---|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
|   | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |           |         |                |                 |                   |                |                   |                         |
| Projeto de OAC- Drenagem                      | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 7.788,30          | 6.749,34       | 566,42            | 490,86                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 40%            | 8         | 2       | 6,4            | 0,029           | 11.033,45         | 9.561,59       | 320,97            | 278,16                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33       | 340,18            | 294,80                  |
| Obras Complementares                          | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 11.033,45         | 9.561,59       | 1.203,65          | 1.043,08                |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 4       | 32             | 0,145           | 3.118,31          | 2.702,33       | 453,57            | 393,07                  |
| Projeto de Sinalização e Segurança            | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 40%            | 8         | 2       | 6,4            | 0,029           | 11.033,45         | 9.561,59       | 320,97            | 278,16                  |
|   | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34       | 849,63            | 736,29                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 4       | 32             | 0,145           | 3.118,31          | 2.702,33       | 453,57            | 393,07                  |
|   | Motorista de veículo leve     | P8113  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 1       | 8              | 0,036           | 1.953,12          | 1.692,57       | 71,02             | 61,55                   |
| Projeto de Paisagismo                         | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.033,45         | 9.561,59       | 160,49            | 139,08                  |
|   | Arquiteto pleno               | P8014  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 11.626,70         | 10.075,70      | 169,12            | 146,56                  |
|   | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33       | 226,79            | 196,53                  |
| Projeto de Componente Ambiental               | Coordenador ambiental         | P8044  | A              | 1               | 1               | 20%            | 8         | 2       | 3,2            | 0,015           | 16.968,79         | 14.705,15      | 246,82            | 213,89                  |
|   | Geólogo pleno                 | P8081  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 11.482,37         | 9.950,62       | 835,08            | 723,68                  |
|   | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Engenheiro florestal pleno    | P8069  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 11.033,45         | 9.561,59       | 802,43            | 695,39                  |
|   | Biólogo pleno                 | P8033  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 2       | 16             | 0,073           | 4.233,80          | 3.669,01       | 307,91            | 266,84                  |
|   | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8         | 3       | 24             | 0,109           | 2.719,96          | 2.357,12       | 296,72            | 257,14                  |

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 120 dias

Julho de 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

| Atividades                                 | Categoria                     |        | Tipo de Equipe | Quant de Equipe | Pessoa / Equipe | Participação % | Hora/Dia | Nº Dias | Total de horas | Total Homem/Mês | Salário/Mês (R\$) | Encargos (R\$)                       | Custo Total (R\$)    | Total de Encargos (R\$) |
|--|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Discriminação                 | Código |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   |                                      |                      |                         |
| Projeto do Canteiro de Obras               | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59                             | 401,22               | 347,69                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 2       | 16             | 0,073           | 3.118,31          | 2.702,33                             | 226,79               | 198,53                  |
| Projeto de Resíduos Sólidos                | Engenheiro ambiental pleno    | P8058  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59                             | 401,22               | 347,69                  |
|  | Técnico ambiental             | P8143  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 1       | 8              | 0,036           | 2.719,96          | 2.357,12                             | 98,91                | 85,71                   |
| Orçamento/Especificações/Plano de Execução | Engenheiro de projetos pleno  | P8066  | A              | 1               | 1               | 50%            | 8        | 2       | 8              | 0,036           | 11.033,45         | 9.561,59                             | 401,22               | 347,69                  |
|  | Engenheiro de projetos júnior | P8065  | A              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 7.788,30          | 6.749,34                             | 849,63               | 736,29                  |
|  | Técnico de obras              | P8147  | B              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 3.118,31          | 2.702,33                             | 340,18               | 294,80                  |
|  | Auxiliar                      | P8025  | C              | 1               | 1               | 100%           | 8        | 3       | 24             | 0,109           | 1.467,63          | 1.271,85                             | 160,11               | 138,75                  |
| Equipe A - Nível Superior                  |                               |        |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   | Total da Equipe Nível Superior       | 31.744,25            | 27.509,57               |
| Equipe B - Nível Técnico                   |                               |        |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   | Total da Equipe Nível Técnico        | 10.624,22            | 9.206,93                |
| Equipe C - Nível Administrativo            |                               |        |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   | Total da Equipe Nível Administrativo | 13.001,29            | 11.266,94               |
| <b>TOTAIS (A)</b>                          |                               |        |                |                 |                 |                |          |         |                |                 |                   | <b>R\$ 55.369,76</b>                 | <b>R\$ 47.983,44</b> |                         |

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS  
 Rubrica: 3260  
 RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 Rubrica

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

**B - VEÍCULOS**

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

**I - CUSTOS DIRETOS**

| Atividades             | Tipo  | Código | Qtd. | Qtd. Horas / mês - Operativa | Qtd. Horas / mês - Improdutiva | Nº Meses | Custo horário operativo (R\$/Un) | Custo horário improdutivo (R\$/Un) | TOTAL (R\$)          |
|------------------------|---|--------|------|------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Coordenação            | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,1  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 32,84                            | 6,47                               | 1.168,45             |
| Administração de Campo | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 0,4  | 66                           | 116,49                         | 4,000    | 32,84                            | 6,47                               | 4.673,81             |
| Topografia             | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | E8889  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 32,84                            | 6,47                               | 973,71               |
| Geotecnia              | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | E8891  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,333    | 80,19                            | 28,61                              | 2.875,11             |
| Estudo de Tráfego      | Van furgão - 93 kW (com motorista)                | E8887  | 1    | 66                           | 116,49                         | 0,233    | 74,09                            | 43,18                              | 2.314,66             |
| <b>TOTAL (B)</b>       |   |        |      |                              |                                |          |                                  |                                    | <b>R\$ 12.006,74</b> |

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*João Napolitano Santos de Oliveira*  
José Napolitano Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

SEÇÃO PERMANENTE  
Fis. 32  
DEPARTAMENTO

RW CONSULTORES  
R.P. PÁG.  
Rúbrica



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. Sr.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. Sr.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Julho de 2023


Prazo de Execução: 120 dias


I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades                         | Tipo                         | Código | Aérea (Ida e Volta) |            | Terrestre (Ida e Volta) |            | Dias  |            | TOTAL (R\$)           |
|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|
|                                    |                              |        | Quant               | Valor(R\$) | Quant                   | Valor(R\$) | Quant | Valor(R\$) |                       |
|                                    |                              |        | a                   | b          | c                       | d          | e     | f          | $g=(a*b)+(c*d)+(e*f)$ |
| Coordenação                        | Engenheiro coordenador       | P8061  | 1                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 1.516,00              |
| Estudos Geológicos e Geotécnicos   | Geólogo pleno                | P8081  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 60,000     | 1,00  | 200        | 200,00                |
| Estudos Ambientais                 | Coordenador ambiental        | P8044  | 1                   | 1.316,00   | 0                       | 60,000     | 1,00  | 200        | 1.516,00              |
|                                    | Engenheiro agrônomo pleno    | P8055  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 200,00                |
|                                    | Biólogo pleno                | P8033  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 1,00  | 200        | 200,00                |
| Projeto Geométrico e Terraplenagem | Engenheiro de projetos pleno | P8066  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 2,00  | 200        | 400,00                |
| Projeto de Drenagem-OAC            | Engenheiro de projetos pleno | P8066  | 0                   | 1.316,00   | 0                       | 0,000      | 4,00  | 200        | 800,00                |
| <b>TOTAL (C)</b>                   |                              |        |                     |            |                         |            |       |            | <b>R\$ 4.832,00</b>   |

Q 8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rubrica:   
 Fls. 323

RW CONSULTORES  
 RPAG  
  
 Rubrica



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias


I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades       | Categoria                          | Código | Quant | Meses | Unidade | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)         |
|------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|---------|----------------------------|---------------------|
| Topografia       | Topografia_Equipamentos            | B8958  | 1,00  | 0,33  | mês     | 3.163,12                   | R\$ 1.054,37        |
| Geotecnia        | Laboratório de solos_instalações   | B8957  | 1,00  | 0,33  | mês     | 4.235,59                   | R\$ 1.411,86        |
|                  | Laboratório de asfalto_instalações | B8955  | 1,00  | 0,27  | mês     | 5.144,99                   | R\$ 1.372,00        |
| <b>TOTAL (D)</b> |                                    |        |       |       |         |                            | <b>R\$ 3.838,23</b> |

@ 9

8

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Julho de 2023


Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Atividades                         | Categoria  | Código | Quant | Meses | Área/Ocupante | Ocupante/Mês   | Custo Total Unitário (R\$) | TOTAL (R\$)          |
|------------------------------------|--|--------|-------|-------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| Coordenação/Administração de Campo | Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) imóveis    | B8951  | 0,50  | 4,00  | 55,975        | m² x mês       | 47,30                      | R\$ 5.295,24         |
|                                    | Escritório-mobiliário/computador                 | B8953  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 502,59                     | R\$ 3.618,65         |
|                                    | Escritório_custos diversos                       | B8959  | 0,30  | 4,00  | 6             | Ocupante x Mês | 132,92                     | R\$ 957,02           |
| Topografia                         | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 14,77         | m² x mês       | 30,93                      | R\$ 456,84           |
|                                    | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 5             | Ocupante x Mês | 212,02                     | R\$ 106,01           |
| Geotecnia                          | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis | B8952  | 1,00  | 1,00  | 11,17         | m² x mês       | 30,93                      | R\$ 345,49           |
|                                    | Residência_custos diversos                       | B8960  | 0,10  | 1,00  | 3             | Ocupante x Mês | 212,02                     | R\$ 63,61            |
| <b>TOTAL (E)</b>                   |  |        |       |       |               |                |                            | <b>R\$ 10.842,85</b> |

04  
∞

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. S.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. S.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Julho de 2023

Prazo de Execução: 120 dias

I - CUSTOS DIRETOS

| Tipo de Relatório           | Título  | Impressão (Tipo) | Cópia (Tipo) | Quant. (folhas) | Quant. (folhas) | Valor           | Valor       | Total (R\$)         |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                             |   |                  |              | Impressão       | Cópia           | Impressão (R\$) | Cópia (R\$) |                     |
|                             |   |                  |              | a               | b               | c               | d           | e=(a*c)+(b*d)       |
| Preliminar                  | Vol. 1 - Relatório Preliminar   | A4               | A4           | 80,00           | 160,00          | 2,00            | 0,20        | 192,00              |
| RP-02 (Projeto Básico)      | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 160,00          | 2,00            | 0,20        | 112,00              |
|                             | Vol. 2 - Projeto Básico para Execução   | A3               | A3           | 60,00           | 240,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico  | A4               | A4           | 60,00           | 240,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA  | A4               | A4           | 30,00           | 150,00          | 2,00            | 0,20        | 90,00               |
|                             | Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico  | A4               | A4           | 50,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 140,00              |
| Minuta do Projeto Executivo | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3               | A3           | 70,00           | 140,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4               | A4           | 70,00           | 140,00          | 2,00            | 0,20        | 168,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA   | A4               | A4           | 50,00           | 100,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4               | A4           | 60,00           | 120,00          | 2,00            | 0,20        | 144,00              |
| Minuta do Projeto Executivo | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
|                             | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4               | A4           | 50,00           | 100,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4               | A4           | 40,00           | 80,00           | 2,00            | 0,20        | 96,00               |
| Projeto Executivo           | Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência                | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 2 - Projetos para Execução   | A3               | A3           | 70,00           | 350,00          | 2,00            | 0,20        | 210,00              |
|                             | Vol. 3 - Memória Justificativa  | A4               | A4           | 70,00           | 350,00          | 2,00            | 0,20        | 210,00              |
|                             | Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA   | A4               | A4           | 50,00           | 300,00          | 2,00            | 0,20        | 160,00              |
|                             | Vol. 3B - Estudos Geotécnicos   | A4               | A4           | 60,00           | 300,00          | 2,00            | 0,20        | 180,00              |
|                             | Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA                     | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
|                             | Vol. 4 - Orçamento e Cronograma   | A4               | A4           | 50,00           | 250,00          | 2,00            | 0,20        | 150,00              |
|                             | Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição   | A4               | A4           | 40,00           | 200,00          | 2,00            | 0,20        | 120,00              |
| <b>Total (F)</b>            |   |                  |              |                 |                 |                 |             | <b>R\$ 3.364,00</b> |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/ISE  
Fls.: 327  
Rubrica: *UE*

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS  
CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE  
CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS E CONVENÇÃO COLETIVA DE  
TRABALHO**

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secel.com.br](mailto:rwconsultores@secel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

CONSU  
PAG  
Rubrica



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE


**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS**

Referência de Preço: Julho de 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.ª. Sr.ª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.

|                | Encargos Sociais         |  | Resolução nº 11, 21 de Agosto de 2020 |
|----------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>GRUPO A</b> | A1                       | INSS                                   | 20,00                                 |
|                | A2                       | SESC                                   | 1,50                                  |
|                | A3                       | INCRA                                  | 0,20                                  |
|                | A4                       | SENAC/SEBRAE                           | 1,00                                  |
|                | A5                       | Salário educação                       | 2,50                                  |
|                | A6                       | Seguro contra Acidentes no Trabalho    | 1,00                                  |
|                | A7                       | FGTS                                   | 8,00                                  |
|                |                          |  |                                       |
|                | <b>Sub-Total Grupo A</b> |  | <b>34,20</b>                          |
| <b>GRUPO B</b> | B1                       | Férias                                 | 11,11                                 |
|                | B2                       | Aviso Prévio Trabalhado (90%)          | 0,15                                  |
|                | B3                       | Auxílio Enfermidade                    | 0,05                                  |
|                | B4                       | Gratificação Natalina (13º Salário)    | 8,33                                  |
|                | B5                       | Aviso Prévio Indenizado                | 0,00                                  |
|                | B6                       | Licença Paternidade                    | 0,05                                  |
|                | B7                       | Ausência Abonadas                      | 0,25                                  |
|                | B8                       | Acidentes no Trabalho                  | 0,09                                  |
|                |                          |  |                                       |
|                | <b>Sub-Total Grupo B</b> |  | <b>20,03</b>                          |
| <b>GRUPO C</b> | C1                       | Depósito por Rescisão sem Justa Causa  | 3,52                                  |
|                | C2                       | Aviso Prévio Trabalhado                | 0,08                                  |
|                | C3                       | Férias Indenizadas                     | 0,00                                  |
|                | C4                       | Aviso Prévio indenizado (10%) :        | 3,22                                  |
|                | C5                       | indenização Adicional                  | 0,28                                  |
|                |                          |  |                                       |
|                | <b>Sub-total Grupo C</b> |  | <b>7,10</b>                           |
| <b>GRUPO D</b> | D1                       | Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) | 6,85                                  |
|                | D2                       | Reincidência do FGTS sobre 13º Salário | 0,67                                  |
|                | D3                       | Reincidência FGTS sobre Aviso Prévio   | 0,01                                  |
|                |                          |  |                                       |
|                | <b>Sub-Total Grupo D</b> |  | <b>7,53</b>                           |
| <b>GRUPO E</b> | E1                       | Encargos Complementares Obrigatórios   | 17,80                                 |
|                |                          |  |                                       |
|                | <b>Sub-total Grupo E</b> |  | <b>17,80</b>                          |
|                | <b>TOTAL</b>             |  | <b>86,66</b>                          |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE


**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE N.º. SR.º. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE N.º. SR.º. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR (R\$)     | PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| <b>1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade</b>  |                 |                                       |
| 1.1 - Treinamento de recursos humanos   | 193,79          | 0,35%                                 |
| 1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos   | 143,96          | 0,26%                                 |
| 1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe  | 177,18          | 0,32%                                 |
| 1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros   | 177,90          | 0,32%                                 |
| 1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)   | 155,04          | 0,28%                                 |
| 1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais   | 186,37          | 0,34%                                 |
| 1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade  | 243,63          | 0,44%                                 |
| Outras (especificar)  |                 |                                       |
| <b>2 - Outras despesas administrativas</b>  |                 |                                       |
| 2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir | 2.419,66        | 4,37%                                 |
| 2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização   | 282,39          | 0,51%                                 |
| 2.3 - honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.  | 232,55          | 0,42%                                 |
| 2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas   | 182,72          | 0,33%                                 |
| 2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato  | 310,07          | 0,56%                                 |
| 2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.   | 282,39          | 0,51%                                 |
| 2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção   | 321,14          | 0,58%                                 |
| 2.8 - Instrumentos e equipamentos   | 343,29          | 0,62%                                 |
| 2.9 - Operação e manutenção de veículos   | 254,70          | 0,46%                                 |
| 2.10 - Gastos legais, bancários e seguros   | 326,68          | 0,59%                                 |
| 2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão   | 239,25          | 0,43%                                 |
| 2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.   | 337,76          | 0,61%                                 |
| Outros (especificar)  |                 |                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.810,48</b> | <b>12,30%</b>                         |

RW ENGENHEIROS, CONSULTORES S/S

  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERM. 330  
 Rubrica: 02



**SERGIPE**  
 GOVERNO DO ESTAD

GOVERNO DE SERGIPE




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>D<br/>E<br/>T<br/>A<br/>L<br/>H<br/>A<br/>M<br/>E<br/>N<br/>T<br/>O</b>   | <b>1 - OPORTUNIDADE DE CAPITAL :</b>  |            |
|  | 1.1 - TAXA DE RETORNO ANUAL (% aa)  | 4,00%      |
|  | 1.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)  | 120        |
|  | 1.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)   | 1,33%      |
|  | 1.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (R\$) | 145.046,49 |
|  | 1.5 - VALOR DA OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R\$)                                      | 1.933,95   |
|  | <b>2 - CORREÇÃO MONETÁRIA :</b>   |            |
|  | 2.1 - TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO (% aa)                                 | 4,00%      |
|  | 2.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)  | 120        |
|  | 2.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)   | 1,33%      |
|  | 2.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)          | 145.046,49 |
|  | 2.5 - VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)   | 1.933,95   |
|  | <b>3 - LUCRO</b>  |            |
|  | 3.1 - PERCENTUAL DE LUCRO (%)   |            |
|  | 3.2 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O LUCRO (R\$)                       | 9,33%      |
| 3.3 - VALOR DO LUCRO (R\$)   | 145.046,49  |            |
| 4 - OUTROS<br>(especificar)  | 13.537,67   |            |
| <b>TOTAIS</b>  |   |            |
| 5 - PERCENTUAL TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (%)                        | 12,00%  |            |
| 6 - TOTAL DE VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$) | 145.046,49  |            |
| 7 - VALOR DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$)                                 | 17.405,58   |            |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

d

Q

8







**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fig.: 33/1  
Rúbrica: *UC*  
Oxymônio

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

**A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:**

|                         |                        |              |  |
|-------------------------|------------------------|--------------|--|
| 1 - ISS (%)             | Município de Fortaleza | 5,00%        |  |
| 2 - COFINS (%)          |                        | 3,00%        |  |
| 3 - PIS (%)             |                        | 0,65%        |  |
| <b>TOTAL ITEM A (%)</b> |                        | <b>9,47%</b> | <b>DF = {[1 / (1 - Df)] - 1} x 100</b> |

**B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 - PESSOAL (R\$)                  | 55.369,76         |
| 2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)         | 47.983,44         |
| 3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$) | 6.810,48          |
| 4 - VIAGENS (R\$)                  | 4.832,00          |
| 5 - VEÍCULOS (R\$)                 | 12.005,74         |
| 6 - EQUIPAMENTOS (R\$)             | 3.838,23          |
| 7 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R\$)  | -                 |
| 8 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R\$) | 10.842,85         |
| 9 - SERVIÇOS GRÁFICOS (R\$)        | 3.364,00          |
| 10 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)  | 17.405,58         |
| <b>TOTAL ITEM B (R\$)</b>          | <b>162.452,07</b> |

**C - VALOR DAS DESPESAS FISCAIS (R\$) 15.382,71**

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

*al*  
*@*  
*8*





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE


332  
Rubrica

**DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

Referência de Preço: Julho de 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DOS SEGMENTOS: RODOVIA DA INDÚSTRIA MANOEL DO PRADO FRANCO, TRECHO: AV. FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO (DIA-MARCOS FREIRE II)/BR-101 (CIDADE DE Nº. Srª. DO SOCORRO), COM EXTENSÃO DE 8,45 KM E AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO (DIA), TRECHO: AVENIDA COLETORA (MARCOS FREIRE II)/AVENIDA DA INDÚSTRIA CARLOS BARRETO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 9,45 KM, NO MUNICÍPIO DE Nº. Srª. DO SOCORRO, NESTE ESTADO.**

| COMPONENTE |   |   | % CD              |
|------------|---|---|-------------------|
| <b>A</b>   |   | <b>DESPESAS INDIRETAS</b>                             | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | Administração Central                                 | 6,12%             |
|            | 2 | Seguros + Garantias                                   | 0,11%             |
|            | 3 | Riscos  | 0,60%             |
|            | 4 | Despesas Financeiras                                  | 1,09%             |
|            |   |   | <b>7,92%</b>      |
| <b>B</b>   |   | <b>TRIBUTOS</b>                                       | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | COFINS – Contribuição Financiamento Seguridade Social | 3,83%             |
|            | 2 | PIS – Programa de Integração Social                   | 0,82%             |
|            | 3 | ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza      | 5,12%             |
|            | 4 | Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta       | 0,00%             |
|            |   | <b>SUBTOTAL "B"</b>                                   | <b>9,77%</b>      |
| <b>C</b>   |   | <b>BONIFICAÇÃO</b>                                    | <b>INCIDÊNCIA</b> |
|            | 1 | Lucro   | 5,90%             |
|            | 2 |   |                   |
|            |   |   | <b>5,90%</b>      |
|            |   | <b>BDI</b>  | <b>23,59%</b>     |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente

d  
e  
8



## Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

**NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)**

1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria

2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos

3 Resolução 11/20 - Mão de Obra

4 Instrução Normativa nº 62/2021



D.E.R. SE

Mês de referência:

Julho de 2023

| Código Engenharia Consultiva | Categoria                                      | Valor Salário R\$ | Valor Encargos R\$ |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| P8001                        | Advogado júnior                                | 4.281,78          | 3.710,59           |
| P8002                        | Advogado pleno                                 | 5.709,05          | 4.947,46           |
| P8003                        | Advogado sênior                                | 10.130,91         | 8.779,45           |
| P8007                        | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | 4.013,75          | 3.478,32           |
| P8008                        | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno  | 5.130,15          | 4.445,79           |
| P8009                        | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | 9.196,66          | 7.969,83           |
| P8013                        | Arquiteto júnior                               | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8014                        | Arquiteto pleno                                | 11.626,70         | 10.075,70          |
| P8015                        | Arquiteto sênior                               | 14.229,73         | 12.331,48          |
| P8019                        | Assistente social júnior                       | 3.020,78          | 2.617,81           |
| P8020                        | Assistente social pleno                        | 4.027,71          | 3.490,41           |
| P8021                        | Assistente social sênior                       | 6.830,21          | 5.919,06           |
| P8025                        | Auxiliar                                       | 1.467,63          | 1.271,85           |
| P8026                        | Auxiliar administrativo                        | 1.772,08          | 1.535,68           |
| P8027                        | Auxiliar de laboratório                        | 1.618,28          | 1.402,40           |
| P8028                        | Auxiliar de topografia                         | 1.467,63          | 1.271,85           |
| P8032                        | Biólogo júnior                                 | 3.175,35          | 2.751,76           |
| P8033                        | Biólogo pleno                                  | 4.233,80          | 3.669,01           |
| P8034                        | Biólogo sênior                                 | 7.434,92          | 6.443,10           |
| P8038                        | Chefe de escritório                            | 3.370,83          | 2.921,16           |
| P8040                        | Contador júnior                                | 4.031,96          | 3.494,10           |
| P8041                        | Contador pleno                                 | 5.375,95          | 4.658,80           |
| P8042                        | Contador sênior                                | 10.196,46         | 8.836,25           |
| P8044                        | Coordenador ambiental                          | 16.968,79         | 14.705,15          |
| P8045                        | Economista júnior                              | 4.633,61          | 4.015,49           |
| P8046                        | Economista pleno                               | 6.178,14          | 5.353,98           |
| P8047                        | Economista sênior                              | 10.535,44         | 9.130,01           |
| P8051                        | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior          | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8052                        | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno           | 11.491,01         | 9.958,11           |
| P8053                        | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior          | 12.631,91         | 10.946,81          |
| P8054                        | Engenheiro agrônomo júnior                     | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8055                        | Engenheiro agrônomo pleno                      | 11.530,62         | 9.992,44           |
| P8056                        | Engenheiro agrônomo sênior                     | 13.314,45         | 11.538,30          |
| P8057                        | Engenheiro ambiental júnior                    | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8058                        | Engenheiro ambiental pleno                     | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8059                        | Engenheiro ambiental sênior                    | 13.578,83         | 11.767,41          |
| P8060                        | Engenheiro consultor especial                  | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8061                        | Engenheiro coordenador                         | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8062                        | Engenheiro de pesca júnior                     | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8063                        | Engenheiro de pesca pleno                      | 11.526,37         | 9.988,75           |
| P8064                        | Engenheiro de pesca sênior                     | 13.764,58         | 11.928,39          |
| P8065                        | Engenheiro de projetos júnior                  | 7.788,30          | 6.749,34           |
| P8066                        | Engenheiro de projetos pleno                   | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8067                        | Engenheiro de projetos sênior                  | 14.809,88         | 12.834,24          |
| P8068                        | Engenheiro florestal júnior                    | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8069                        | Engenheiro florestal pleno                     | 11.033,45         | 9.561,59           |
| P8070                        | Engenheiro florestal sênior                    | 13.764,58         | 11.928,39          |
| P8080                        | Geólogo júnior                                 | 10.004,50         | 8.669,90           |
| P8081                        | Geólogo pleno                                  | 11.482,37         | 9.950,62           |
| P8082                        | Geólogo sênior                                 | 13.792,18         | 11.952,30          |
| P8086                        | Historiador/Sociólogo júnior                   | 3.434,55          | 2.976,38           |
| P8087                        | Historiador/Sociólogo pleno                    | 4.579,40          | 3.968,51           |
| P8088                        | Historiador/Sociólogo sênior                   | 7.561,40          | 6.552,71           |
| P8092                        | Jornalista júnior                              | 2.779,77          | 2.408,95           |

AO PERM...  
Fls.: 333  
Rubrica

CONSULTORIA  
RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rubrica: 334

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

**NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)**

- 1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria
- 2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos
- 3 Resolução 11/20 - Mão de Obra
- 4 Instrução Normativa nº 62/2021



Mês de referência: **Julho de 2023**

| Código Engenharia Consultiva | Categoria   | Valor Salário R\$ | Valor Encargos R\$ |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| P8093                        | Jornalista pleno                                  | 3.706,35          | 3.211,92           |
| P8094                        | Jornalista sênior                                 | 7.205,54          | 6.244,32           |
| P8098                        | Laboratorista                                     | 2.157,71          | 1.869,87           |
| P8102                        | Médico veterinário                                | 11.220,00         | 9.723,25           |
| P8106                        | Meteorologista júnior                             | 4.941,05          | 4.281,91           |
| P8107                        | Meteorologista pleno                              | 6.588,06          | 5.709,21           |
| P8108                        | Meteorologista sênior                             | 11.069,44         | 9.592,78           |
| P8112                        | Motorista de caminhão                             | 2.154,65          | 1.867,22           |
| P8113                        | Motorista de veículo leve                         | 1.953,12          | 1.692,57           |
| P8117                        | Oceanógrafo júnior                                | 4.548,81          | 3.942,00           |
| P8118                        | Oceanógrafo pleno                                 | 6.065,08          | 5.256,00           |
| P8119                        | Oceanógrafo sênior                                | 10.920,23         | 9.463,47           |
| P8123                        | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior        | 3.129,00          | 2.711,59           |
| P8124                        | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno         | 4.172,00          | 3.615,46           |
| P8125                        | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior        | 6.159,78          | 5.338,07           |
| P8129                        | Pedagogo júnior                                   | 2.395,68          | 2.076,10           |
| P8130                        | Pedagogo pleno                                    | 3.194,25          | 2.768,14           |
| P8131                        | Pedagogo sênior                                   | 4.952,66          | 4.291,98           |
| P8135                        | Secretária  | 2.434,74          | 2.109,95           |
| P8139                        | Sondador  | 1.882,18          | 1.631,10           |
| P8143                        | Técnico ambiental                                 | 2.719,96          | 2.357,12           |
| P8147                        | Técnico de obras                                  | 3.118,31          | 2.702,33           |
| P8151                        | Técnico de segurança do trabalho                  | 4.457,84          | 3.863,16           |
| P8155                        | Técnico em geoprocessamento                       | 2.591,14          | 2.245,48           |
| P8159                        | Técnico em informática - programador              | 4.013,75          | 3.478,32           |
| P8163                        | Topógrafo   | 2.290,75          | 1.985,16           |
| P8167                        | Arquivista júnior                                 | 2.182,42          | 1.891,29           |
| P8168                        | Arquivista pleno                                  | 2.909,89          | 2.521,71           |
| P8169                        | Arquivista sênior                                 | 4.542,09          | 3.936,18           |
| P8173                        | Administrador júnior                              | 3.166,55          | 2.744,13           |
| P8174                        | Administrador pleno                               | 4.222,07          | 3.658,85           |
| P8175                        | Administrador sênior                              | 7.442,19          | 6.449,40           |
| E8889                        | Veículo leve - 53 kW (sem motorista)              | 32,84             | 6,47               |
| E8891                        | Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista) | 80,19             | 28,61              |
| E8887                        | Van furgão - 93 kW (com motorista)                | 74,09             | 43,18              |
| B8951                        | Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI)_imóveis     | 47,30             |                    |
| B8952                        | Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóve    | 30,93             |                    |
| B8953                        | Escritório-mobiliário/computador                  | 502,59            |                    |
| B8954                        | Residência-mobiliário                             | 43,87             |                    |
| B8955                        | Laboratório de asfalto_instalações                | 5.144,99          |                    |
| B8956                        | Laboratório de concreto_instalações               | 4.285,23          |                    |
| B8957                        | Laboratório de solos_instalações                  | 4.235,59          |                    |
| B8958                        | Topografia_Equipamentos                           | 3.163,12          |                    |
| B8959                        | Escritório_custos diversos                        | 132,92            |                    |
| B8960                        | Residência custos diversos                        | 212,02            |                    |
|                              | Diária fora do Estado                             | R\$200,00         |                    |

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente



SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO CEARA, CNPJ n. 05.242.714/0001-20, neste ato representado(a) por seu;



E

SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ n. 59.940.957/0001-60, neste ato representado(a) por seu;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024 e a data-base da categoria em 01º de maio.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Engenheiros, com abrangência territorial no Estado do Ceará, com abrangência territorial em CE, com abrangência territorial em CE.**

### SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO PISO SALARIAL

#### CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL


Fica estabelecido, a partir de maio/2023 o Piso Salarial do Engenheiro e do Arquiteto e Urbanista, no valor de R\$ 11.033,45 (onze mil, trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), para os engenheiros e arquitetos com mais de 5 (cinco) anos da data de concessão da habilitação profissional, considerando uma jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais.

**Parágrafo 1º** - Para os profissionais que presentemente trabalham ou venham a trabalhar fora da sede da empresa, compreendendo-se aqui tanto campo, canteiro de obras e escritórios, bem como a sede de clientes das empresas convenientes, independentemente da denominação da função ou do cargo que é desempenhado pelo empregado, prevalecerá a jornada de trabalho praticada no local, respeitado o limite constitucional de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

**Parágrafo 2º** - Fica instituído o piso salarial para os profissionais em início de carreira, com até 5 (cinco) anos da data de concessão da habilitação profissional, de R\$ 7.788,30 (sete mil e setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), mensais, para uma jornada de 36 (trinta e seis) horas semanais, acrescidas de 8 (oito) horas semanais sem qualquer contraprestação pecuniária, para atividades de treinamento, capacitação e qualificação profissional que poderá ser realizada no próprio ambiente de trabalho, em comum acordo entre empregado e empregador.

**Parágrafo 3º** - As diferenças monetárias decorrentes do reajuste do piso salarial serão quitadas em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, nos três meses seguintes ao da assinatura do presente instrumento coletivo.

d  
@  
8



**Parágrafo 4º** - As horas de ausência na duração do trabalho semanal, inclusive as pontes de feriados, poderão ser compensadas com a prorrogação do horário de trabalho nos outros dias úteis.



## REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

### CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO E REAJUSTE SALARIAL

A partir de maio de 2023, os salários acima do piso serão reajustados em 7,10%.

**Parágrafo 1º** - Ficam preservados os aumentos ocorridos no período de maio de 2022 a abril de 2023, a título de mérito, promoção, transferência, implemento de idade e inclusive aumentos reais concedidos pela empresa associada em caráter incomensável, podendo ser compensados aqueles aplicados por antecipação espontânea neste período.

**Parágrafo 2º** - As diferenças monetárias decorrentes do reajuste salarial serão quitadas em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, nos três meses seguintes ao da assinatura do presente instrumento coletivo.

## GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

### CLÁUSULA QUINTA - AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

Empresas abrangidas por esta Convenção, desde que não possuam restaurante ou fornecimento de refeições, fornecerão a todos os seus empregados a partir de maio/2023 auxílio refeição, no valor de R\$ 33,75 (trinta e três reais e setenta e cinco centavos), por dia trabalhado, subsidiando, no mínimo, 80% (oitenta por cento) deste valor, mantidas as condições mais favoráveis de distribuição e de desconto vigentes em cada empresa.

**Parágrafo 1º** - É facultado às empresas efetuarem, se assim se tornar necessário, recomendado ou adequado às suas operações, ou para facilidade dos empregados, o pagamento do auxílio refeição total ou parcial em dinheiro.

**Parágrafo 2º** - O benefício do auxílio refeição pago em dinheiro tem caráter indenizatório para todos os fins.

**Parágrafo 3º** - O benefício do auxílio refeição não se caracteriza para todos os efeitos como salário utilidade.

**Parágrafo 4º** - Eventual diferença monetária decorrente do reajuste do Vale Refeição/Alimentação serão quitadas até 30 dias após o registro do presente instrumento no órgão competente.

## AUXÍLIO SAÚDE

### CLÁUSULA SEXTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA


As empresas estabelecidas na base territorial do Estado do Ceará, com mais de 50 empregados na data de assinatura dessa CCT, manterão plano de assistência médica hospitalar a seus empregados, com descontos contributivos e de coparticipação, que for estabelecida pela política de benefício de cada empresa.

## AUXÍLIO MORTE/FUNERAL


### CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO FUNERAL

Ocorrendo falecimento de empregado durante o vínculo, ainda que suspenso ou interrompido, a empresa pagará aos seus beneficiários importância igual ao seu último salário contratual, juntamente com as demais

*[assinatura]*



verbas rescisórias, auxílio este com características indenizatórias, salvo se existente essa indenização atrelada ao seguro de vida.



## AUXÍLIO CRECHE

### CLÁUSULA OITAVA - AUXÍLIO CRECHE

As empresas reembolsarão às suas empregadas mães, para cada filho, inclusive adotivos, de até 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de idade, importância equivalente a R\$ 235,86 (duzentos e trinta e cinco reais e e oitenta e seis centavos), condicionada à comprovação dos gastos com internamento em creche ou instituição análoga, de livre escolha da empregada.

**Parágrafo 1º** - Será concedido o benefício, na forma do "caput" desta cláusula, aos empregados do sexo masculino que, sendo viúvos, solteiros ou separados, comprovadamente detenham a guarda do filho.

**Parágrafo 2º** - O reembolso deverá cobrir integralmente as despesas efetuadas com o pagamento da creche, para filhos menores de 6 (seis) meses de idade, conforme Portaria 3.296/86 do Ministério do Trabalho.

**Parágrafo 3º** - As diferenças monetárias decorrentes do reajuste do reembolso creche serão quitadas até a folha de pagamento do mês seguinte ao do registro do presente instrumento no órgão competente

## SEGURO DE VIDA

### CLÁUSULA NONA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO

As empresas comprometem-se a manter Apólice de Seguro de Vida com valor de indenização igual a pelo menos 5 (cinco) vezes o valor do último salário contratual, limitado R\$ 28.095,50 (vinte e oito mil, e noventa e cinco centavos).

**Parágrafo único** - As empresas para contratação do seguro de vida estão sujeitas às regras e normas praticadas pelas operadoras/seguradoras, com isso, a sua efetiva contratação está condicionada à aceitação por parte das operadoras/seguradoras.

## OUTROS AUXÍLIOS

### CLÁUSULA DÉCIMA - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO

As empresas complementarão mensalmente o benefício recebido da Previdência Oficial aos seus empregados com mais de 6 (seis) meses de empresa e afastados por acidente de trabalho ou doença, do 16º (décimo sexto) ao 195º (centésimo nonagésimo quinto) dia, até o valor dos seus salários contratuais, limitado esse benefício ao valor máximo de R\$6.711,68 (seis mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos).


**Parágrafo 1º** - Na ocorrência de mais de um afastamento na vigência desta Convenção, este benefício estará limitado ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias na sua totalidade.

**Parágrafo 2º** - Não sendo conhecido o valor básico da Previdência, a complementação será feita com base em valores estimados, a título de adiantamento. Eventuais diferenças serão objeto de compensação no pagamento imediatamente posterior.

**Parágrafo 3º** - As empresas poderão substituir este pagamento por seguro de que dê, no mínimo, as coberturas previstas, mantendo as condições que forem mais favoráveis.

**Parágrafo 4º** - O pagamento referido nesta cláusula deverá ocorrer juntamente com o dos demais empregados.

**Parágrafo 5º** - A complementação abrange, inclusive, o 13º (décimo terceiro) salário.



**Parágrafo 6º** - O prazo de carência de 6 (seis) meses é exigível somente no caso de doença.



## **RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES ESTABILIDADE MÃE**

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ESTABILIDADE DA GESTANTE**

Fica assegurada à empregada gestante, quando devidamente comprovada a gravidez perante o empregador, a estabilidade provisória até 60 (sessenta) dias após o término da licença maternidade. Todavia, o empregador poderá rescindir o contrato de trabalho da empregada gestante, no curso do prazo acima previsto, na hipótese de justa causa, observado, neste caso, o rito estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

### **ESTABILIDADE APOSENTADORIA**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPENSA DE EMPREGADO EM ÉPOCA DE APOSENTADORIA**

As empresas garantirão, emprego ou salário aos empregados com mais de 4 (quatro) anos de trabalho na mesma empresa e que estejam há menos de dois anos do direito à aposentadoria e que, enquanto o vínculo empregatício, tenham declarado, previamente, por escrito, e comprovada esta condição junto à área de recursos humanos, sendo que adquirido este direito cessa esta estabilidade.

**Parágrafo 1º** – Para efeito desta cláusula, entende-se como direito à aposentadoria aquela que se dá em seus prazos mínimos legais, excetuando-se as aposentadorias especiais.

**Parágrafo 2º** – Esta garantia não abrange os empregados demitidos por justa causa ou em casos de acordo entre as partes, com a assistência do sindicato laboral.

### **RELAÇÕES SINDICAIS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL**

Conforme previsto na Constituição Federal, artigo 8º, inciso IV, combinado com o artigo 513, letra E, da Consolidação das Leis de Trabalho CLT, a contribuição assistencial será um recurso a ser cobrado de todas as empresas filiadas, para cobrir as despesas advindas das negociações trabalhistas para firmar a Convenção Coletiva ou Dissídio Coletivo e outras de natureza trabalhista.

**Parágrafo 1º** - A contribuição será por valor fixo de R\$ 100,00 (cem reais), com data de vencimento para 30 de julho de 2023, a ser recolhida mediante boleto bancário a ser disponibilizado pelo sindicato, em parcela única. Os boletos pagos após vencimento sofrerão multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

**Parágrafo 2º** - A presente cláusula é de total responsabilidade do Sindicato Patronal, deliberada em suas assembleias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL**

As empresas descontarão dos salários dos empregados abrangidos por esta Convenção, associados ou não ao sindicato laboral, uma contribuição assistencial laboral correspondente a 3% (três por cento) do salário do mês de novembro de 2023.

**Parágrafo primeiro** – As empresas deverão recolher, por meio de boleto emitido pelo sindicato laboral ou crédito em conta bancária, o valor da contribuição assistencial, até o décimo dia útil do mês seguinte ao do





desconto, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o valor inadimplido e mais juros de mora de 2% ao mês.

**Parágrafo segundo** – O empregado poderá se opor à taxa assistencial, no período de 01 a 10 de setembro de 2023, por meio de carta individual, entregue em duas vias, na sede do SENGE/CE, na Rua Alegre, n. 1, Praia de Iracema, Fortaleza – CE.

**Parágrafo terceiro** – O sindicato laboral deverá remeter para a empresa até o dia 20 de setembro de 2023 a relação dos empregados que apresentaram oposição à taxa assistencial.

**Parágrafo quarto** – As empresas deverão remeter ao sindicato laboral até o dia 10 de agosto de 2023 a relação dos empregados que contribuíram com a taxa assistencial, contendo nome completo, função, salário e valor do desconto, conforme PN 41, do TST.

**Parágrafo quinto** - No caso de algum empregado vir a ajuizar ação para reaver o desconto que se refere o caput desta cláusula, o sindicato profissional compromete-se a assumir o polo passivo da relação processual, desde que notificado com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, após o recebimento de notificação da empresa, obrigando-se ainda o sindicato profissional em ressarcir a empresa em eventual pagamento decorrente de ação.

**Parágrafo sexto** - O sindicato profissional, desde já, isenta a empresa e o sindicato patronal de qualquer responsabilidade sobre os descontos a que se refere o caput desta cláusula, obrigando-se ainda o sindicato profissional em ressarcir a empresa ou o sindicato patronal em eventual pagamento decorrente de ação.

## DISPOSIÇÕES GERAIS REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RENEGOCIAÇÃO

Caso ocorram alterações significativas no cenário econômico que interfiram diretamente nas regras estabelecidas na presente Convenção e/ou alteração na legislação salarial vigente, as partes se comprometem a renegociar as condições que restabeleçam o equilíbrio das relações trabalhistas.

## APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - BENEFICIÁRIOS

São beneficiários da presente Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados das Empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva, inseridos no âmbito de representação do SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ – SENGE-CE.

## DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Fica estabelecida a multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do salário normativo da categoria, por empregado, por infração, nos casos de descumprimento das obrigações constantes na presente Convenção, revertendo o pagamento em favor da parte prejudicada e não podendo exceder o principal, nos termos do Art. 412 do Código Civil.


## OUTRAS DISPOSIÇÕES

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTENSÃO AOS ARQUITETOS

COMISSÃO PERMANENTE  
Fls.: 339  
Rubrica:  
DEF



Por força das disposições contidas no Estatuto do SENGE/CE, os termos acordados no presente pacto coletivo estendem-se a todos os Arquitetos e Urbanistas.



## CONTROLE DE PONTO

A forma de registro das horas trabalhadas, quando exigida, podendo ser adotados controles manuais, mecânicos e eletrônicos por meios digitais e geolocalização, conforme portaria 671/2021, e em casos especiais não previsto nesta cláusula, poderá ser objeto de negociação e acordo diretamente entre as empresas e o sindicato da categoria.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA - JUÍZO COMPETENTE

Será competente a Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação da presente Convenção. E assim, por estarem plenamente de acordo, firmam a presente para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

**TEODORA XIMENES DA  
SILVEIRA**

**PRESIDENTE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO  
ESTADO DO CEARÁ**

**ANTONIO BOSCO ALBUQUERQUE CAMILO**

**VICE-PRESIDENTE  
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA**

d

Q

8





## DOCUMENTAÇÃO SPED

---


---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secref.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: FA7EEEE1576EFFE33916290D54C12EA1AE964F72

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 1.405,63 | R\$ 6.487,54 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 311,86   | R\$ 1.439,37 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 1.093,77 | R\$ 5.048,17 |


| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
|--|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.


Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
FA.7E.EE.E1.57.6E.FF.E3.39.16.29.0D.54.  
C1.2E.A1.AE.96.4F.72-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/05/2023 às 13:48:06  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
BD.CA.BB.42.99.F3.01.65 60.7F.4F.26.FC.F7.E0.3F

Handwritten initials and signature.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 21C5F7B756E2C1D1AD8DD855751478A84EBAE44F

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | PIS/PASEP | COFINS   |
|--|-----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |           |          |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 838,51 | R\$ 3.870,05 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 746,38 | R\$ 3.444,87 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 92,13  | R\$ 425,18   |


| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.


Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
21.C5.F7.B7.56.E2.C1.D1.AD.8D.D8.  
55.75.14.78.A8.4E.BA.E4.4F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/05/2023 às 13:58:07  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
27.C9.60.F2.7D.66.75.E6 10.96.92.8A.6B.F1.63.76

Handwritten initials and signature.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: D1C7CEA859627ED29F11F6DFEF9CCAEE671BF441

Período de apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | PIS/PASEP | COFINS   |
|--|-----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |           |          |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 315,72 | R\$ 1.457,17 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 223,60 | R\$ 1.032,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 92,12  | R\$ 425,17   |


| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
D1.C7.CE.A8.59.62.7E.D2.9F.11.F6.DF.  
EF.9C.CA.EE.67.1B.F4.41-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/06/2023 às 16:12:03  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
52.3E.6B.36.EA.87.47.92 3E.19.7E.27.A5.EE.2D.9E

Handwritten initials and a signature.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS


CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 86FF47AF894F32ED9879919859FC1693D3C8149D

Período de apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023



| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | PIS/PASEP | COFINS |
|-----------------------------------|-----------|--------|
|-----------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 625,17 | R\$ 2.885,38 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 625,16 | R\$ 2.885,37 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,01   | R\$ 0,01     |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
86.FF.47.AF.89.4F.32.ED.98.79.91.98.59.  
FC.16.93.D3.C8.14.9D-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 28/07/2023 às 14:59:59  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
60.E4.F6.49.E0.58.88.1A.FA.99.F6.CE.69.60.7F.D1

Handwritten signature and number 8.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS


CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: A71A699F7ED0BA9C5C9DA74B8E7BD1631B5F72DB

Período de apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023



| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 813,67 | R\$ 3.755,39 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 391,65 | R\$ 1.807,65 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 422,02 | R\$ 1.947,74 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
A7.1A.69.9F.7E.D0.BA.9C.5C.9D.A7.4B.  
8E.7B.D1.63.1B.5F.72.DB-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/08/2023 às 14:39:32  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
84.EE.18.CE.1D.CE.4E.83 94.B0.F1.83.42.8D.DA.2E

Handwritten initials 'd' and '8' with a circled '8' below them.





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 2346A63186F9138F082738494B597706C8DEC67A

Período de apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP | COFINS   |
|--|-----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |           |          |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 423,19 | R\$ 1.953,18 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 301,60 | R\$ 1.392,00 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 121,59 | R\$ 561,18   |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |  |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               |  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 |  | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        |  | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:



CPF: 740.519.383-87


Número do Recibo:

23.46.A6.31.86.F9.13.8F.08.27.38.49.4B.  
59.77.06.C8.DE.C6.7A-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/09/2023 às 14:51:04

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
B8.6A.58.3A.44.91.74.CD E5.D5.97.E2.3D.BB.A1.DB





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: AE0B5C9DC2B8DCA3FBA0E4A2CE997600DA8979EB

Período de apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS                                    | PIS/PASEP | COFINS   |
|--|-----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |           |          |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 447,07 | R\$ 2.063,41 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 27,95  | R\$ 129,00   |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 419,12 | R\$ 1.934,41 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
AE.0B.5C.9D.C2.B8.DC.A3.FB.A0.E4.A2.  
CE.99.76.00.DA.89.79.EB-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 16/11/2023 às 12:00:47  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
F6.A4.4A.FF.25.6E.C2.86.64.0D.A2.DA.18.5B.00.5D

Handwritten initials and a small circular stamp.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS


CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: CD06D9A6386D18F0F6DBBD294024AAB92A365B69

Período de apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023



| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS | PIS/PASEP | COFINS |
|-----------------------------------|-----------|--------|
|-----------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 2.350,14 | R\$ 10.846,78 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 905,47   | R\$ 4.179,09  |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 1.444,67 | R\$ 6.667,69  |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |


O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
CD.06.D9.A6.38.6D.18.F0.F6.DB.BD.  
29.40.24.AA.B9.2A.36.5B.69-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 16/11/2023 às 13:41:07  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
65.71.C8.35.26.C2.80.07 9A.FB.88.77.E8.6C.B9.97

el  
3





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 86CE50F1ABEE4E5D96B15CFC90F21A63B9774026

Período de apuração: 01/11/2023 a 30/11/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 955,58 | R\$ 4.410,35 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 955,57 | R\$ 4.410,34 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 0,01   | R\$ 0,01     |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |


O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

|  |
|--|
| Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:<br><br>CPF: 740.519.383-87 |
| Número do Recibo:<br><br>86.CE.50.F1.AB.EE.4E.5D.96.B1.5C.FC.<br>90.F2.1A.63.B9.77.40.26-6 |

|  |
|--|
| Escrituração recebida via Internet<br>pelo Agente Receptor SERPRO<br>em 09/01/2024 às 15:12:42       |
| Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:<br>7E.F4.7B.D8.58.D5.CB.9F ED.DD.D8.7D.F1.41.39.56 |



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: A842DF50E34361EBE897BA2C3A8E4F97B6FB413F

Período de apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | PIS/PASEP | COFINS   |
|--|-----------|----------|
| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |           |          |
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos créditos descontados                             | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |              |              |
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 2.084,71 | R\$ 9.621,74 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 891,29   | R\$ 4.113,72 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 1.193,42 | R\$ 5.508,02 |

|  |          |
|--|----------|
| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS |          |
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de acréscimo               | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |


O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
A8.42.DF.50.E3.43.61.EB.E8.97.BA.2C.3A.  
8E.4F.97.B6.FB.41.3F-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/01/2024 às 15:37:38  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
57.87.E2.2D.19.82.9C.36.63.7E.F9.C2.FE.8D.22.93



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: E81ACC2505EF0EBC82BCBE69DA5D16620BD60E70

Período de apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ) Valor total dos créditos descontados                               | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 1.032,05 | R\$ 4.763,29 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 287,20   | R\$ 1.325,54 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 744,85   | R\$ 3.437,75 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| ) Valor total dos ajustes de acréscimo                 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.


Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
E8.1A.CC.25.05.EF.0E.BC.82.BC.BE.69.  
DA.5D.16.62.0B.D6.0E.70-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/03/2024 às 08:30:35  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
FE.00.A1.A1.ED.27.93.A4 78.5A.26.72.90.8C.BD.7B

*ds*  
*@*



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: BC4D550647F8431C234F09E2779D4FA84852E287

Período de apuração: 01/02/2024 a 29/02/2024

| APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | PIS/PASEP | COFINS |
|------------------------------------|-----------|--------|
|------------------------------------|-----------|--------|

| REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO                                    |          |          |
|--|----------|----------|
| Valor Total do crédito disponível relativo ao período                | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Total da Contribuição Apurada                                  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor total dos créditos descontados                                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções                       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| = Valor da contribuição Social a Recolher                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO                  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Valor Total da Contribuição Apurada            | R\$ 884,60 | R\$ 4.082,78 |
| (-) Valor total de retenções e outras deduções | R\$ 509,85 | R\$ 2.353,19 |
| = Valor da Contribuição Social a Recolher      | R\$ 374,75 | R\$ 1.729,59 |

| APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS |          |
|--|----------|
| Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas     | R\$ 0,00 |
| Valor total dos ajustes de acréscimo                   | R\$ 0,00 |
| (-) Valor total dos ajustes de redução                 | R\$ 0,00 |
| Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher        | R\$ 0,00 |


O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
BC.4D.55.06.47.F8.43.1C.23.4F.09.E2.77.9  
D.4F.A8.48.52.E2.87-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/03/2024 às 13:44:01  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
87.88.6B.C4.C4.C5.F5.9D 73.FD.32.A9.49.2F.FF.CC

*ds*





## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

---

---


**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)





Fortaleza, 03 de abril de 2024



AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2024


### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A RW - Engenheiros Consultores S/S, inscrita no CNPJ nº 04.072.015/0001-16, vem apresentar os dados pessoais do seu representante legal da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

- Nome: José Napoleão Santos de Oliveira
- Nacionalidade: Brasileiro
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Engenheiro Civil
- Carteira Profissional nº 5633-D, emitida pelo CREA/CE
- CPF (MF): 118.050.803-34
- Domicílio: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – Cep 60.821-562 – Fortaleza – Ceará.
- Fone/fax: (85) 3226-5103/ (85) 98834-6369

Atenciosamente,

d s  
e

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com





## TERMO DE ENCERRAMENTO

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com




# TERMO DE ENCERRAMENTO



Esta PROPOSTA DE PREÇOS, referente ao Edital de Tomada de Preços Nº 05/2024 (DER/SE), possui **55 (cinquenta e cinco)** folhas numeradas em ordem sequencial crescente, incluindo esta folha.

Fortaleza, 03 de abril de 2024.

Atenciosamente,

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

d  
8  
Ⓜ


RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



Aracaju/SE, 03 de abril de 2024.

De: Diretoria Técnica - DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação – CPL

PARECER TÉCNICO

Após a análise das Propostas de Preços das Licitantes participantes da Tomada de Preço nº 05/2024 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto “**Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado**”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços:

Na tabela abaixo estão apresentados os valores das Propostas de Preços das licitantes e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.

| ITEM  | DESCONTOS | PROPOSTAS             |
|---|-----------|-----------------------|
| PROPOSTA DO DER/SE                                  | -         | R\$ 230.805,39        |
| PROPOSTA DO DER/SE COM 70%                          | -         | R\$ 161.563,77        |
| MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%         | -         | R\$ 191.488,88        |
| <b>MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)</b> | -         | <b>R\$ 134.042,22</b> |
| RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP                  | 22,95%    | R\$ 177.834,78        |
| R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA                 | 14,28%    | R\$ 197.846,05        |
| JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA      | 13,87%    | R\$ 198.785,81        |

Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDUREB  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



**2.0 Da Análise Técnica:**

A R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA licitante não atendeu as regras do edital, conforme mostrado a seguir:

7.2.3.2. Deverá ser complementado o preenchimento dos Quadros de Quantidades de Serviços (Tabela de Valores Mensais, Cronograma de Dias Trabalhados, Viagens, Equipamentos, Veículos, Instalações e Mobiliárias, Serviços Gráficos, etc.), com os preços unitários e subtotais para os grupos de serviços de acordo com os anexos.

As demais licitantes não houve divergências com o edital.

**3.0 – Conclusão:**

Diante do relatório exposto acima, entendemos que a licitante R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA se encontra DESCLASSIFICADA e as demais licitantes se encontram CLASSIFICADAS, pois atenderam a todas as exigências do Edital.

É o Parecer, S.M.J.

---

**Tito Felipe Lopes Teles Roriz**  
(Engenheiro civil - CREA n.º 270991613-4)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fil.: 360  
Rubrica: 660  
DER/SE

1 Ata de reunião para Recebimento e Abertura dos  
2 Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação da  
3 **TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2024**, que tem como  
4 objeto: “**Elaboração de projeto executivo de**  
5 **engenharia para restauração do pavimento com**  
6 **melhoramentos dos segmentos: Rodovia da**  
7 **indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av.**  
8 **Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos**  
9 **Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do**  
10 **Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da**  
11 **indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida**  
12 **Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria**  
13 **Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00**  
14 **km, extensão total de 9,45 km, no município de**  
15 **Nossa Senhora do Socorro, neste Estado**”, nos  
16 termos do Edital e seus ANEXOS.

17 Aos tres dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta  
18 minutos horas, com tolerância de quinze minutos, reuniu-se a Comissão Permanente  
19 de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes,  
20 constituída pela Portaria nº 005/2024, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da  
21 Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº  
22 5.848/2006, a fim de receber e abrir os documentos contidos nos Envelopes: Nº 01-  
23 CREDENCIAL, Nº 02-PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 03- CD ou PEN DRIVE -  
24 PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 04-HABILITAÇÃO e Nº 05- CD ou PEN DRIVE -  
25 HABILITAÇÃO, da **Tomada de Preços nº 5/2024**, conforme objeto acima descrito.  
26 Inicialmente, a Comissão destaca que foi realizada ampla divulgação através da  
27 Assessoria de Comunicação nos 4 (quatro) murais do DER/SE, bem como pelas  
28 entidades representativas de categoria, quais sejam, CREA-SE, SINDUSCON-SE e de  
29 outras regionais, CLUBE DE ENGENHARIA-SE, ASEOPP-SE, SENGE-SE,  
30 ABDER, e nos sites de divulgação, BIGMASTER, e do DER/SE, e promovida, ainda,  
31 as publicações no Diário Oficial do Estado e no jornal de circulação local, ambos do  
32 dia 15/3/2024. A Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar que as Empresas,  
33 **JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP, R**  
34 **FAVERI LICITAÇÕES ENGENHAIRA LTDA.,** e a **RW ENGENHEIROS**  
35 **CONSULTORES S/S-EPP** entregaram os Envelopes, devidamente lacrados para o  
36 DER/SE, em tempo hábil para abertura desta solenidade pública, no entanto, nesta  
37 reunião de recebimento dos Envelopes, não houve o comparecimento de nenhum  
38 representante. Após análise das Credenciais, os documentos foram analisados pela  
39 Comissão. Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos Envelopes nº 02 e 03, contendo as  
40 **Propostas de Preços**, apresentadas nos seguintes termos: **JOTA BARROS**  
41 **PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP**, com Proposta no valor de  
42 **R\$ 198.785,81 (cento e noventa e oito mil e setecentos e oitenta e cinco reais e**



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 361  
Rubrica: 666  
DER/SE


43 oitenta e um centavos); R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA., com  
44 Proposta no valor de R\$ 197.846,05 (cento e noventa e sete mil e oitocentos e  
45 quarenta e seis reais e cinco centavos); e a RW ENGENHEIROS  
46 CONSULTORES S/S-EPP, com Proposta no valor de R\$ 177.834,78 (cento e  
47 setenta e sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).  
48 Todas as Licitantes apresentaram prazo estimado para execução dos serviços de 120  
49 (cento e vinte) dias e prazo de validade das propostas de 60 (sessenta) dias, contados  
50 a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Após a  
51 leitura das Propostas de Preços, estas foram verificadas e rubricadas pela Comissão.  
52 Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos  
53 temporariamente, para uma análise mais apurada das Propostas de Preços pelos setores  
54 técnicos competentes do DER/SE para conferência e emissão de parecer, informando a  
55 representante que o julgamento da fase de Classificação será proferido e dado  
56 conhecimento a todos, nesta mesma sessão. Retomando os trabalhos, os documentos  
57 das Propostas de Preços foram apreciados pelo setor técnico competente do DER/SE  
58 para conferência e emissão de parecer. Por sua vez, a Diretoria de Técnica do DER/SE  
59 proferiu Parecer acerca das Propostas de Preços das Licitantes nos seguintes termos:  
60 "1.0 - *Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo estão apresentados*  
61 *os valores das Propostas de Preço das licitantes e seus respectivos descontos em*  
62 *relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.*

| ITEM  | DESCONTOS | PROPOSTAS      |
|---|-----------|----------------|
| PROPOSTA DO DER/SE  | -         | R\$ 230.805,39 |
| PROPOSTA DO DER/SE COM 70%                                  | -         | R\$ 161.563,77 |
| MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%                 | -         | R\$ 191.488,88 |
| MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)                | -         | R\$ 134.042,22 |
| RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP                          | 22,95%    | R\$ 177.834,78 |
| R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA                         | 14,28%    | R\$ 197.846,05 |
| JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA              | 13,87%    | R\$ 198.785,81 |
| Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis. |           |                |


63 **2.0 - Da Análise Técnica:** AR FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA licitante  
64 não atendeu as regras do edital, conforme mostrado a seguir: 7.2.3.2. Deverá ser  
65 complementado o preenchimento dos Quadros de Quantidades de Serviços (Tabela de  
66 Valores Mensais, Cronograma de Dias Trabalhados, Viagens, Equipamentos,  
67 Veículos, Instalações e Mobiliárias, Serviços Gráficos, etc.), com os preços unitários e  
68 subtotais para os grupos de serviços de acordo com os anexos. As demais licitantes  
69 não houve divergências com o edital. **3.0 - Conclusão:** Diante do relatório exposto  
70 acima, entendemos que a licitante **R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA**  
71 se encontra **DESCLASSIFICADA** e as demais licitantes se encontram



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL




72 **CLASSIFICADAS**, pois atenderam a todas as exigências do Edital. É o Parecer,  
73 S.M.J”. Destarte, a Comissão, com base no citado Parecer do setor técnico competente  
74 do DER/SE, por um lado, julga **DESCLASSIFICADA** a licitante **R FAVERI**  
75 **LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA.**, por não ter atendido todas as exigências  
76 constantes do Edital. Por outro lado, as demais Licitantes atenderam às exigências de  
77 Classificação do Edital, razão pela qual a Comissão julga **CLASSIFICADAS** as  
78 Licitantes: **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP**, e a **JOTA BARROS**  
79 **PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP**, por atenderem às exigências  
80 do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento, o Presidente  
81 determinou que as Licitantes fossem intimadas da presente decisão, para uso do prazo  
82 recursal, conforme preconiza o Inciso, I, alínea “b” e § 1º do artigo 109 da Lei Federal  
83 nº 8.666/1993. Por fim, foi informado que os Envelopes n 04-HABILITAÇÃO e nº  
84 05-CD ou PEN DRIVE -HABILITAÇÃO, ficarão retidos com a Comissão,  
85 devidamente lacrados e rubricados pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado,  
86 lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão.  
87 Aracaju/SE, 3 de abril de 2024.

88  
89   
90 **Frederico Galindo de Góes**  
91 Presidente da Comissão de Licitação

92 **Membros:**

93   
94 **Dayse Bomfim Santos**

95   
96 **Luziete Tavares Carvalho**

97   
98 **Izabelly Noaly Santana Silva**

99   
100 **Vaneide Coelho Souza Menezes**

101 **LICITANTES:**

102 **JOTA BARROS PROJETOS E ASSES. TÉCNICA LTDA-EPP – Representante ausente**

103 **R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHAIRA LTDA. – Representante ausente**



104 **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP– Representante ausente**



## ExpressoLivre - ExpressoMail



---

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
De: cpl@der.se.gov.br  
rwconsultores1343@gmail.com, "francisco das chagas olinda fernandes "  
<chagasrw2016@gmail.com>, contato@jbarrosprojetos.com.br,  
Para: adm@jbarrosprojetos.com.br, ricardo@rfavericonstrutora.com.br,  
contato@rfavericonstrutora.com.br  
Data: 05/04/2024 08:48 (1 minuto atrás)  
Assunto: TP 5 2024 - Ata de Abertura    
Anexos: Ata-Receb-TP-5-2024.pdf (158 KB)

---

Senhores Licitantes,



Em razão da ausência dos representantes participantes da **Tomada de Preços nº 5/2024**, segue anexa, cópia da Ata de abertura para recebimento das Propostas de Preços e Habilitação do referido certame, cuja reunião ocorreu no dia 3/4/2024.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail


---

Enviado por: "Administrativo Jota Barros" <adm@jbarrosprojetos.com.br>  
De: adm@jbarrosprojetos.com.br  
Para: cpl@der.se.gov.br  
Data: 05/04/2024 09:08  
Assunto: RE: TP 5 2024 - Ata de Abertura  

---

Bom dia,  
Confirmando o recebimento.

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE



**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2024**


**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado;

**Empresa Desclassificada:** R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA;

**Empresas Classificadas:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, e a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP;


**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 4 de abril de 2024.

  
Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**



Página: 1 de 1

**Ofício Externo nº 268/2024-DER/SE**

**Aracaju, 11 de abril de 2024.**

**Ao Senhor**  
**Cleon Menezes do Nascimento**  
**Secretaria Especial de Comunicação Social**

**Assunto: Resultado do Julgamento-Habilitação - Tomada de Preços 37/2023, e os Resultados dos Julgamentos-Preços - Tomada de Preços 3, 4 e 5/2024.**

**Senhor Secretário,**

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 15/4/2024 o **Aviso de Resultado do Julgamento-Habilitação - Tomada de Preços 37/2023, e os Avisos de Resultados dos Julgamentos-Preços - Tomadas de Preços 3, 4 e 5/2024, conforme Lei nº 8.666/93.**

**Atenciosamente,**



**ASSINADO ELETRONICAMENTE**  
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada ao rodapé do documento.

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo  
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034; [www.der.se.gov.br](http://www.der.se.gov.br)


e-DOC\* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
366  
02  
Fls.:  
DERIS

Código de verificação: NYBK-U3DD-RGEA-TALS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2024 é(são) :  
\* FREDERICO GALINDO DE GÓES - 11/04/2024 09:13:14 (Docflow)

ENGENHEIROS CONSULTORES SIS-EPP e JOTA BARROS PROJETOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 10 de abril de 2024.

Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2024**

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração de pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da Indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens da Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da Indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Ceiteira (Marcos Freire II) / avenida da Indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado;

**Empresa Desclassificada:** R FAVERI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA;

**Empresas Classificadas:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES SIS-EPP, e JOTA BARROS PROJETOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP.

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 4 de abril de 2024.

Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2023**

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação do segmento de trecho da rodovia SE-469, trecho: cidade de Baquirim / Entr. Acesso 131, com extensão aproximada de 3,0 km e do Acaaso 131, Entr. SE-469 / Pov. Meia Légua, com extensão aproximada de 3,18 km, extensão total aproximada de 6,18 km, no município de Baquirim, neste Estado;

**Empresa Habilitada:** CTENG CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA-EPP;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 10 de abril de 2024.

Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**EXTRATO DO CONTRATO PJ-017/2024**

**Origem:** Tomada de Preços nº 21/2023

**Processo nº:** 672/2023-COMPRAS.GOV.DER/SE

**Contratante:** Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE

**Contratada:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES SIS-EPP

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para

implantação e pavimentação asfálticas do acesso 0071, trecho: (Gamelaíra) Rodovia SE-170, com extensão aproximada de 4,90 km, neste Estado;

**Valor Total:** R\$ 88.134,88 (oitenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos);

**Prazo de Execução:** 90 (noventa dias)

**Prazo de Vigência:** 190 (cento e noventa) dias.

**Base Legal:** Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 5.846, de 13 de março de 2006, Lei Estadual nº 8.208 de 24 de setembro de 2007, alterada pela Lei Estadual nº 6.875 de 21 de setembro de 2009, Instrução Normativa Conjunta nº 001/2007 - PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual nº 24.860, de 28 de novembro de 2007, Decreto Estadual nº 24.912, de 20 de dezembro de 2007, e pelas cláusulas ora pactuadas.

**Fonte de Recurso:** 26.T82.0018.0295.3.3.90.39.05 FR 1500.

Aracaju/SE, 27 de março de 2024.

Anderson das Neves Nascimento  
Diretor Presidente

**Deso**

**EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024**  
**Contratada:** ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A CNPJ: 86.781.069/0001-16 **Objeto:** ASSINATURA DE PERIÓDICO CONSULTIVO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. **Valor:** R\$ 15.621,00. **Base Legal:** com fulcro no artigo 30, caput da Lei nº 13.303/2016. **Paracer:** 168/2024: Roberto Santos Barros Junior Presidente da CPL/DESO

**Ata de Registro de Preços 008/2024/** Base Legal: 13.303/2016 // **Órgão Gerenciador:** DESO/Empres. Comissária: **LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME/Objeto:** Eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a todas as unidades da DESO. **Itens:** 117.995,80/12 meses/Recurso Próprio.

**1º Aditivo Contrato 10/2022/** Base legal: arts.143, 144 inciso IV e art. 61, inciso II, §1º de lei 13.303/2016 // **Contratada:** BECK DE SDUZA ENGENHARIA LTDA/Objeto: Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias e PRAZO e cordade no item 4,1 da Cláusula Quarta - Prazo, de Contrato, contados a partir de 23/05/2024, e aumento de PREÇO acordado na Cláusula Segunda - Valor, item 2.1 de Contrato - acréscimo (11,70%).

**4º Aditivo Contrato 083/2022/** Base legal: art. 81, inciso II, §1º e §2º da lei 13.303/2016 // **Contratada:** CONSÓRCIO HECA-CAMEL S/A ALTO SERTÃO - SÍMÃO DIAS/Objeto: Alterar o PREÇO acordado na Cláusula Segunda - Valor, do Contrato - acréscimo (5,98%) e supressão (8,06%)

**Detran**

**EXTRATOS DE PORTARIAS**

**ACIETORA-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE.** Ne uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 de dezembro de 2005, resolveu baixar os seguintes atos:

**PORTARIA Nº 229/2024 DE 26.03.2024 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga ELISANGELA DOS SANTOS GUIMARÃES, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. 1.XXX.966-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.144.115-XX, residente na Rua Prof. José Carlos de Oliveira, nº XX, Bairro Aruana, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 230/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga LILIAN MARIA SILVEIRA TEIXEIRA, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. X.100.XXX-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.330.185-XX, residente na Rua Lenie de Moura Morsis, nº XXX, Bairro Farolândia, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 231/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga LILIAN MARIA SILVEIRA TEIXEIRA, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. 1.XXX.603-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.668.605-XX, residente na Rua Dr. Adel Nunes, nº XXX, Bairro Farolândia, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 232/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga LUIZIA LIMA FONTES, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº 019/XXX, R.G. 1.XXX.200-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.228.206-XX, residente na Rua Dr. Sancho de Barros Pimentel, nº XX, Bairro Luzia, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 233/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga LUIZIA LIMA FONTES, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº 019/XXX, R.G. 2.XXX.382-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.042.275-XX, residente na Rua Jesé Valdir Ferreira Lira, nº XXX, Bairro Aruana, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 234/2024 DE 26.03.2024 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicóloga SIMONE ANDREZZA SANTOS LIMA, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. 1.XXX.047-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.337.805.XXX-XX, residente na Rua Doutor Edelzo Vieira da Melo, nº XXX, Bairro Suíça, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 235/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicólogo JOÃO MEENEZES SANTOS FILHO, brasileiro, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. 1.XXX.403-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.775.995-XX, residente na Rua Poeta João Freire Ribeiro, nº XX, Bairro Jardine, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 236/2024 DE 26.03.2024 Art. 1º -** Renovar o credenciamento de psicólogo FÁBIO JOSÉ ROCHA SANTOS, brasileiro, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob o nº XXX/XXX, R.G. 1.XXX.030-X/SSP/SE, C.P.F. XXX.592.475-XX, residente na Av. José Conrado de Araújo, nº XXX, Bairro Industrial, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH no âmbito do(s) município(s) Aracaju no Estado de Sergipe.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRASE,

NALBIDE DE ANDRADE SANTOS  
Diretora Presidente

**EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023.** Ref. inexigibilidade da Licitação nº 010/2021. **Objeto:** a inclusão/substituição no que tanga à identificação do CNPJ/ME da empresa contratada, conforme consta na folha nº 136 do presente processo administrativo nº 397/2024-ADIT.CONTRATUAL-DETRAN, no qual inicialmente foi mencionado o CNPJ "02.942.815/0001-15", entretanto, devido a um equívoco, o correto é "02.942.815/0006-20" **Empresa:** CENTR DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARATY FIJAL. **Data de assinatura do Termo:** 12/04/2024. **Processo nº:** 397/2024-ADIT.CONTRATUAL-DETRAN.

NALBIDE DE ANDRADE SANTOS  
Diretora-Presidente

**Emdagro**



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA  
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

**EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2024**

**Edital de Credenciamento nº 01/2023**  
**CONTRATANTE - EMDAGRO -** Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe.  
**CONTRATADA -** ESTER MARIA RODRIGUES CORREA DOS SANTOS/MEI

**OBJETO -** Credenciamento de MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, para integrar e cadastro de prestadores de serviços de Agentes de Desenvolvimento Rural que poderão ser chamados para prestar serviços de orientação técnica a gerencial a produtores de agricultura familiar, quando houver demanda, conforme especificações constantes no Anexo 1 do Edital de Credenciamento nº 01/2023.

**VIGÊNCIA -** O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE.  
**DO VALOR -** O valor mensal do Contrato em R\$ 4.867,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 368  
Rubrica: 12

# Das palavras bem ditas

Rian Santos

riansantos@jornaldodia.com.br

Penso na cabeça branca de minha mãe, uma senhora de 73 anos, inteligente, lúcida. Antes de o inverno lavar a cor de seus cabelos, tantos janelitos, coube a ela plantar as primeiras letras, comunicar a dignidade da palavra escrita para meninos e meninas famintos de esperança - falo de pão e de saber, também.

A professora Eliene dedicou os melhores anos de sua vida, quando a própria juventude inspiava coragem, a alfabetização dos filhos de trabalhadores pobres, crianças que iam à escola por causa da merenda, a fim de encher o bucho com bolacha e suco Tang. Ano após ano, a minha mãe repetiu o ABC, sem admitir derrota. Ano após ano, ela cumpriu o seu trabalho e municiou gerações inteiras para perseguir o futuro.

Minha mãe passou a maior parte de sua vida entre quatro paredes, em uma sala de aula. Até se aposentar. Ela não merecia, no outono da vida, ser assaltada por Belivaldo Chagas.

Assaltada, sim. Eufemismos de ordem burocrática, o rito corrompido no exercício do poder, não alteram a natureza dos fatos. Entre abril de 2020 e junho de 2022, o



Para dizer o certo.

então governador Belivaldo Chagas passou a mão grande no dinheiro dos aposentados. O confisco de 14% dos vencimentos dos velhinhos não tinha precedentes, jamais contou com previsão legal. Ainda assim, foi autorizado pelos deputados estaduais, sem maior dificuldade.

Belivaldo tomou o dinheiro pouco dos aposentados e nunca devolveu. O seu sucessor, o governador Fábio Mitidieri, por sua vez, faz de conta que o governo do estado não lhes deve nada. Na Assembleia Legislativa de Sergipe, desde sempre aco-

vardada, ninguém levanta a voz para fazer justiça e defender os aposentados. Coube a Linda Brasil, mais uma vez, portar-se como honrada exceção à regra.

‘Esse confisco denunciado pelos trabalhadores custou em média R\$ 900 por mês para cada aposentado do magistério. É preciso que os deputados e deputadas se unam para pressionar o governador Fábio Mitidieri, ao ponto que ele cumpra o que foi prometido e pague esse confisco que aconteceu por mais de dois anos’.

A postura de Linda Brasil,

em discurso proferido no plenário da Ales, esta semana, talvez não tenha a força de reparar o malfeito - os senhores deputados escolheram tomar parte na festa sem fim promovida pelo governo do estado. Mas as suas palavras fazem valer o esforço de sua primeira professora, uma servidora pública certamente já aposentada, como minha mãe.

Conjugo aqui o verbo da correção, tempo presente. Para dizer o certo, não o errado, foi que as professoras alfabetizadoras nos ensinaram a todos, a ler e escrever.

## Duda Beat apresenta seu terceiro álbum

Logo aos primeiros acordes, "Tara e Tal", novo álbum de Duda Beat, traz uma surpresa. Os sons, distorcidos e ritmados, sugerem ao ouvido desatento que o que virá pela frente será radicalmente diferente dos seus primeiros trabalhos, "Sinto muito" (2018) e "Te amo lá fora" (2021).

No entanto, à medida em que avançamos nas faixas, fica mais claro que, sim, é um trabalho com inegável pegada eletrônica, feito para as pistas, uma musicalidade com a energia lá em cima, mas não representa uma ruptura com os álbuns anteriores.

Pelo contrário, "Tara e Tal" fala do traçado de rumos - existenciais, musicais, artísticos e estéticos. É um passo natural na carreira desta artista que usa sua arte para refletir sobre os caminhos da construção do feminino em si.

A ideia inicial de "Tara e Tal" era trazer uma voz mais assertiva, mais madura, mas também mais leve. Para isso, Duda e os produtores Tomás Tróia e Luxse retiraram para uma ilha conhecida pelo clima alegre e ensolarado. Queriam fazer um álbum bem dançante. Resultado: choveu todos os dias.

Foi como um zap vindo dos céus, aquele recado amigo que chega na hora certa: Sim, vamos dançar, vamos botar o pé na areia, vamos jogar os braços para cima, mas não vamos esquecer que esse trabalho é parte de um processo.

Dessa vez, no entanto, o processo está pronto para aterrissar no terreno deliciosamente escorregadio das pistas. "Tara e Tal" foi pensado de tal maneira que acompanha a Diva Glam desde a audição íntima até o palco - ago-

ra concebido em um show em três atos, teatral e emocionado, com tudo pronto para mobilizar a banda, o baé, os backing vocals e o público em um espetáculo catártico e simbiótico.

Em termos temáticos, "Tara e Tal" descreve, em 12 faixas, as vivências e reflexões de uma mulher que acorda rcheia de questões mal resolvidas e, ao longo de um período, resolve digerir suas mais recentes experiências afetivas, agora buscando um equilíbrio entre a tara - o sentimento que nos leva para a frente, mesmo que desajeitadamente - e o tal - a necessidade de não deixar que os amores líquidos atropelam o crescimento.

Não é à toa que o álbum encerra com "Na tua cabeça", a canção que constata que, mesmo ainda se sentindo rejeitada e abandonada, a prota-

gonista tem certeza de que veio para ficar, veio para marcar a vida do outro.

"Tara e Tal" traz todos os elementos que alimentam a intensa comunicação que Duda Beat tem com seu público - mas vai além. Traz elementos de underground muito fortes, só sugeridos nos trabalhos anteriores. Escancara a vulnerabilidade emocional - e a transforma em motor de crescimento. Não tem medo de ser ambíguo, complexo e intrigante. Se joga inteiro na pista como uma pessoa de carne e osso o faria: com expectativas, angústia, ansiedade, sonhos, e um caminho bem delineado de superação.

Como a própria Duda Beat ressalta, "Tara e Tal" é a celebração do encontro entre as duas faces de ser mulher: a vulnerabilidade e o empoderamento.

**SERGIPE GOVERNO DO ESTADO**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2024**

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação do Acesso 066, trecho cidade de Pedra Mole / Entr. SE-179, com extensão aproximada de 6,30 km, nos municípios de Pedra Mole e Pinhão, neste Estado;

**Empresas Classificadas:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, CTENG - CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA-EPP, CONSULTEC - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP e JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Araçaju/SE, 10 de abril de 2024.

**Frederico Galindo de Góes**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**SERGIPE GOVERNO DO ESTADO**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2024**

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da Indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da Indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da Indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 945 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado;

**Empresa Desclassificada:** R FAVENI LICITAÇÕES ENGENHARIA LTDA;

**Empresas Classificadas:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP, e a JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-EPP;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Araçaju/SE, 4 de abril de 2024.

**Frederico Galindo de Góes**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe**

**ASSEMBLEIA GERAL PARA OS MÉDICOS CONVULSADOS DA REDE MUNICIPAL DE ARAÇAJU**

**XPITAL DO CONVOCADO**


O Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, portador do CNPJ nº 13.370.002/0005-44, situado na Rua Celso Góes, nº 481, Bairro 13 de Junho, Araçaju/SE, CEP: 45.020-659, vem convocar **TODOS OS MÉDICOS CONVULSADOS DA REDE MUNICIPAL DE ARAÇAJU (PSF, ESPECIALIDADES, EMERGENCIAS) PARA ASSSEMBLEIA GERAL**, a ser realizada no dia 14/04/2024, TERÇA-FEIRA, na sede do Sindicato dos Médicos, nº 8 locais, na primeira convocação, e às 08h15, em segunda convocação, conforme preceitos do Capítulo Sexto - Das Assembleias Gerais, do Estatuto do Sindicato, a fim de se discutir e deliberar sobre as seguintes pautas:

1- Resposta do Prefeitura de Araçaju referente a Campanha Social 2024  
2- Indicativo de Parcelação  
3- O que é Convulso

Araçaju/SE, 13 de abril de 2024.

*João Nelson Silva Monteiro*  
Presidente do Sindicato/SE

*João Augusto Alves de Oliveira*  
Secretário-Geral do Sindicato/SE



[Início](#) [Institucional](#) [Notícias](#) [Transparência](#) [Serviços](#) [Licitações](#) [Intranet](#) [Ouvi](#)

Página Inicial / Tomada de Preços nº 5/2024 (Em andamento)

## Tomada de Preços nº 5/2024 (Em andamento)

**Objeto:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos dos segmentos: Rodovia da indústria Manoel do Prado Franco, trecho: av. Francisco Ivens de Sá Dias Branco (DIA-Marcos Freire II) / BR-101 (cidade de Nossa Senhora do Socorro), com extensão de 8,45 km e avenida da indústria Carlos Barreto (DIA), trecho: avenida Coletora (Marcos Freire II) / avenida da indústria Carlos Barreto com extensão aproximada de 1,00 km, extensão total de 9,45 km, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado;

**Valor referencial do DER/SE:** R\$ 230.805,39 (Duzentos e trinta mil e oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos);

**Data do recebimento das propostas:** 3 de abril de 2024, às 10:30 horas;

**Prazo de Execução:** 120 (cento e vinte) dias;

**Situação atual:** Prazo recursal do julgamento das Propostas de Preços (1ª fase): 16 a 22/4/2024.

### Arquivos disponíveis:

Aviso-Resultado-Julgamento-Preços-TP-5 2024 – Diário Oficial do Estado e Jornal do Dia em 15/4/2024.

[Atas](#)

[Edital Completo](#)

**ExpressoLivre - ExpressoMail**



Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>

De: cpl@der.se.gov.br

Para: rwoconsultores1343@gmail.com, "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>, contato@jbarrosprojetos.com.br, adm@jbarrosprojetos.com.br, ricardo@rfavericonstrutora.com.br, contato@rfavericonstrutora.com.br

Data: 15/04/2024 09:21 (03 minutos atrás)

Assunto: TP 5 2024 - Julgamento das PPreços  

Anexos: | Ata-Receb-TP-5-2024.pdf (74 KB) | Aviso-Resultado-Julg-Precos-TP-5 2024.pdf (28 KB) | TP-05.2024-PAR-PP.pdf (323 KB)

Senhores Licitantes,

Para fins de ciência, seguem anexos, a Ata de abertura e julgamento das Propostas de Preços referente à **Tomada de Preços nº 5/2024**, o Parecer Técnico e o respectivo Aviso divulgando este resultado, que fora publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Dia (local) em 15/4/2024.

**Prazo recursal:** 16 a 22/4/2024.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**



Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE



## ExpressoLivre - ExpressoMail



---



Enviado por: "Administrativo Jota Barros" <adm@jbarrosprojetos.com.br>  
De: adm@jbarrosprojetos.com.br  
Para: cpl@der.se.gov.br  
Data: 15/04/2024 09:43  
Assunto: RE: TP 5 2024 - Julgamento das PPreços  

---

Bom dia, Ok.

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "contato@rfavericonstrutora.com.br" <contato@rfavericonstrutora.com.br>  
De: contato@rfavericonstrutora.com.br  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Com Cópia: "rwconsultores1343" <rwconsultores1343@gmail.com>, "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>, "ricardo" <ricardo@rfavericonstrutora.com.br>  
Data: 16/04/2024 08:29 (37 minutos atrás)  
Assunto: Re: Fw: TP 5 2024 - Julgamento das PPreços  

---



Bom dia Prezado,

Confirmo o recebimento;

## ExpressoLivre - ExpressoMail



---

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
De: cpl@der.se.gov.br  
rwconsultores1343@gmail.com, "francisco das chagas olinda fernandes "  
Para: <chagasrw2016@gmail.com>, contato@jbarrosprojetos.com.br,  
adm@jbarrosprojetos.com.br, ricardo@rfavericonstrutora.com.br,  
contato@rfavericonstrutora.com.br  
Data: 23/04/2024 09:00 (agora)  
Assunto: TP 5 2024 - Reunião de abertura da Habilitação  

---

Senhores Licitantes,



Após o transcurso do prazo recursal sem ter havido manifestações, **convocamos** os representantes participantes da **Tomada de Preços nº 5/2024**, para a **reunião de abertura da Habilitação** da licitante melhor classificada que será no próximo dia **26/4/2024 às 10 horas** na Sala de Licitações do DER/SE.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail


---



Enviado por: "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>  
De: chagasrw2016@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 23/04/2024 09:03  
Assunto: Re: TP 5 2024 - Reunião de abertura da Habilitação  

---

Recebido.

**ExpressoLivre - ExpressoMail**



Enviado por: "RW CONSULTORES" <rwconsultores1343@gmail.com>  
De: rwconsultores1343@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 23/04/2024 09:15  
Assunto: Re: TP 5 2024 - Reunião de abertura da Habilitação  

Recebido.

Em ter., 23 de abr. de 2024 09:00, Comissão Permanente de Licitação <cpl@der.se.gov.br> escreveu:

Senhores Licitantes,

Após o transcurso do prazo recursal sem ter havido manifestações, **convocamos** os representantes participantes da **Tomada de Preços nº 5/2024**, para a **reunião de abertura da Habilitação** da licitante melhor classificada que será no próximo dia **26/4/2024 às 10 horas** na Sala de Licitações do DER/SE.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE