PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO PJ-029/2025, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE E A ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, reuniram-se de um lado o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, organizado sob a forma de Autarquia Especial Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no CNPJ/MF sob o nº [redacted] com sede na Avenida São Paulo, nº 3.005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49085-380, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, o Sr. **ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 218, Mansão Emanuel Fonseca, Apartamento 403, Bairro Jardins, CEP 49.025-040, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe e pelo seu Diretor Técnico, o Sr. **IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na Rua Antonio José dos Santos, n° 06, Condomínio Parque das Fontes, Bloco 8, Apartamento 104, Bairro Jabotiana, CEP 49.095-783, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a **ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [redacted] com endereço na Rua da Paz, nº 1601, 21º andar, Conjunto 2101, Chácara Santo Antônio (Zona Sul), CEP 04.713-001, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **DIÓGENES LUIZ DA SILVA SOARES**, brasileiro, maior, capaz, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, nº 3984, apartamento 702, no Bairro Boa Viagem, CEP 51.021-000, no Município de Recife, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 1762/2025-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE** e nas cláusulas a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Fica efetuada **Rerratificação** ao **Contrato PJ-029/2025**, cujo objeto consiste na "**Contratação de serviços de engenharia consultiva para apoio técnico-operacional, compreendendo as atividades de elaboração de projetos, supervisão e fiscalização de obras do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE**", para retificação do valor contratual de **R$ 25.647.650,66 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)** para **R$ 25.647.548,74 (vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**, em razão da necessidade de redução do número de casas decimais da planilha da **CONTRATADA** para o limite admitido pelo sistema do **CONTRATANTE**, mantendo-se ratificadas as demais disposições contratuais, nos seguintes termos:

PRODUTOS	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	UNIDADE	QTDE / PRAZO	VALORES - R$	
01	Coordenação-Geral	Mensal	mês	12,000	216.447,200000	2.597.366,40
02	Supervisão da Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção	Mensal	km	26.867,880	132,570000	3.561.874,85

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

03	Supervisão da Execução dos Serviços de Sinalização e Segurança Rodoviária	Mensal	km	26.867,880	71,6500000	1.925.083,60
04	Supervisão e Apoio à Fiscalização no Acompanhamento Técnico e Controle das Obras de Construção e/ou Restauração	Por Demanda	km	378,516	9.385,880000	3.552.705,75
05	Elaboração de Projetos de Restauração	Por Demanda	km	223,899	24.645,360000	5.518.071,46
06	Elaboração de Projetos Executivos de Construção/Pavimentação	Por Demanda	km	154,617	47.203,870000	7.298.520,77
07	Elaboração de Anteprojeto/Atualização de Projetos	Por Demanda	km	77,309	11.098,950000	858.048,73
08	Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Pontos Críticos e/ou Pontos Localizados	Por Demanda	Unid	6,000	55.979,530000	335.877,18
TOTAL DO ORÇAMENTO						**25.647.548,74**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Em tudo mais, ficam perfeitamente inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do **Contrato PJ-029/2025** ora aditado, cujo Termo vai assinado pelas partes integrantes.

Aracaju/SE, 18 de julho de 2025.

Pelo **CONTRATANTE**:

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599
Assinado de forma digital por ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor-Presidente

IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:03383720594
Assinado de forma digital por IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:03383720594

IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor Técnico

Pela **CONTRATADA**:

DIOGENES LUIZ DA SILVA SOARES:05028921458
Assinado de forma digital por DIOGENES LUIZ DA SILVA SOARES:05028921458
Dados: 2025.08.21 09:38:29 -03'00'

DIÓGENES LUIZ DA SILVA SOARES
Sócio Administrador

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.