PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PJ-009/2025, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE E A CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, reuniram-se de um lado o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**, pessoa jurídica de direito público interno, organizado sob a forma de Autarquia Especial Estadual, nos termos da Lei Estadual nº 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no CNPJ/MF sob o nº [redacted], com sede na Avenida São Paulo, nº 3.005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49085-380, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, o Sr. **ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO,** brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], e pelo seu Diretor Técnico, o Sr. **IGOR RIBEIRO DE ALBUQUQERQUE**, brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted] doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a **CTENG – CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº [redacted] com sede na Rua Wilson Barbosa de Melo, nº 23, sala 10, Bairro Atalaia, CEP [redacted], no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representada pelo Sr. **JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS**, brasileiro, maior, capaz, divorciado, portador do RG nº [redacted] e inscrito no CPF sob o nº [redacted], residente e domiciliado na Rua Tenente Wendel Quaranta, nº 1.371, Edifício Van Dick, apartamento 902, Bairro Suíssa, CEP 49.052-260, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 2167/2025-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE**, com base no que dispõem os **artigos 124, inciso I, alíneas "a" e "b", 125, 126, 128 e 132 da Lei nº 14.133/2021**, bem como nas cláusulas a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Fica alterado qualitativamente e quantitativamente o **Contrato PJ-009/2025**, cujo objeto consiste na "**Atualização e adequação do projeto executivo de engenharia de implantação e pavimentação da rodovia SE-476, inclusive OAE, trecho: Entr. Estância / Entr. SE-100, extensão aproximada de 22,85 km. e elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação com urbanização (passeios, ciclovia e iluminação) do Acesso 238, trecho: Entr. SE-476 / Entr. Povoado Farnaval, com extensão aproximada de 8,36 km. e elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação com urbanização (passeios, ciclovia e iluminação) do Acesso 240, trecho: Entr. SE-470 / Entr. acesso Pov. Rio Fundo, com extensão aproximada de 5,70 km, e extensão total aproximada de 36,91 km, no município de Estância, neste Estado**", sendo-lhe acrescidos **R$ 108.681,43 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos)**, correspondentes a **10,56%** do seu valor original, passando o seu valor total de **R$ 1.028.860,02 (um milhão, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos)**

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.

para **R$ 1.137.541,45 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)**.

Descrição:

- Valor Inicial do Contrato: **R$ 1.028.860,02 (um milhão, vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos)**;
- Prazo de Execução Inicial do Contrato: **210 (duzentos e dez) dias**;
- Prazo de Vigência Inicial do Contrato: **420 (quatrocentos e vinte) dias**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS

Em tudo mais, ficam perfeitamente inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas do **Contrato PJ-009/2025** ora aditado, cujo Termo vai assinado pelas partes integrantes.

Aracaju/SE, 08 de setembro de 2025.

Pelo **CONTRATANTE**:

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599
Assinado de forma digital por ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO:01469651599

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor-Presidente

IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:03383720594
Assinado de forma digital por IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE:03383720594

IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Diretor Técnico

Pela **CONTRATADA**:

JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS:06743978515
Assinado de forma digital por JOSE MARCOS DE MACEDO SANTOS:06743978515
Dados: 2025.09.16 14:28:06 -03'00'

JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTOS
CTENG – Corpo Técnico de Engenharia Ltda.

Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Tel: (79)3218-9000.