

CTENG-Corpo Técnico de Engenharia Ltda
 Rua Wilson Barbosa de Melo, nº23 Atalaia Aracaju-SE
 CNPJ : 01.253.052/0001-32

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	5,6	793.642,46	15,27	121.189,21	17,25	136.903,33	14,19	112.617,86	1,68	13.333,19		
02	CANTEIRO DE OBRAS	1,29	182.941,49	1,75	3.198,66	1,75	3.198,66	1,75	3.198,66	1,74	3.201,54		
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,46	65.774,40							50,00	32.887,20		
04	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,7	240.023,91	6,60	15.841,61	6,60	15.841,61	6,60	15.841,61	6,61	15.855,72		
05	TERRAPLENAGEM	0,94	133.708,91										
06	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES	21,28	3.012.847,00	16,50	497.119,75	18,50	557.376,66	5,00	150.642,36				
07	PAVIMENTAÇÃO	62	8.779.346,06	16,67	1.463.516,99	16,67	1.463.516,99	16,65	1.461.761,11				
08	SINALIZAÇÃO	0,46	65.690,85							100,00	65.690,85		
09	OBRAS COMPLEMENTARES	6,26	886.700,27	7,00	62.069,02	30,00	266.010,08	30,00	266.010,08	12,00	106.404,03		
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	14.160.675,35	15,27	2.162.935,24	17,25	2.442.847,33	14,19	2.010.071,68	1,68	237.372,53
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	14.160.675,35	66,88	9.470.383,81	84,13	11.913.231,14	98,32	13.923.302,82	100,00	14.160.675,35