
Rodovia:       SE-339/SE

Obra:              RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-339 - CAPELA-SE

Trecho:          SE - 339, SEGMENTO, CAPELA / ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R$ 87.243,23 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 17.448,65 R$ 87.243,23 R$ 348.972,92

25,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 100,00%

R$ 27.619,13 R$ 37.882,96 R$ 64.723,47 R$ 49.374,02 R$ 54.533,51 R$ 84.798,82 R$ 83.299,54 R$ 145.462,44 R$ 214.188,40 R$ 187.922,84 R$ 65.425,83 R$ 69.658,96 R$ 1.084.889,93

2,55% 3,49% 5,97% 4,55% 5,03% 7,82% 7,68% 13,41% 19,74% 17,32% 6,03% 6,42% 100,00%

R$ 323.498,22 R$ 431.330,96 R$ 323.498,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.078.327,40

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.272.390,32 R$ 1.272.390,32 R$ 2.544.780,64 R$ 3.817.170,96 R$ 3.817.170,96 R$ 3.817.170,96 R$ 3.817.170,96 R$ 2.544.780,64 R$ 1.272.390,32 R$ 1.272.390,32 R$ 25.447.806,41

5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.754.384,98 R$ 5.508.769,95 R$ 5.508.769,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.771.924,88

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 123.642,33 R$ 247.284,67 R$ 370.927,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 123.642,33 R$ 123.642,33 R$ 123.642,33 R$ 123.642,33 R$ 1.236.423,34

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 936.091,78 R$ 936.091,78 R$ 1.872.183,55

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 230.003,41 R$ 230.003,41 R$ 460.006,81

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 108.234,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 487.056,77 R$ 487.056,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.082.348,38

10,00% 45,00% 45,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 593.590,97 R$ 593.590,97 R$ 1.187.181,94

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 221.281,11 R$ 885.124,46 R$ 1.106.405,57

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 438.360,58 R$ 718.539,74 R$ 1.925.345,33 R$ 1.710.139,99 R$ 2.616.762,80 R$ 3.919.418,42 R$ 3.917.919,15 R$ 6.734.467,02 R$ 10.168.277,07 R$ 8.869.621,18 R$ 3.459.874,39 R$ 4.197.745,45 R$ 48.676.471,13

0,90% 1,48% 3,96% 3,51% 5,38% 8,05% 8,05% 13,84% 20,89% 18,22% 7,11% 8,62% 100,00%

R$ 438.360,58 R$ 1.156.900,32 R$ 3.082.245,65 R$ 4.792.385,64 R$ 7.409.148,44 R$ 11.328.566,86 R$ 15.246.486,01 R$ 21.980.953,04 R$ 32.149.230,10 R$ 41.018.851,28 R$ 44.478.725,68 R$ 48.676.471,13

0,90% 2,38% 6,33% 9,85% 15,22% 23,27% 31,32% 45,16% 66,05% 84,27% 91,38% 100,00%
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