
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 MATERIAIS 182.675,44

40,00% 69.092,17 30,00% 51.819,13 20,00% 34.546,09 10,00% 17.273,04

40,00% 3.978,00 30,00% 2.983,50 20,00% 1.989,00 10,00% 994,50

2 SERVIÇOS 4.636.141,06

17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 15,00% 32.938,40

100,00% 69.018,78

17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 15,00% 9.809,73

50,00% 2.356,00 50,00% 2.356,00

100,00% 6.096,90

25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80

40,00% 65.499,60 30,00% 49.124,70 20,00% 32.749,80 10,00% 16.374,90

40,00% 7.132,62 30,00% 5.349,46 20,00% 3.566,31 10,00% 1.783,15

50,00% 188.357,91 50,00% 188.357,91

50,00% 1.767.265,11 50,00% 1.767.265,11

100,00% 170.068,08

4.818.816,50

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 5,68% 9,00% 11,56% 13,36% 54,95% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

TOTAL DA OBRA

2.10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.534.530,22

2.11 PROJETO AS BUILT 170.068,08

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.712,00

433.562,22

2.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 69.018,78

2.3 CANTEIRO DE OBRAS 65.398,18

2.4

273.729,75

2.7

2.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 376.715,82

REPERFILAGEM

4.818.816,50

5,68% 3,32% 2,56% 45,05%

273.729,75 159.832,47 123.406,87 2.170.795,23

1,81%

86.981,28

643.950,37

41,59%

2.004.070,90

2.648.021,27556.969,09

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 4 MÊS 5

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO EM PARTE DA RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA SE-230, TRECHO: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / MONTE ALEGRE / POÇO

REDONDO / CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 78,00KM, NESTE ESTADO

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 219.589,35

1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL  BETUMINOSO 9.945,01

1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 172.730,43

2.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.096,90

2.8 REMOÇÃO DE BORRACHUDOS 17.831,54

2.6 SINALIZAÇÃO DA OBRA 8.431,20

163.748,99


