
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1.0 MATERIAIS 3.409,02

100,00% 3.207,39

100,00% 201,63

2.0 SERVIÇOS 197.054,41

34,00% 3.100,55 34,00% 3.100,55 32,00% 2.918,16

,

100,00% 55.659,63

34,00% 2.590,00 34,00% 2.590,00 32,00% 2.437,64

50,00% 2.311,00 50,00% 2.311,00

100,00% 1.357,20

100,00% 7.693,50

100,00% 19.704,98

15,00% 5.647,62 70,00% 26.355,56 15,00% 5.647,62

50,00% 12.531,50 50,00% 12.531,50

100,00% 6.288,81

100,00% 744,80

100,00% 9.946,72

67,00% 6.936,91 33,00% 3.416,69

80,00% 985,98 10,00% 123,25 10,00% 123,25

200.463,43

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 69,29% 85,34% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

CALÇADAS 744,80

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE MATERIAL  BETUMINOSO

3.207,39

201,63

2.6 ESCORAMENTO E REMOÇÃO DO ATERRO 7.693,50

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE PONTILHÃO NA RODOVIA SE-339, COM VÃO DE 7,50M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

2.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 55.659,63

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.119,25

1.1

1.2

MÊS 3
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 2

138.908,22 200.463,43

69,29% 14,66%

138.908,22 29.385,86

16,05%

32.169,35

171.077,57

DEMOLIÇÃO DA LAJE DANIFICADA E DO MURO DE

CONTENÇÃO DANIFICADOS 19.704,98

TOTAL DA OBRA

2.14 SERVIÇOS FINAIS 1.232,48

2.13 SINALIZAÇÃO 10.353,60

2.10 PAVIMENTAÇÃO 6.288,81

2.12 GUARDA-CORPO 9.946,72

2.11

2.3 CANTEIRO DE OBRAS 7.617,64

2.4

MURO DE CONTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO 

ATERRO 25.063,00

2.8 LAJE NOVA 37.650,80

2.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.357,20

2.7

2.9

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.622,00


