
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

50,00% 13.983,84 50,00% 13.983,84

100,00% 5.865,60

50,00% 297.008,39 50,00% 297.008,39

627.850,05

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 50,47% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

MÊS 2
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DRENAGEM NA RODOVIA QUE INTERLIGA A SE-240 À SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS, COM EXTENSÃO

APROXIMADA DE 2,43KM, NESTE ESTADO.

627.850,05

50,47% 49,53%

316.857,83 310.992,23

316.857,83

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.967,68

TOTAL DA OBRA

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 594.016,77

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.865,60


