
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

8,37% 1.306,28 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04 8,33% 1.300,04

100,00% 14.621,16

8,37% 220,61 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55 8,33% 219,55

50,00% 188,50 50,00% 188,50

5.0 PLANTIO DE MUDAS 67.570,15

100,00% 8.715,30

8,37% 12,77 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70 8,33% 12,70

50,00% 435,77 50,00% 435,77

16,67% 8.868,44 16,67% 8.868,44 16,67% 8.868,44 16,67% 8.868,44 16,66% 8.863,12 16,66% 8.863,12

100,00% 4.630,80

8,37% 26,05 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92 8,33% 25,92

101.121,96

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 29,39% 30,93% 32,47% 34,01% 44,33% 54,64% 64,95% 75,26% 85,56% 95,87% 97,84% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

10.426,66

44.822,80

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.606,74

5.1 Fornecimento e plantio de mudas 8.715,30

6.0 SINALIZAÇÃO 311,20

TOTAL DA OBRA

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 377,00

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS NATIVAS EM ÁREA PROPOSTA PARA COMPENSAÇÃO DA VEGETAÇÃO, NO SÍTIO IPANEMA, EM FUNÇÃO DA OBRA DE ACESSO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: BR-

101 COM SE-175 / ENTR. SE-255 COM BR-235 (ITAPORANGA D’AJUDA / ITABAIANA/SE)

MÊS 12
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 3 MÊS 5MÊS 4MÊS 2 MÊS 6 MÊS 8 MÊS 10

101.121,96

29,39% 1,54% 2,16%

29.721,47 1.558,22 2.182,49

1,54%

1.558,22

29.721,47 31.279,69 32.837,91

1,54%

1.558,22

34.396,14

10,31%

14.621,16

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 2.635,71

4.0

10.426,66

55.249,47

MÊS 7

10,31%

10.426,66

65.676,13

10.426,66

76.102,79

MÊS 9

10,31%

10.421,34

86.524,14

10.421,34

96.945,48

MÊS 11

1,97%

1.993,99

98.939,47

5.2 Manutenção de mudas existentes 152,52

10,31%10,31%10,31%

5.5 Cercamento 4.630,80

5.3 Replantio de mudas 871,53

5.4 Irrigação 53.200,00


