
VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 MATERIAIS 257.635,92

40,00% 97.960,19 30,00% 73.470,14 20,00% 48.980,10 10,00% 24.490,05

40,00% 5.094,18 30,00% 3.820,63 20,00% 2.547,09 10,00% 1.273,54

2 SERVIÇOS 4.479.154,21

17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 17,00% 37.330,19 15,00% 32.938,40

100,00% 69.018,78

17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 17,00% 11.117,69 15,00% 9.809,73

50,00% 2.356,00 50,00% 2.356,00

100,00% 7.305,57

25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80 25,00% 2.107,80

40,00% 86.774,47 30,00% 65.080,85 20,00% 43.387,24 10,00% 21.693,62

40,00% 6.298,80 30,00% 4.724,10 20,00% 3.149,40 10,00% 1.574,70

50,00% 178.698,53 50,00% 178.698,53

50,00% 1.676.636,13 50,00% 1.676.636,13

100,00% 161.346,64

4.736.790,13

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 6,87% 11,04% 14,18% 16,28% 56,47% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

TOTAL DA OBRA

2.10 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.353.272,26

2.11 PROJETO AS BUILT 161.346,64

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.712,00

523.015,07

2.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 69.018,78

2.3 CANTEIRO DE OBRAS 65.398,18

2.4

325.363,67

2.7

2.9 SINALIZAÇÃO VERTICAL 357.397,06

REPERFILAGEM

4.736.790,13

6,87% 4,17% 3,14% 43,53%

325.363,67 197.651,41 148.619,50 2.061.785,43

2,10%

99.587,59

771.222,16

40,19%

1.903.782,54

2.675.004,70671.634,57

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 4 MÊS 5

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO EM PARTE DA RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA SE-230, TRECHO: ENTR. BR-101 / SIRIRI / NOSSA SENHORA DAS DORES /

FEIRA NOVA / NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 74,00KM, NESTE ESTADO

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 219.589,35

1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL  BETUMINOSO 12.735,44

1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 244.900,48

2.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.305,57

2.8 REMOÇÃO DE BORRACHUDOS 15.746,99

2.6 SINALIZAÇÃO DA OBRA 8.431,20

216.936,18


