
PREÇO TOTAL

6.750.926,73

20.026.619,59

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 26.777.546,32

1 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO FEVEREIRO / 2022

2 SERVIÇOS OUTUBRO / 2021

RESUMO - PLANILHA DE VENDA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM, NESTE

ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA DE PREÇO  

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

6.422.118,32

t 158,21 8.378,97 1.325.636,84

t 103,82 4.407,93 457.631,29

t 783,53 5.920,45 4.638.850,19

328.808,41

t 158,21 315,28 49.880,45

t 103,82 307,23 31.896,62

t 783,53 315,28 247.031,34

Referência de Preço: 2022/02 - Fevereiro de 2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM, NESTE

ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO  

1 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO

1.1 Aquisição de CM-30

1.2 Aquisição de RR-1C 

1.3 Aquisição de CAP 50/70 

2 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

2.1 Transporte de CM-30 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 6.750.926,73

Seis milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos

2.2 Transporte de RR-1C 

2.3 Transporte de CAP 50/70 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM,
NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS 20.026.619,59 100,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 954.294,68 4,77

1.1.1 Equipe Dirigente und 1,00 954.294,68 954.294,68 4,77

1.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 58.704,12 0,29

1.2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 72,00 435,21 31.335,12 0,16

1.2.2 Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada m2 2,16 435,21 940,05 0,00

1.2.3 Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro mês 9,00 794,12 7.147,08 0,04

1.2.4 Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro mês 9,00 620,39 5.583,51 0,03

1.2.5 Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro mês 9,00 620,39 5.583,51 0,03

1.2.6 Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos mês 9,00 901,65 8.114,85 0,04

1.3 CANTEIRO DE OBRAS 268.835,80 1,34

1.3.1 Manutenção do Canteiro und 1,00 206.214,16 206.214,16 1,03

1.3.2 Equipamentos de Apoio à Produção und 1,00 62.621,64 62.621,64 0,31

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 20.108,00 0,10

1.4.1 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada km 1.100,00 15,13 16.643,00 0,08

1.4.2 Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck km 500,00 6,93 3.465,00 0,02

1.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 105.835,09 0,53

1.5.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 32.960,00 0,47 15.491,20 0,08

1.5.2 Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura m3 32,96 216,69 7.142,10 0,04

1.5.3 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide m2 131.840,00 0,38 50.099,20 0,25

1.5.4 Ensaio - limite de liquidez un 33,00 176,47 5.823,51 0,03

1.5.5 Ensaio - limite de plasticidade un 33,00 176,47 5.823,51 0,03

1.5.6 Ensaio - compactação proctor normal com reuso de material (6 pontos) un 33,00 254,62 8.402,46 0,04

1.5.7 Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente un 33,00 304,64 10.053,12 0,05

1.5.8 Ensaio - granulometria por peneiramento un 17,00 176,47 2.999,99 0,01

1.6 SINALIZAÇÃO DA OBRA 262.536,90 1,31
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM,
NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1.6.1 Serviço de sinalização PARE / SIGA dia 90,00 2.762,07 248.586,30 1,24

1.6.2 Sinalização com cavalete plástico desmontável un 9,00 16,74 150,66 0,00

1.6.3 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone m 121,13 8,97 1.086,54 0,01

1.6.4
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização
de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1.260,00 4,11 5.178,60 0,03

1.6.5
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m -
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1.260,00 3,84 4.838,40 0,02

1.6.6
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 1.260,00 2,14 2.696,40 0,01

1.7 TERRAPLENAGEM 101.603,73 0,51

1.7.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço
pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m3 7.457,20 8,51 63.460,77 0,32

1.7.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 1.648,00 4,88 8.042,24 0,04

1.7.3 Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira cat - d-6 ou similar m3 1.648,00 0,55 906,40 0,00

1.7.4
Retaludamento de cortes e aterros em material de 1ª categoria com dmt de 1.800 a 2.000 m com escavação,
carga e transporte - rodovia em leito natural - com escavadeira

m3 2.472,00 11,81 29.194,32 0,15

1.8 PAVIMENTAÇÃO 14.601.661,42 72,91

1.8.1 Acostamentos 4.824.779,44 24,09

1.8.1.1 Sub-base de brita graduada com brita granítica comercial, exclusive carga e transporte de agregados m3 5.809,20 192,60 1.118.851,92 5,59

1.8.1.2 Base de brita graduada com brita granítica comercial, exclusive carga e transporte de agregados m3 5.809,20 192,60 1.118.851,92 5,59

1.8.1.3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 25.560,25 1,70 43.452,43 0,22

1.8.1.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pó de pedra), DMT=129,24KM tkm 3.303.406,71 0,77 2.543.623,17 12,70

1.8.2 Pista de Rolamento 4.852.497,93 24,23

1.8.2.1 Base de brita graduada com brita granítica comercial, exclusive carga e transporte de agregados m3 4.200,00 192,60 808.920,00 4,04

1.8.2.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 9.239,92 1,70 15.707,86 0,08

1.8.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pó de pedra), DMT=129,24KM tkm 1.194.167,26 0,77 919.508,79 4,59
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM,
NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1.8.2.4
Reciclagem com adição de brita granítica comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base,
exclusive carga e transporte de agregados

m3 19.776,00 66,79 1.320.839,04 6,60

1.8.2.5
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido, inclusive espalhamento

t 7.416,00 2,46 18.243,36 0,09

1.8.2.6
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita para reciclagem),
DMT=129,24KM

tkm 958.443,84 0,77 738.001,76 3,69

1.8.2.7 Fornecimento (aquisição) de areia fina, exclusive carga e transporte de agregado m3 3.708,00 126,30 468.320,40 2,34

1.8.2.8
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 5.562,00 1,70 9.455,40 0,05

1.8.2.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia), DMT=129,24KM tkm 718.832,88 0,77 553.501,32 2,76

1.8.3 Imprimação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso m2 131.840,00 0,42 55.372,80 0,28

1.8.4 Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso m2 230.720,00 0,32 73.830,40 0,37

1.8.5
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material
betuminoso, exclusive carga e transporte de agregados e do concreto

t 13.843,20 184,99 2.560.853,57 12,79

1.8.6
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 12.433,85 1,70 21.137,55 0,11

1.8.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia para usinagem de CAUQ),
DMT=129,24KM

tkm 888.952,37 0,77 684.493,32 3,42

1.8.8
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco para usinagem de
CAUQ), DMT=129,24KM

tkm 717.997,88 0,77 552.858,37 2,76

1.8.9
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em
usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t 14.120,07 7,51 106.041,73 0,53

1.8.10 Transporte de concreto asfáltico, com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada , DMT= 80,00KM tkm 1.129.605,60 0,77 869.796,31 4,34

1.9 DRENAGEM 2.666.413,26 13,31

1.9.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais m 10.712,00 73,00 781.976,00 3,90

1.9.2 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 6.592,00 25,73 169.612,16 0,85

1.9.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 330,00 67,98 22.433,40 0,11

1.9.4 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial m 8.240,00 168,67 1.389.840,80 6,94

1.9.5 Limpeza de bueiro m3 824,00 21,14 17.419,36 0,09
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM,
NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1.9.6 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 32,96 491,88 16.212,36 0,08

1.9.7 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 66,00 1.217,01 80.322,66 0,40

1.9.8 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais m 32,96 129,72 4.275,57 0,02

1.9.9 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais un 66,00 252,05 16.635,30 0,08

1.9.10 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 1.071,20 156,54 167.685,65 0,84

1.10 SINALIZAÇÃO VERTICAL 74.783,47 0,37

1.10.1 Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação m2 115,36 466,57 53.823,52 0,27

1.10.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 165,00 127,03 20.959,95 0,10

1.11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 729.756,10 3,64

1.11.1 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m2 7.910,40 51,09 404.142,34 2,02

1.11.2 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m2 1.236,00 61,68 76.236,48 0,38

1.11.3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 8.949,00 23,89 213.791,61 1,07

1.11.4 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 99,00 94,63 9.368,37 0,05

1.11.5 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 281,00 93,30 26.217,30 0,13

1.12 OBRAS COMPLEMENTARES 46.299,40 0,23

1.12.1 Remoção de defensa metálica m 82,40 22,85 1.882,84 0,01

1.12.2 Defensa maleável simples -  implantação m 82,40 11,80 972,32 0,00

1.12.3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 12,00 520,33 6.243,96 0,03

1.12.4 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 164,80 0,71 117,01 0,00

1.12.5 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 7.910,40 1,50 11.865,60 0,06

1.12.6 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m3 164,80 71,99 11.863,95 0,06

1.12.7
Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive
placas.

un 2,00 6.676,86 13.353,72 0,07

1.13 PROJETO 135.787,62 0,68

1.13.1 Projeto de Sinalização km 16,48 2.230,80 36.763,58 0,18

1.13.2 Projeto de Drenagem km 16,48 6.008,74 99.024,04 0,49
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 30/03/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM,
NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 20.026.619,59

Vinte milhões e vinte e seis mil e seiscentos e dezenove reais e cinqüenta e nove centavos
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VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

1 MATERIAIS 6.750.926,73

30,00% 1.926.635,50 20,00% 1.284.423,66 20,00% 1.284.423,66 10,00% 642.211,83 10,00% 642.211,83 5,00% 321.105,92 5,00% 321.105,92

30,00% 98.642,52 20,00% 65.761,68 20,00% 65.761,68 10,00% 32.880,84 10,00% 32.880,84 5,00% 16.440,42 5,00% 16.440,42

2 SERVIÇOS 20.026.619,59

12,00% 114.515,36 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41 11,00% 104.972,41

100,00% 58.704,12

12,00% 32.260,30 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94 11,00% 29.571,94

50,00% 10.054,00 50,00% 10.054,00

100,00% 105.835,09

15,00% 39.380,54 14,00% 36.755,17 14,00% 36.755,17 14,00% 36.755,17 14,00% 36.755,17 14,00% 36.755,17 15,00% 39.380,54

50,00% 50.801,87 30,00% 30.481,12 20,00% 20.320,75

30,00% 4.380.498,43 20,00% 2.920.332,28 20,00% 2.920.332,28 10,00% 1.460.166,14 10,00% 1.460.166,14 5,00% 730.083,07 5,00% 730.083,07

30,00% 799.923,98 20,00% 533.282,65 20,00% 533.282,65 10,00% 266.641,33 10,00% 266.641,33 5,00% 133.320,66 5,00% 133.320,66

40,00% 29.913,39 30,00% 22.435,04 30,00% 22.435,04

40,00% 291.902,44 30,00% 218.926,83 30,00% 218.926,83

50,00% 23.149,70 50,00% 23.149,70

100,00% 135.787,62

26.777.546,32

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 28,95% 47,65% 66,30% 75,91% 85,52% 90,65% 96,98% 98,47% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO 22.900.440,10

MÊS 7

6,34%

1.696.690,79

25.969.380,47

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 954.294,68

1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL  BETUMINOSO 328.808,41

1.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 6.422.118,32

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM, NESTE ESTADO

MÊS 2 MÊS 3 MÊS 9
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 4 MÊS 6MÊS 5 MÊS 8

26.777.546,32

28,95% 18,69% 18,66% 1,53%

7.753.039,31 5.005.580,92 4.995.420,55 409.109,92

9,61%

2.573.199,66

20.327.240,44

5,12%

1.372.249,59

9,61%

2.573.199,66

2.4

2.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 105.835,09

7.753.039,31

2.7 TERRAPLENAGEM 101.603,73

2.10 SINALIZAÇÃO VERTICAL 74.783,47

2.9 DRENAGEM 2.666.413,26

2.8 PAVIMENTAÇÃO

2.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 58.704,12

2.3 CANTEIRO DE OBRAS 268.835,80

OBRAS COMPLEMENTARES 46.299,40

17.754.040,78

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 20.108,00

12.758.620,23

1,49%

399.055,92

26.368.436,40

2.6 SINALIZAÇÃO DA OBRA 262.536,90

14.601.661,42

24.272.689,69

TOTAL DA OBRA

2.11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 729.756,10

2.13 PROJETO 135.787,62

2.12



ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM
Cod. Empreendimento: 00467DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 4.755,51LOCAÇÃO DE ÁREA(S) PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S)

01.001 mês 4.755,51Aluguel mensal de área 1 9 528,39

02 146.828,70MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO

02.001 mês 209,88Aluguel de bureau de madeira 1,40m 4 9 5,83

02.002 mês 90,00Aluguel de mesa para reunião 2 9 5,00

02.003 mês 419,04Aluguel de cadeira sem braços 16 9 2,91

02.004 mês 168,66Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório 2 9 9,37

02.005 mês 110,88Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete 2 9 6,16

02.006 mês 258,66Aluguel de prancheta de madeira com banco 2 9 14,37

02.007 mês 284,76Aluguel de arquivo em aço 4 9 7,91

02.011 mês 666,36Aluguel de computador work station 4 9 18,51

02.012 mês 673,92Aluguel de computador notebook 4 9 18,72

02.013 mês 224,46Aluguel de impressora colorida - laser 2 9 12,47

02.014 mês 258,12Aluguel de telefone celular - aquisição 6 9 4,78

02.021 mês 209,52Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar 2 9 11,64

02.023 mês 495,00Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades 4 9 13,75

02.025 mês 117,00Aluguel de copiadora 2 9 6,50

02.027 mês 477,72Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's 2 9 26,54

02.028 mês 218,88Aluguel de relógio de ponto 2 9 12,16

02.031 mês 192,78Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s 6 9 3,57

02.032 mês 742,50Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s 6 9 13,75

02.033 mês 56.878,56Água - dispêndio mensal 16 9 394,99

02.034 mês 29.160,00Consumo de energia elétrica 18 9 180,00

02.036 mês 22.318,56Telefone - dispêndio mensal 16 9 154,99

02.037 mês 12.816,00Internet - dispêndio mensal 16 9 89,00

02.040 mês 15.331,68Material de limpeza 16 9 106,47

02.042 mês 4.505,76Medicamentos primeiros socorros 16 9 31,29

03 2.400,00RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

03.001 un 800,00PCMAT (NR-18) 1 1 800,00

03.002 un 800,00PPRA (NR-9) 1 1 800,00

03.003 un 800,00PCMSO (NR-7) 1 1 800,00

04 226,50LICENÇAS E TAXAS

04.002 un 226,50CREA 1 1 226,50

05 8.336,40FERRAMENTAS

05.002 dia 923,40Aluguel de serra circular estacionária 180 9 0,57

05.003 dia 259,20Aluguel de serra circular portátil 180 9 0,16

05.004 dia 259,20Aluguel de furadeira industrial 180 9 0,16
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM
Cod. Empreendimento: 00467DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

05.006 dia 356,40Aluguel de serra mármore tipo makita 180 9 0,22

05.007 dia 178,20Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus 180 9 0,11

05.008 un 1.860,00Disco de corte 7", para ferro 300 1 6,20

05.009 un 4.500,00Disco de corte diamantado 110x20mm 300 1 15,00

06 1.050,00OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS

06.003 m 1.050,00Fita de sinalização amarela e preta 15000 1 0,07

VALOR TOTAL : 163.597,11
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM
Cod. Empreendimento: 00467DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 699.726,78PESSOAL

01.001 mes 222.434,55Engenheiro civil de obra senior (mensalista) 1 9 24.714,95

01.002 mes 142.962,48Engenheiro civil de obra junior (mensalista) 1 9 15.884,72

01.009 mes 38.430,27Tecnico em seguranca do trabalho (mensalista) 1 9 4.270,03

01.010 mês 47.234,52Técnico Nível Médio Júnior- mensalista - 40h - Rev 02 1 9 5.248,28

01.011 mes 36.127,44Encarregado geral de obras (mensalista) 1 9 4.014,16

01.016 mês 52.192,44Encarregado de pavimentação e drenagem  -  Fonte DNIT - Mês de ref. 10/20 1 9 5.799,16

01.018 mes 22.262,22Auxiliar de escritorio (mensalista) 1 9 2.473,58

01.022 mes 23.558,49Auxiliar de almoxarife (mensalista) 1 9 2.617,61

01.023 mes 36.214,56Auxiliar de servicos gerais (mensalista) 2 9 2.011,92

01.025 mês 16.819,11Vigia 1 9 1.868,79

01.026 mes 30.745,35Apontador ou apropriador de mao de obra (mensalista) 1 9 3.416,15

01.027 mes 30.745,35Almoxarife (mensalista) 1 9 3.416,15

02 57.349,52ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 un 57.349,52Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 57.349,52

VALOR TOTAL : 757.076,30
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-204, TRECHO: ENTR. SE-335 (POVOADO TATU) / PACATUBA, COM EXTENSÃO DE 16,48KM
Cod. Empreendimento: 00467DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 49.680,00EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

01.004 h 6.480,00Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) 480 9 1,50

01.010 dia 37.800,00Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg 120 9 35,00

01.012 h 5.400,00Vibrador de imersão (com mangote) 480 9 1,25

VALOR TOTAL : 49.680,00
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% sobre PV % sobre CD

Administração Central 5,03% sobre CD 3,99 5,03

Despesas Financeiras 0,62% sobre (PV-Lucro) 0,57 0,72

Seguros e Garantias Contratuais 0,25 % do PV 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63

Subtotal 1 5,31 6,70

% sobre PV % sobre CD

Lucro 8,44% sobre CD 6,70 8,44

Subtotal 2 6,70 8,44

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,78

ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,30

Subtotal 3 8,65 10,90

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 20,66 26,05

deve ser proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

                       O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

OBSERVAÇÕES:

                       O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DER/SE, 

CD = Custo Direto

SELIC (Outubro/2021) = 7,75% a.a.

TRIBUTOS

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA (PEQUENO PORTE)

DESPESAS INDIRETAS

BENEFÍCIOS

PV = Preço de Venda

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DF=[(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV-Lucro), o que resulta em DF=0,62% a.a. sobre (PV-Lucro)



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86

B2 Feriados 3,93

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85

B4 13º Salário 10,82

B5 Licença Paternidade 0,07

B6 Faltas Justificadas 0,72

B7 Dias de Chuvas 1,45

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10

B9 Férias Gozadas 9,01

B10 Salário Maternidade 0,03

B Total 44,84

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11

C3 Férias Indenizadas 4,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33

C5 Indenização Adicional 0,40

C Total 12,95

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,5

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42

D Total 16,92

TOTAL (A+B+C+D) 111,51

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)



CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado Não incide

B2 Feriados Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,66

B4 13º Salário 8,33

B5 Licença Paternidade 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,56

B7 Dias de Chuvas Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08

B9 Férias Gozadas 6,94

B10 Salário Maternidade 0,02

B Total 16,65

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09

C3 Férias Indenizadas 3,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56

C5 Indenização Adicional 0,31

C Total 9,98

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,13

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,33

D Total 6,46

TOTAL (A+B+C+D) 69,89

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/

Insalubridade

P9801 Ajudante h 5,0594 234,3085% 16,9140 0,0000%

P9802 Ajudante especializado h 6,0631 227,4824% 19,8555 0,0000%

P9803 Almoxarife mês 2.345,2000 123,4366% 5.240,0351 0,0000%

P9804 Apontador mês 1.605,7512 145,9288% 3.949,0046 0,0000%

P9805 Armador h 9,2500 177,7350% 25,6904 0,0000%

P9806 Auxiliar administrativo mês 1.517,0545 151,3230% 3.812,7068 0,0000%

P9807 Bombeiro hidráulico h 9,8516 182,0281% 27,7842 0,0000%

P9808 Carpinteiro h 7,0765 200,0765% 21,2349 0,0000%

P9809 Encarregado administrativo mês 3.369,4152 106,2754% 6.950,2746 0,0000%

P9810 Eletricista h 7,3035 205,6374% 22,3222 0,0000%

P9811 Encarregado especializado mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9812 Engenheiro mês 12.325,6461 81,8616% 22.415,6172 0,0000%

P9814 Operacional mês 1.330,1430 144,0298% 3.245,9453 0,0000%

P9815 Jardineiro h 7,7500 190,9748% 22,5505 0,0000%

P9816 Encarregado de mergulho mês 2.660,0564 139,6711% 6.815,3597 16,5400%

P9819 Engenheiro supervisor mês 12.325,6461 81,8616% 22.415,6172 0,0000%

P9821 Pedreiro h 7,0765 199,4280% 21,1890 0,0000%

P9822 Pintor h 9,2500 178,7469% 25,7840 0,0000%

P9823 Serralheiro h 7,9270 189,0390% 22,9121 0,0000%

P9824 Servente h 5,0000 235,4546% 16,7727 0,0000%

P9825 Soldador h 13,2239 157,7567% 34,0854 0,0000%

P9826 Chefe setor de finanças mês 8.206,4156 85,9210% 15.257,4499 0,0000%

P9827 Vigia mês 1.128,2800 199,5210% 3.717,9195 30,0000%

P9830 Montador h 9,2500 186,6999% 26,5197 0,0000%

P9833 Auxiliar de laboratório mês 2.035,0000 129,5319% 4.670,9741 0,0000%

P9835 Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade h 5,1176 299,4179% 22,4405 39,0800%

P9836 Geólogo h 54,7088 120,3244% 120,5368 0,0000%

P9837 Oceanógrafo mês 3.767,6393 100,6162% 7.558,4947 0,0000%

P9840 Encarregado geral mês 5.471,4800 92,0146% 10.506,0404 0,0000%

P9842 Faxineiro mês 1.243,0000 166,1060% 3.307,6975 0,0000%

P9843 Operador de equipamento leve h 6,7113 201,8732% 20,2596 0,0000%

P9844 Capitão fluvial mês 4.942,3271 93,9128% 9.583,8048 0,0000%

P9845 Operador de equipamento pesado h 8,9791 178,8939% 25,0421 0,0000%

P9846 Operador de equipamento especial h 11,7057 161,4547% 30,6051 0,0000%

P9847 Perfurador de tubulão h 5,1176 232,0438% 16,9926 0,0000%

P9848 Desenhista mês 2.714,0350 113,8438% 5.803,7955 0,0000%

P9849 Condutor maquinista fluvial mês 1.912,8110 123,3300% 4.271,8808 0,0000%

P9850 Copeiro mês 1.707,1516 139,1660% 4.082,9261 0,0000%

P9851 Médico do trabalho mês 9.350,0000 84,6910% 17.268,6085 0,0000%

P9852 Blaster h 8,8270 216,3292% 30,5704 30,0000%

P9853 Pré-marcador h 5,0594 230,0008% 16,6960 0,0000%

P9854 Recepcionista mês 1.694,5363 136,2857% 4.003,9469 0,0000%

P9855 Marinheiro de máquinas mês 1.774,9014 126,8060% 4.025,5828 0,0000%

P9856 Marinheiro de convés h 8,0719 170,9555% 21,8712 0,0000%

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 1.775,8092 126,8145% 4.027,7927 0,0000%

P9858 Laboratorista mês 2.884,2000 113,8763% 6.168,6202 0,0000%

P9859 Trabalhador de via h 5,0000 237,1331% 16,8566 0,0000%

P9860 Mergulhador h 7,9623 221,1637% 27,5721 25,1200%

P9861 Selecionador de material pétreo h 5,0594 231,5881% 16,7763 0,0000%

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 10.188,8901 84,1674% 18.764,6139 0,0000%

P9865 Técnico em enfermagem mês 2.588,3240 119,6770% 5.685,9525 0,0000%

P9866 Motorista de caminhão h 7,5226 189,5947% 21,7850 0,0000%

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 3.104,7363 111,9218% 6.579,6130 0,0000%

P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9870 Motorista de veículo leve h 9,2500 173,6283% 25,3106 0,0000%

P9871 Motorista de veículo especial h 9,3434 174,2805% 25,6271 0,0000%

P9875 Encarregado de turma mês 2.035,0300 131,8068% 4.717,3379 0,0000%

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 2.791,8000 115,3310% 6.011,6108 0,0000%

P9878 Secretária mês 2.592,0450 115,8563% 5.595,0924 0,0000%

P9880 Piloto fluvial mês 2.728,5600 108,6001% 5.691,7788 0,0000%

P9882 Técnico especializado h 14,1124 152,9773% 35,7011 0,0000%

P9883 Chefe do setor administrativo mês 3.371,4292 106,2574% 6.953,8222 0,0000%

P9884 Encarregado de terraplenagem mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9885 Frentista de túnel h 6,0690 219,7916% 19,4081 0,0000%

P9889 Técnico da qualidade mês 3.003,5133 113,5566% 6.414,2008 0,0000%

P9891 Engenheiro mecânico mês 12.683,5572 82,1856% 23.107,6147 0,0000%

P9892 Auxiliar de blaster h 7,7500 226,4889% 27,6278 30,0000%

P9893 Encarregado de pavimentação mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9896 Porteiro mês 1.344,5156 159,2443% 3.485,5800 0,0000%

P9897 Técnico de meio ambiente mês 3.091,2643 111,5946% 6.540,9483 0,0000%

P9900 Comprador mês 3.024,9719 112,8672% 6.439,1729 0,0000%

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9903 Auxiliar técnico mês 1.807,0404 136,3427% 4.270,8080 0,0000%

P9907 Comandante de longo curso mês 9.408,9920 85,3190% 17.436,6498 0,0000%

P9908 Imediato mês 6.400,1083 89,7894% 12.146,7271 0,0000%

P9909 Oficial de náutica mês 1.985,0530 121,4158% 4.395,2209 0,0000%

P9910 Oficial de máquinas mês 2.463,1584 112,5378% 5.235,1426 0,0000%

P9911 Condutor de máquinas mês 1.912,8110 123,3300% 4.271,8808 0,0000%

P9912 Capitão fluvial com periculosidade h 22,4651 164,8108% 66,2295 30,0000%

P9913 Draguista mês 3.595,3388 100,6949% 7.215,6616 0,0000%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Sergipe - Outubro/2021

Sem desoneração

1



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/

Insalubridade

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Sergipe - Outubro/2021

Sem desoneração

P9915 Maquinista h 10,8527 165,4320% 28,8065 0,0000%

P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9920 Mestre fluvial mês 4.942,3271 93,9128% 9.583,8048 0,0000%

P9923 Mergulhador com periculosidade h 7,9623 204,9850% 26,6725 30,0000%

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 6,0690 253,1366% 23,2525 30,0000%

P9928 Servente com periculosidade h 5,0000 268,7996% 19,9399 30,0000%

P9929 Bombeiro hidráulico com periculosidade h 9,8516 214,9593% 33,9840 30,0000%

P9930 Eletricista com periculosidade h 7,3035 238,9817% 26,9485 30,0000%

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 8,9791 212,2115% 30,7275 30,0000%

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 9,3434 207,5832% 31,5417 30,0000%

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 6,7113 235,1914% 24,5090 30,0000%

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 6,7113 257,3602% 25,9834 29,8000%

P9940 Piloto fluvial com periculosidade h 12,4026 182,5174% 38,7602 30,0000%

P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 22,4651 164,8108% 66,2295 30,0000%

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 8,0719 203,9949% 26,9597 30,0000%

P9943 Técnico de batimetria com periculosidade h 9,0337 197,7129% 29,6046 30,0000%

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 11,7057 194,7726% 38,0169 30,0000%

P9945 Draguista com periculosidade h 16,3424 172,9872% 49,5153 30,0000%

P9946 Engenheiro auxiliar mês 9.350,0000 83,8035% 17.185,6272 0,0000%

P9947 Técnico florestal mês 3.091,2643 111,5946% 6.540,9483 0,0000%

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 2.035,0000 129,0385% 4.660,9334 0,0000%

P9949 Topógrafo mês 3.451,8000 108,4126% 7.193,9861 0,0000%

P9950 Auxiliar de topografia mês 2.035,0000 130,8534% 4.697,8666 0,0000%

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 9.350,0000 103,0462% 19.425,2046 4,7100%

P9952 Pedreiro - mensalista mês 1.556,8300 150,4822% 3.899,5820 0,0000%

P9953 Eletricista - mensalista mês 1.606,7620 156,1671% 4.115,9956 0,0000%

P9954 Servente - mensalista mês 1.100,0000 180,3898% 3.084,2878 0,0000%

P9955 Engenheiro chefe mês 17.206,7609 80,1308% 30.994,6760 0,0000%

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 7,5226 222,8980% 26,5471 30,0000%

P9972 Técnico de batimetria mês 1.987,4084 121,9616% 4.411,2834 0,0000%
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